


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาดูตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (Technical Audit)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) สำนักงาน กสทช.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 365,000,000.- บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 ธันวาคม 2561
เป็นเงิน 350,328,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 102,309,548.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา : กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - (1) ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 ปี
 - (2) ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี
 - (3) ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี
 - (4) ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี
 - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา 58 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 248,019,146.33บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดค่าใช้จ่าย
 - 8.1 นายวเรศ บวรสิน 
 - 8.2 นายเนติพงษ์ ตลับนาค 
 - 8.3 นายปริญญา เทวบรรทัด 
 - 8.4 นางสาวดี เพ็ชรศรี 
 - 8.5 นายอิศรา ชะพันธ์ 
9. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 อัตราค่าตอบแทนบุคลากรจากอัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาจากตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556
 - 9.2 อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Technical Audit)

แบบบัญชีแสดงรายละเอียดราคากลาง	
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผล การดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (Technical Audit)	

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	วุฒิไม่ต่ำกว่า / กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี)	จำนวน คน	จำนวน เดือน	จำนวน คน-เดือน	อัตราต่อเดือน (บาท/เดือน)	อัตรา ค่าตอบแทน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาเอก (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	16	1	12	12	243,500	2,922,000
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) (ดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ 4.1-4.12)	ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	11	3	8	24	166,600	3,998,400
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) (ดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ 4.3-4.4)	ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	11	4	8	32	166,600	5,331,200
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) (ดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ 4.6)	ปริญญาโท (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	11	8	8	64	166,600	10,662,400

[illegible]

2. ค่าใช้จ่ายโดยตรง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าตรวจสอบ ควบคุม และติดตามความก้าวหน้า (Wi-Fi หมู่บ้าน + Wi-Fi รร. + Wi-Fi รพ.สต.)	หมู่บ้าน	15,616	3,500	2	109,433,800
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ต่อหมู่บ้านต่อครั้ง)			3,500		
	- ค่าเช่ารถพร้อมน้ำมัน	คัน	1	2,500		
	- ค่าที่พัก	ห้อง	1	1,000		
	- ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	เหมาจ่าย	348	175	2	121,800
2	ค่าควบคุมงาน (ร้อยละ 4.5 ของมูลค่างานก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบบริการ)					112,725,745
	- อาคาร USO Net (มีไฟฟ้า)	แห่ง	225			31,801,783
	- อาคาร USO Net (ไม่มีไฟฟ้า)	แห่ง	3			590,179
	- ห้อง USO Wrap (มีไฟฟ้า)	แห่ง	1,621			80,333,783
	- ห้อง USO Wrap (ไม่มีไฟฟ้า)	แห่ง	2			209,886
3	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					43,200
	- ค่าติดต่อสื่อสาร	เหมาจ่าย รายเดือน	12	450	8	43,200

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)
4	ค่าจัดทำรายงาน (จำนวนชุดติดตั้งทั้งหมด 20,696 แห่ง)					9,590,850
	- บริการ Wi-Fi หมู่บ้าน / Wi-Fi โรงเรียน / Wi-Fi รพ.สต.	เหมาจ่าย รายเดือน	18,845	450		8,480,250
	- ศูนย์ USO Net และ ห้อง USO Wrap	เหมาจ่าย รายเดือน	1,851	650		1,110,600
รวมค่าใช้จ่ายโดยตรง						231,793,594.70

- ที่มา: (1) อ้างอิงจากโครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Technical Audit)
- (2) อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- (3) อัตราค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ประเภทงานขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)	327,409,994.70	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	22,918,699.63	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	350,328,694.33	บาท
ปรับวงเงินราคากลางเป็นจำนวนเต็ม	350,328,000.-	บาท
สามารถทำกำไรสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

ขอบเขตการดำเนินงาน

“โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนิน
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Technical Audit)”
ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการสื่อสารโทรคมนาคมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ หากพิจารณาในมิติเชิงเศรษฐกิจ การสื่อสารโทรคมนาคมนับเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ปรับปรุงให้โครงสร้างและรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงสังคมจะพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบโทรคมนาคมจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่ง สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยผลดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในที่สุด

ด้วยบทบาทและความสำคัญของระบบสื่อสารโทรคมนาคมดังที่ได้กล่าวมา รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมีสาระสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ต้องรัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่โดยให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ตลอดจนต้องดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในท้ายที่สุด

ม

สม. มหิ

๖๖

๐๓๖๖

๑๐

ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการ “โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เพื่อให้ “การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานภายใต้ “แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม” ของสำนักงาน กสทช. ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงาน กสทช. ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (มิถุนายน 2559) ได้กำหนดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องดำเนินการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของแต่ละหน่วยงานแล้วเสร็จ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย (หมู่บ้าน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,700
สำนักงาน กสทช.	3,920

เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่เป้าหมายของสำนักงาน กสทช. จำนวน 3,920 หมู่บ้าน เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. จึงอยู่ระหว่างดำเนิน “โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การจัดให้มี สัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวนประมาณ 4,000 หมู่บ้าน” ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายและข้อมูลโครงสร้าง เครือข่ายที่ให้บริการโดยรอบในรูปแบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตลอดจนรายละเอียดการออกแบบและอุปกรณ์ ทั้งหมด รวมทั้งมีรายงานประเมินค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการที่ละเอียดและถูกต้อง สามารถนำมาใช้ในการ จัดทำเงื่อนไขและข้อกำหนดโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชาย ขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ต่อมาเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ในคราวการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมีมติ มอบให้สำนักงาน กสทช ดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกเป็น จำนวน 15,732 หมู่บ้าน ประกอบกับเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Technical Audit)”

โทรศัพท์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการในหมู่บ้านที่เหลือเพิ่มเติมอีก จำนวน 15,732 หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)

รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วยงาน	จำนวนเป้าหมาย (หมู่บ้าน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,700
สำนักงาน กสทช.	3,920
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้มอบหมายให้ กสทช ดำเนินการเพิ่มเติม	15,732

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปตามเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ผู้บริการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล มีภาระผูกพันในการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จและรวมถึงการบำรุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาโครงการ โดยแบ่งเป็นระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้บริการ เป็นเวลา 12 เดือน (1 ปี) และจัดให้มีบริการตลอดระยะเวลา 60 เดือน (5 ปี) และต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding และพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการและลงนามในสัญญา โดยจำแนกลักษณะการให้บริการและพื้นที่บริการ รวม 8 สัญญา

โดยที่การขับเคลื่อนภารกิจการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนั้นมีลักษณะการกระจายตัวของพื้นที่เป้าหมายไปในทุกพื้นที่ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายขอบที่มีความห่างไกลมากและเข้าถึงยากลำบาก รวมถึงมีความหลากหลายของกิจกรรมดำเนินงาน ดังนั้นในขั้นตอนการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถเฉพาะทางในการควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Technical Audit) เพื่อสนับสนุนการควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา รวมถึงสนับสนุนการตรวจรับมอบงานในแต่ละงวดงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนิน “โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Technical Audit)” ในครั้งนี้

อธิบดี กสทช.

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการตรวจสอบ เอกสาร และควบคุมงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)

3. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

3.1 ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาในสาขาที่จ้าง และขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับ ศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.2 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.4 ไม่อยู่ในระหว่างการเลิกกิจการ

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษาอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน กสทช. ณ วันยื่น ข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด

3.11 ที่ปรึกษาที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้า มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ

ราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของที่ปรึกษา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.12 ที่ปรึกษาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 ศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้แบ่งกลุ่มพื้นที่โครงการ รวม 8 กลุ่ม ดังนี้

(1) กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ 1	จำนวน	2,883	หมู่บ้าน
(2) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2	จำนวน	2,474	หมู่บ้าน
(3) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1	จำนวน	2,672	หมู่บ้าน
(4) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2	จำนวน	2,691	หมู่บ้าน
(5) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3	จำนวน	2,764	หมู่บ้าน
(6) กลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1	จำนวน	2,455	หมู่บ้าน
(7) กลุ่มที่ 7 ภาคกลาง 2	จำนวน	2,510	หมู่บ้าน
(8) กลุ่มที่ 8 ภาคใต้	จำนวน	2,247	หมู่บ้าน

ที่ปรึกษาต้องทำความเข้าใจขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาจะครอบคลุมการดำเนินงานของผู้ให้บริการเฉพาะระยะที่ 1 “การจัดหาอุปกรณ์บริการ การติดตั้ง การทดสอบความพร้อมก่อนการให้บริการ ภายใน 300 วันนับแต่ลงนามในสัญญา” โดยต้องทำการศึกษารายละเอียดข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการในทุกกลุ่มพื้นที่ ทั้งที่ได้ทำสัญญาจ้างบริการกับสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้วในขณะเวลาที่ปรึกษาเริ่มงาน และที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมการทำสัญญากรณีการจัดหาผู้ให้บริการไม่พร้อมกันทุกกลุ่ม รวม 8 สัญญา รวมทั้งศึกษาแผนการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงการฯ ของผู้ให้บริการทุกราย เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน (Task and Time Schedule) ของปรึกษาต่อไป

rr.

4.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน (Task and Time Schedule) ในการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมงาน
เพื่อการบริหารสัญญาและการตรวจรับมอบงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
ตามข้อ 4.1 ให้จำแนกเป็น 1) แผนการดำเนินงานในภาพรวม และ 2) แผนการดำเนินงานจำแนกตามแต่ละ
สัญญา ซึ่งในแต่ละแผนการดำเนินงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (1) กรอบแนวทางและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคและความถูกต้องของอุปกรณ์
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (2) กรอบแนวทางและวิธีการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งอุปกรณ์โครงการ
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (3) กรอบแนวทางและวิธีการควบคุมและติดตามความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net และ ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ USO Wrap ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ห่างไกล (Zone C)
- (4) กรอบแนวทางและวิธีการตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการก่อนการส่งมอบ
งานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (5) กรอบแนวทางการจัดทำบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (6) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับมอบบริการ ที่ครอบคลุมข้อ 4.2 (1) – 4.2 (5)

4.3 จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) นำเสนอสำนักงาน กสทช. พิจารณา

4.4 จัดทำแบบรายงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง นำเสนอสำนักงาน กสทช. พิจารณา ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย

- (1) แบบรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคและความถูกต้องของอุปกรณ์โครงการจัด
ให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (2) แบบรายงานความก้าวหน้าการติดตั้งอุปกรณ์โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (3) แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net
- (4) แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO
Wrap
- (5) แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการก่อนการส่งมอบงานโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
- (6) แบบบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นที่ห่างไกล (Zone C)

- (7) แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ห่างไกล (Zone C) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
บทวิเคราะห์ แนวทางหรือข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้อง

4.5 ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ตามรายการ ภาคผนวก 3.1.1 ใน
เอกสารภายใต้ภาคผนวกของสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
(Zone C) แต่ละกลุ่มพื้นที่แต่ละสัญญา จำแนกตามประเภทบริการ ดังนี้

- (1) อุปกรณ์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi หมู่บ้าน (ประเภทที่ 1)
- (2) อุปกรณ์ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net (ประเภทที่ 2)
- (3) อุปกรณ์ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap (ประเภทที่ 3)
- (4) อุปกรณ์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi โรงเรียน (ประเภทที่ 4)
- (5) อุปกรณ์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Wi-Fi รพ.สต. (ประเภทที่ 5)
- (6) อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ

4.6 ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งอุปกรณ์โครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของผู้ให้บริการแต่ละสัญญาอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของจุดติดตั้งและพื้นที่ดำเนินการ
- (2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะติดตั้งที่ยังไม่มีการ
ดำเนินการตามข้อ 4.5 (1) (4) (5) และ (6)
- (3) กำกับและควบคุมการดำเนินงานขยายโครงข่ายและติดตั้งอุปกรณ์โครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว้ตามข้อ 4.2 ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ ให้นำเสนอแนว
ทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะแก่สำนักงาน กสทช.
- (4) รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุม และติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งอุปกรณ์

4.7 ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสาธารณะ USO Net และห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ของ
ผู้ให้บริการแต่ละสัญญา ดังนี้

- (1) ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของจุดติดตั้ง และพื้นที่ดำเนินการ
- (2) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะติดตั้งที่ยังไม่มีการ
ดำเนินการตามข้อ 4.5 (2) และ (3)

- (3) กำกับและควบคุมการจัดทำให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ตามข้อ 4.2 โดยที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดทำศูนย์/ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ รวมถึงการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคุมงานดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้โดยถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 - 178 โดยอนุโลม
- (4) รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุม และติดตามความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net และห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap

4.8 ที่ปรึกษาต้องพิจารณาตรวจสอบ และวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมกรณีผู้ให้บริการสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือ สำนักงาน กสทช. ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของผู้ติดตั้ง สถานที่ติดตั้ง ประเภทชนิดอุปกรณ์ แบบรูปารายการจัดทำศูนย์/ห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเปรียบเทียบมูลค่างานหรือรายการที่เปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความเห็นในทางวิชาการที่มีข้อมูล แหล่งอ้างอิง หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสำนักงาน กสทช. และ/หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา หรือการบริหารสัญญา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

4.9 ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการส่งมอบบริการแต่ละงวดแต่ละสัญญาตามที่ผู้ให้บริการขอส่งมอบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและทดสอบความพร้อมการให้บริการ แล้วรายงานผลตรวจสอบรวมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ท่าंगไก (Zone C) ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อทำการตรวจรับบริการต่อไป

4.10 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. และหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ท่าंगไก (Zone C) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ตามที่ร้องขอ (ถ้ามี)

4.11 ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเองทั้งสิ้น โดยมีรายการอย่างน้อยดังนี้

- (1) อุปกรณ์ และหรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกประเภทที่ให้บริการภายในโครงการฯ
- (2) ยานพาหนะในการปฏิบัติงานในพื้นที่
- (3) เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อประสานงาน
- (4) อื่นๆ ที่จำเป็น (ถ้ามี)

สม. ม.ม.อ.

๖๖

อ.พ.พ.ม.

๕

4.12 ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน โดยจำแนก ดังนี้

- (1) รายงานขั้นต้น (Inception Report) ตามข้อ 4.1 – 4.4
- (2) รายงานชั้นกลาง (Interim Report) ตามข้อ 4.5 – 4.7 โดยเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เสนอต่อ สำนักงาน กสทช. เป็นรายเดือน ทั้งนี้ ให้จำแนกเป็นรายกลุ่มพื้นที่แต่ละสัญญาแต่ละผู้ให้บริการ และภาพรวมของทุกพื้นที่ทุกสัญญาของโครงการ เว้นแต่กรณีการทำสัญญากับผู้ให้บริการสัญญาใด สัญญาหนึ่งเริ่มต้นไม่พร้อมกันและยังไม่เริ่มงาน ณ ระยะเวลาของการจัดทำรายงาน ให้รายงานตามข้อเท็จจริงนั้น ๆ
- (3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นตามข้อ 4.8 แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน กสทช. และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด
- (4) รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการตามข้อ 4.9 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจตรวจสอบรับรองได้ภายในกำหนด ให้รายงานขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานได้อีก 1 ครั้ง ไม่เกิน 15 วัน พร้อมเหตุผลความจำเป็นและ/หรือปัญหาอุปสรรค
- (5) รายงานผลการดำเนินงานเรื่องอื่น ๆ ตามข้อ 4.10 (ถ้ามี) ภายในเวลาที่สำนักงาน กสทช. และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนด
- (6) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) เมื่อผู้ให้บริการดำเนินการส่งมอบบริการระยะที่ 1 เสร็จสิ้นทุกสัญญา พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข และเรื่องอื่น ๆ ที่คุณภาพและประสิทธิภาพการบริการระยะที่ 2

รายงานดังกล่าวตาม (1) – (6) ให้ที่ปรึกษาจัดทำเป็นเอกสารอย่างน้อยจำนวนต้องเพียงพอสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ที่สำนักงาน กสทช. แต่งตั้ง รวมทั้งคณะทำงานย่อยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

4.13 ที่ปรึกษาและคณะที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ (ถ้ามี)

Handwritten signature

Handwritten signature

5. บุคลากรของที่ปรึกษา

5.1 ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อดำเนินงานตามขอบเขตงาน โดยมี คุณวุฒิ ประสบการณ์ และจำนวน อย่างน้อยตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ภาคผนวก ก และ ข

5.2 บุคลากรของที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าได้เข้าร่วมในการดำเนินการตามโครงการจริง รวมทั้งเข้าร่วมหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในทุกขั้นตอนของการส่งมอบงานด้วย

5.3 ที่ปรึกษามีหน้าที่จะต้องตรวจสอบบุคลากรที่เสนอเข้ามาในโครงการว่ามีบุคลากรที่ยังคงดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงาน กสทช. อยู่ในโครงการใดหรือไม่ และให้ตรวจสอบว่ามีระยะเวลาการดำเนินงานเกินกว่า 360 วันหรือไม่ โดยจัดทำเป็นหนังสือรับรองตน เพื่อมิให้เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลซ้ำซ้อน

5.4 ที่ปรึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามข้อ 4.7 โดยต้องมีคุณวุฒิ และจำนวนเพียงพอเหมาะสมในการควบคุมงานการจัดทำศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Net และห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 177 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อนี้ ให้ที่ปรึกษาคิดคำนวณไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ออกตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ที่ปรึกษาต้องเริ่มปฏิบัติงานนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กรณีมีเหตุทำให้สำนักงาน กสทช. ไม่สามารถทำสัญญาบริการกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการพร้อมกันทั้ง 8 กลุ่มพื้นที่ เป็นเหตุให้วันเริ่มแห่งสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่ไม่พร้อมกันก็ดี ระยะเวลาส่งมอบบริการระยะที่ 1 สิ้นสุดไม่พร้อมกันก็ดี หรือมีเหตุให้ต้องขยายเวลาส่งมอบบริการระยะที่ 1 ของผู้ให้บริการกลุ่มสัญญาใดสัญญาที่หนึ่งก็ดี หรือผู้ให้บริการสัญญาใดสัญญาหนึ่งไม่สามารถส่งมอบบริการระยะที่ 1 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือยังไม่ครบถ้วนถูกต้องอันเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการก็ดี ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องตามช่วงเวลาเริ่มต้นหรือที่ต้องเลื่อนออกไปนั้น จนกว่าผู้ให้บริการแต่ละสัญญาสามารถส่งมอบบริการระยะที่ 1 ได้ครบถ้วนถูกต้องและสำนักงาน กสทช. ได้รับมอบความพร้อมให้บริการระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

ม.

สม. พล.โท

7. การส่งมอบและระยะเวลาส่งมอบผลงาน

ที่ปรึกษาต้องส่งมอบผลงานตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยจำแนกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่งมอบรายงาน
ผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาตามขอบเขตของงานในรอบระยะเวลาดำเนินงานของที่ปรึกษาตามสัญญา ส่วน
หนึ่ง ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบรับรองการส่งมอบบริการการระยะที่ 1 ของผู้ให้บริการโครงการจัดให้มี
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) แต่ละงวดแต่ละสัญญา ส่วนหนึ่ง และส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) เมื่อผู้
ให้บริการดำเนินการส่งมอบบริการระยะที่ 1 เสร็จสิ้นครบถ้วนทุกสัญญา อีกส่วนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของ
รายงานแต่ละส่วน ดังนี้

7.1 ส่วนที่ 1 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาตามขอบเขตของงานในรอบระยะเวลา
ดำเนินงานของที่ปรึกษาตามสัญญา ประกอบด้วย

- (1) รายงานขั้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วยรายงานสรุปผลการดำเนินงานของที่
ปรึกษาตามข้อ 4.12 (1) ส่งมอบภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- (2) รายงานขั้นกลาง ครั้งที่ 1 (Interim Report 1) ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษาตามข้อ 4.12 (2) เมื่อครบระยะเวลาดำเนินงานของที่ปรึกษารอบ 90 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
- (3) รายงานขั้นกลาง ครั้งที่ 2 (Interim Report 2) ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษาตามข้อ 4.12 (2) เมื่อครบระยะเวลาดำเนินงานของที่ปรึกษารอบ 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- (4) รายงานขั้นกลาง ครั้งที่ 3 (Interim Report 3) ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงาน
ของที่ปรึกษาตามข้อ 4.12 (2) เมื่อครบระยะเวลาดำเนินงานของที่ปรึกษารอบ 300 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ รายงานขั้นกลางครั้งที่ 1-3 (Interim Report 1-3) ในแต่ละครั้ง ให้รวมถึงรายงานสรุป
ความเห็นของที่ปรึกษาตามข้อ 4.12 (3) และ/หรือตามข้อ 4.12 (5) ด้วย (ถ้ามี)

7.2 ส่วนที่ 2 การรายงานผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการตามข้อ
4.12 (4) ประกอบด้วย

- (1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการงวดที่ 1 ของ
ผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่โครงการ)
- (2) รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการงวดที่ 2 ของ
ผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่โครงการ)

วิจิตร ทรัพย์

- (3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการงวดที่ 3 ของ
ผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่โครงการ)

ทั้งนี้ การส่งมอบรายงานของที่ปรึกษาส่วนที่ 2 นี้ ให้จัดทำแยกแต่ละกลุ่มพื้นที่แต่ละสัญญาซึ่ง
อาจไม่พร้อมกันก็ได้ แล้วแต่ละผู้ให้บริการที่ส่งมอบแต่ละงวดแต่ละสัญญา โดยต้องตรวจสอบรับรองความ
ครบถ้วนถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 4.12 (4) กรณีตรวจสอบพบว่าผู้ให้บริการส่ง
มอบงานยังไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ให้รายงานพร้อมความเห็นภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย

7.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย

- (1) สรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาเมื่อครบ 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
(2) สรุปผลการดำเนินโครงการตามข้อ 4.12 (6)

ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลงานตามข้อ 7.1 – 7.3 จำแนกตามกลุ่มพื้นที่แต่ละสัญญาแต่ละผู้
ให้บริการ ยกเว้นข้อ 7.3 (2) ให้สรุปรวมผลการดำเนินงานโครงการทุกกลุ่มพื้นที่และทุกสัญญา

8. กรอบวงเงินที่ใช้ในการจ้างที่ปรึกษา

ภายในวงเงินไม่เกิน 365,000,000 (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ เป็นกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษารวมของทุกกลุ่มพื้นที่
โครงการ จำนวน 8 กลุ่ม

9. วงการจ่ายเงิน

สำนักงาน กสทช. จะการจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาตามผลงานที่ส่งมอบตามข้อ 7 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ในแต่ละกลุ่มพื้นที่โครงการ ในอัตราส่วน 50 : 40 : 10 แต่ละส่วนแบ่งจ่ายเป็นงวด ได้แก่

9.1 ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาตามขอบเขตของงานในรอบระยะเวลาดำเนินงานของ
ที่ปรึกษาตามสัญญา ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ปรึกษา แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ดังนี้

- (1) งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 11 ของค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานตามข้อ 7.1 (1) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
(2) งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 13 ของค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานตามข้อ 7.1 (2) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
(3) งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 13 ของค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานตามข้อ 7.1 (3) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

- (4) งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 13 ของค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานตามข้อ 7.1 (4) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

9.2 ส่วนที่ 2 การรายงานผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการระยะ ที่
1 ตามข้อ 7.2 ร้อยละ 40 ของค่าจ้างที่ปรึกษา แบ่งจ่ายตามกลุ่มพื้นที่แต่ละสัญญาแต่ละผู้ให้บริการ โดยค่าจ้าง
ที่ปรึกษาส่วนที่ 2 นี้ จะแบ่งจ่ายตามผลงานของที่ปรึกษาที่ตรวจสอบรับรองแต่ละสัญญาเป็นส่วนย่อยรวม 8
ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน และแบ่งจ่ายแต่ละส่วนย่อยเป็นงวด ดังนี้

- (1) งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่แบ่งจ่ายแต่ละส่วนย่อย เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการระยะที่ 1
งวดที่ 1 ของผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 150 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว
- (2) งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่แบ่งจ่ายแต่ละส่วนย่อย เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการระยะที่ 1
งวดที่ 2 ของผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 210 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว
- (3) งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้างที่แบ่งจ่ายแต่ละส่วนย่อย เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบรับรองความครบถ้วนถูกต้องการส่งมอบบริการระยะที่ 1
งวดที่ 3 ของผู้ให้บริการแต่ละสัญญาที่ส่งมอบ (ผู้ให้บริการต้องส่งมอบภายใน 300 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาแต่ละกลุ่มพื้นที่) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว

9.3 ส่วนที่ 3 จำนวนร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) ตามข้อ 7.3 ครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาแต่ละงวด สำนักงาน กสทช. จะหักเงินประกันผลงานไว้ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
แต่ละงวด และเงินประกันผลงานดังกล่าวสำนักงาน กสทช. จะคืนให้ที่ปรึกษา โดยไม่มีค่าดอกเบี้ย หลังจาก
ที่ปรึกษาได้ส่งมอบผลงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ปรึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ

๗.

อธิบดี กสทช.

10. การจัดทำข้อเสนอของที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาจะต้องทำข้อเสนอโครงการเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ ประกอบด้วย

10.1.1 หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ต้องมีสำเนาหรือ
ภาพถ่ายหนังสือการรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง หรือ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่แสดงว่าได้จดทะเบียน
เป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หุ้จดทะเบียน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลฉบับที่จดทะเบียน
หลังสุด สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาบัญชีรายการชื่อกรรมการผู้จัดการ สำเนาบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ สำเนา
หนังสือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงเอกสิทธิ์คุ้มครองการขึ้นศาลไทย (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้
มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตรา โดยหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว
ต้องออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันยื่นเสนอ

10.1.2 หลักฐานของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องมีสำเนาหรือภาพถ่าย
ทะเบียนบ้านระบุสัญชาติของกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำ
นิติกรรมแทนนิติบุคคล

10.1.3 ในกรณีที่ปรึกษาเป็นส่วนงานราชการ/สถาบันการศึกษา ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจของ
หัวหน้าส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา ที่ให้ผูใดเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน บัตร
ราชการ สำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งต้องมีสำเนาหรือภาพถ่าย
หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ
หน่วยงาน

10.1.4 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ปรึกษามอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน

10.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค อย่างน้อยประกอบด้วย

10.2.1 ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

10.2.2 วิธีการบริหารและวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนตาม
ภารกิจและขอบเขตการดำเนินงานในข้อ 4.

10.2.3 คุณสมบัติ ประสบการณ์ และจำนวนของบุคลากรหลักที่เข้าร่วมงาน โดยแสดง
รายละเอียดคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลงาน ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อโครงการ
ของบุคลากรหลักแต่ละคน

10.2.4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

10.3 ข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย

10.3.1 ราคาที่จะเสนอจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ค่า
อากรแสตมป์ ฯลฯ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการตามขอบเขตของ
งานแต่ละรายการตามแผนปฏิบัติการ และเสนอสรุปเป็นราคาค่าบริการทั้งหมด

10.3.2 รายละเอียดค่าจ้างบุคลากรหลัก โดยแสดงรายละเอียดจำนวนคน-เดือน และอัตรา
ค่าจ้างเป็นรายบุคคล และแนบหลักฐานด้านการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน หรือสำเนาหลักฐานการชำระเงินภาษี
(ภ.ง.ด. 91) เป็นต้น

10.3.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจัดทำศูนย์ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ USO Net และห้องบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ USO Wrap

10.3.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

10.4 วิธีการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแยกซองในการยื่นข้อเสนอเป็น 3 ซอง และให้ยื่นพร้อม
กันโดยถือปฏิบัติ ดังนี้

ซองที่ 1 ให้บรรจุเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ชุด

ซองที่ 2 ให้บรรจุข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 5 ชุด


ซองที่ 3 ให้บรรจุข้อเสนอด้านราคา จำนวน 1 ชุด

โดยเอกสารทั้ง 3 ซอง จะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย และจำหน่ายซองถึงประธานกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายใน
กำหนดตามหนังสือเชิญชวน

11. หลักเกณฑ์การพิจารณา

11.1 สำนักงาน กสทช. จะแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และพิจารณาข้อเสนอ
ของที่ปรึกษาทุกราย เว้นแต่ที่ปรึกษาที่ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามข้อ 10.1 ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษารายนั้น และในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญ โดยพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ เป็น
ลำดับแรกก่อน ดังนี้





- | | |
|--|-----------|
| (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา | 100 คะแนน |
| (2) วิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงาน
รวมทั้งแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน | 100 คะแนน |
| (3) คุณสมบัติ ผลงานและจำนวนของบุคลากรที่ร่วมงาน | 100 คะแนน |
| (4) ข้อเสนออื่นๆ | 100 คะแนน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะกำหนดหัวข้อในการพิจารณาให้คะแนนย่อยแต่ละหัวข้อได้ตามความเหมาะสม ข้อเสนอของที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพจะต้องได้คะแนนประเมินในแต่ละหัวข้อหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจัดลำดับเรียงตามคะแนน

11.2 การจ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ ลักษณะงานมีความซับซ้อนและหลากหลายทั้งด้านวิชาการและด้านเทคนิค ซึ่งต้องการที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สำนักงาน กสทช. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์คุณภาพตามข้อ 11.1 แล้ว ด้วยเกณฑ์ด้านราคาและเกณฑ์ด้านคุณภาพ โดยมีสัดส่วนน้ำหนักระหว่างเกณฑ์ด้านราคา เท่ากับ 30 และเกณฑ์ด้านคุณภาพ เท่ากับ 70 โดยเกณฑ์ด้านคุณภาพจะแบ่งน้ำหนักเกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา | น้ำหนัก 20 |
| (2) วิธีการบริหารและวิธีปฏิบัติงาน
รวมทั้งแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน | น้ำหนัก 35 |
| (3) คุณสมบัติ ผลงานและจำนวนของบุคลากรที่ร่วมงาน | น้ำหนัก 10 |
| (4) ข้อเสนออื่นๆ | น้ำหนัก 5 |

11.3 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของรายที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพตามข้อ 11.1 โดยข้อเสนอด้านราคาที่ต่ำที่สุด (ต่ำสุด) จะได้คะแนนน้ำหนักเต็มตามสัดส่วนที่กำหนด และข้อเสนอด้านราคาของรายลำดับถัดไปจะได้คะแนนน้ำหนักลดลงตามสัดส่วนความแตกต่างของระหว่างข้อเสนอราคาของรายนั้นกับราคาข้อเสนอด้านราคาของรายต่ำสุด

11.4 คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะรวมคะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาตามเกณฑ์สัดส่วนน้ำหนักที่กำหนดในข้อ 11.2 และผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ยกจ้างครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งเจรจาต่อรองอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาและอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

/m

สมิทธิ์ มณี

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับสำนักงาน กสทช. ตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่แนบท้ายขอบเขตของงานนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และวางหลักประกันสัญญาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนด มูลค่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ปรึกษา เว้นแต่กรณีที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา

12.2 ที่ปรึกษาต้องเก็บรักษาข้อมูลของสำนักงาน กสทช. และข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาโครงการไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยให้ผู้ใดทราบมิได้ และไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินการในโครงการนี้

12.3 ลิขสิทธิ์ในผลงานและเอกสาร รวมถึงไฟล์ดิจิทัลที่ได้รับจากผลการศึกษา ให้ตกเป็นของสำนักงาน กสทช. แต่เพียงผู้เดียว การเผยแพร่เอกสารหรือจัดทำสำเนาเพิ่มเติมจากที่ว่างเป็นสิทธิชอบธรรมของสำนักงาน กสทช.

12.4 ที่ปรึกษามีหน้าที่จะต้องตรวจสอบบุคลากรที่เสนอเข้ามาในโครงการว่ามีบุคลากรที่ยังคงดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงาน กสทช. อยู่ในโครงการใดหรือไม่ กรณีอยู่ในโครงการจะต้องตรวจสอบรับรองระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อมิให้เป็นการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ

12.5 ในกรณีที่ที่ปรึกษา มีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวบุคลากรดำเนินงานในโครงการนี้ ที่ปรึกษา ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงาน กสทช. ก่อน โดยบุคลากรใหม่ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าบุคลากรเดิม ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดอัตราค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม

12.6 หากที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างฯ นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ที่ปรึกษายอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ที่ปรึกษาทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

12.7 ในกรณีที่ที่ปรึกษาเกิดความบกพร่องหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือข้อเสนอที่ได้ยื่นไว้ได้ หรือเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา สำนักงาน กสทช. จะพิจารณายกเลิกสัญญาให้ดำเนินงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ทันที

12.8 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักงาน กสทช. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาดังกล่าวได้ โดยแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใด ในทำนองเดียวกันจาก สำนักงาน กสทช.

ธีรภัฏ เทพทอง

12.9 ทั้งนี้ หากการไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ
ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายต่อ สำนักงาน กสทช.

13. ข้อสงวนสิทธิ์

13.1 สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด เนื้องานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
การดำเนินโครงการฯ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใช้ราคาต่อหน่วยในสัญญาที่ได้ลงนามไว้ เป็นฐานในการ
คำนวณเพื่อปรับเพิ่มหรือลดวงเงินในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว

13.2 การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงาน กสทช. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากผู้มี
อำนาจแล้วเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เพราะเหตุที่ไม่ได้รับอนุมัติดังกล่าว สำนักงานไม่ต้อง
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

13.3 ในกรณีที่สำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นไม่อาจทำสัญญาการจ้างได้ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ที่
เป็นอุปสรรค สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องให้สำนักงาน กสทช. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

13.4 สำนักงาน กสทช. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก
ข้อเสนอเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกฯ โดยไม่พิจารณาข้อเสนอเลยก็ได้ แต่
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและสำนักงาน กสทช. เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ
สำนักงาน กสทช. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน กสทช. จะ
พิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือ
ใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น





ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสาร และควบคุมงาน ตรวจสอบ
วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Technical Audit)”

ภาคผนวก

สม. เทพธิดา

ภาคผนวก ก. คุณสมบัติบุคลากรหลัก

เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา จะต้องประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

ก-1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน (12 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน/สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คอมพิวเตอร์ หรือโทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือบริหาร หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 16 ปี

**ก-2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
(8 เดือน)**

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หรือวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป็นอย่างน้อย ทำหน้าที่วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 11 ปี

**ก-3 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเครือข่ายและสถาปัตยกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน
(8 เดือน)**

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านโทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือไฟฟ้า
สื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและ
ประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 11 ปี

ก-4 ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน (8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านโทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือไฟฟ้า
สื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและ
ประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 11 ปี

ก-5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน (8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถิติ หรือด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) หรือวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 11 ปี

ก-6 วิศวกรโยธา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่า 11 ปี และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร เป็นอย่างน้อย

ก-7 วิศวกรไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 11 ปี และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) เป็นอย่างน้อย

ก-8 สถาปนิก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 11 ปี และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับภาคีสถาปนิก เป็นอย่างน้อย

Handwritten mark

ภาคผนวก ข. บุคลากรสนับสนุนที่รับผิดชอบโครงการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ข-1 เจ้าหน้าที่สนับสนุนตามขอบเขตงานหลัก (4.1-4.12) จำนวนไม่น้อยกว่า 22 คน
(3 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

ข-2 เจ้าหน้าที่สนับสนุนตามขอบเขตงานหลัก (4.3-4.4) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน
(8 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

ข-3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนตามขอบเขตงานหลัก 4.6 จำนวนไม่น้อยกว่า 105 คน (6 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างน้อย มีผลงานและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

ข-4 ผู้ประสานงานโครงการ/เลขานุการโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 คน (12 เดือน)

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

mn

ช.วิทย์ นพ/นทอ