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๑. หลักการและเหตุผล  
๑.๑ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินนโยบายหลักจัดทำแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลง ใต้ดินและดำเนินการจัด
ระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ติดตามและประเมินผล รวมถึงรายงานผลการดำเนินการ     
ให้สำนักงาน กสทช. ทราบ ตามที่ได้กำหนดร่วมกัน ประกอบกับเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่      
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าปัจจุบันมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน
เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการพาดสายสื่ อสารบนเสาไฟฟ้าของทั้ง 
กฟน. และ กฟภ. หนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง สมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้ทันสมัย มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ ดังนี้ (ภาคผนวก ๑) 

(๑) ร่วมกับ กฟน. กฟภ. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก 
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาด    
สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มีสายสื่อสาร
ปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile) 

(๒) กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 

(๓) สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้สำนักงาน 
กสทช. หารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุผลต่อไป 

๑.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายการ
ค่าใช้จ่ายในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่จะให้มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพ่ือ
นำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติที่
ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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(๑) ค่ารื้อถอนสายสื่อสารเพ่ือติดตั้งคอนสื่อสาร  
(๒) ค่ารื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน 
(๓) ค่าติดตั้งสายใหม่ ในส่วนของค่าแรงงานติดตั้งเส้นเคเบิลเส้นใหม่ในท่อร้อยสาย  
(๔) ค่าทำลายซากสายสื่อสารรวมค่าขนส่งไปยังบริษัททำลายซาก 
(๕) ค่าขนสายสื่อสารไปยังพื้นท่ีจัดเก็บสายสื่อสารก่อนการทำลายซาก 

๑.๓ ในปี ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖          
ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจการสื่อสาร และประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
โครงการ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดิน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนงานดำเนินการ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้การนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนด
แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินภายใต้โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการปรับเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ของ กฟภ. เป็นต้น โดยสรุป
เส้นทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้ดังนี้  

๑.๓.๑ แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑๒๕.๘๗ กม. 

๑.๓.๒ แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงดินในพื้นที่ต่างจังหวัด ปี ๒๕๖๖ มีทั้งสิ้นจำนวน 
๑๐๒ เส้นทาง ระยะทาง ๑๔๑.๓๕๘ กม. 

๑.๔ สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่แผนการนำสายสื ่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์
สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
๒. แนวทางการดำเนินการ  
  ๒.๑ การดำเนินการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน    
ที่สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาลเพื่อรองรับปริมาณความต้องการ
ใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ สรุปผลการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 
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 ๒.๒ การติดตามประเมินผล 

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประชุมติดตาม
แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกัน โดยกำหนดประชุมติดตามการดำเนินการตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และบรรลุตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

 

 ปี พ.ศ. ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 
จำนวน (เส้นทาง) ระยะทาง (กม.) 

๒๕๖๐ ๑๐ ๑๘.๑๐ 
๒๕๖๑ ๕ ๐๔.๔๐ 
๒๕๖๒ ๑๒ ๐๗.๔๖ 
๒๕๖๓ ๒๑ ๓๔.๔๔ 
๒๕๖๔ ๒๐ ๔๒.๙๓ 
๒๕๖๕ ๑๙ ๒๙.๒๙ 
รวม ๘๗ ๑๓๖.๖๒ 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๖ 
 

   
 

๔ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๓. สรุปแผนการนำสายสื่อสารลงใตด้ิน พ.ศ. ๒๕๖๖  
๓.๑ แผนการนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใตดิ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณทล ได้แก่ นนทบุรี 
และสมุทรปราการ มีจำนวน ๕๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑๒๕.๘๗ กม.  ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ เส้นทาง ระยะทาง ๗๓.๑๔ กม. และแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เส้นทาง ระยะทาง ๕๒.๗๓ กม. แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

๑) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในป ี๒๕๖๕  

ลำดับ
ที ่

แผนการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง  
(กม.) 

๑ โครงการนำสายสื่อสารลงดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ ๑๔.๓๐ 
๒ โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ ๔ ๓.๐๔ 
๓ แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามนโยบายของสำนักงาน 

กสทช. 
๑๒ ๓๓.๔๐ 

๔ แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

๙ ๒๐.๔ 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

๑ ๒.๐๐ 

 รวม ๓๑ ๗๓.๑๔ 

๒)  แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖  

ลำดับ
ที ่

แผนการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง (กม.) 

๑ แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับ
การเป็นมหานครแห่งอาเซียน 

๕ ๑๖.๕ 

๒ โครงการพื้นที่เมืองชั้นใน ๑ ๓.๘ 
๓ โครงการนำสายสื่อสารลงดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๘ ๓๑.๓๓ 
๔ แผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามนโยบายของสำนักงาน 

กสทช. 
๑ ๑.๑ 

 รวม ๒๕ ๕๒.๗๓ 
 รวมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ๕๖ ๑๒๕.๘๗ 
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๕ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๓.๒ แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด 
การดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด ๗๔ จังหวัด มีจำนวน ๑๐๒ เส้นทาง 

ระยะทาง ๑๔๑.๓๕๘ กม. ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ จำนวน   
๔๕ เส้นทาง ระยะทาง ๖๑.๑๕๔ กม. และแผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๗ เส้นทาง 
ระยะทาง ๘๐.๒๐๔ กม. แบ่งออกเป็น ดังนี้ 

๑) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ 

ลำดับ
ที ่

แผนการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง (กม.) 

๑ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ ๘ ๑๘.๗๓ 
๒ งานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ ๑๒.๓๒๔ 
๓ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีกีดขวางแนวโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน (๙๔ จุด) 
๒  ๔.๗ 

๔ แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๔ ๒๓.๔๐ 
๕ แผนการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระบบ

รถไฟ ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร 
ถึง หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร ถึง
นครราชสีมา) (๔๐ จุด)  

๔  ๒ 

 รวม ๔๕ ๖๑.๑๕๔ 

 

๒) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ 

ลำดับ
ที ่

แผนการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง (กม.) 

๑ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ ๘ ๒๐.๒๕ 
๒ งานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ๘.๒ 
๓ แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๖ ๔๙.๘๓๔ 
๔ โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนของกรมทางหลวงปี 

๒๕๖๕ 
๑ ๑.๙๒ 

 รวม ๕๗ ๘๐.๒๐๔ 
 รวมพื้นที่ต่างจังหวัด ๑๐๒ ๑๔๑.๓๕๘ 
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๖ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๔. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔.๑ ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การดำเนินการนำระบบสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็น
พื้นที่ กฟน. มีจำนวน ๓ เส้นทาง ระยะทาง ๗.๔ กม. ซึ่งบางเส้นทางดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้เพียง
บางส่วน การดำเนินการได้น้อยด้วยเหตุบางประการ อาทิ กฟน. เลื่อนกำหนดการหักเสาไฟฟ้าไปช่วงเดือน
พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๖๖ และประกอบกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท โทรคมนาคมฯ) 
ผู้ทำหน้าที่ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารประสบปัญหาเรื่องการปรับปรุงท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึง ปัญหาการขอ
อนุญาตกรุงเทพมหานครในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร ทำให้ผลการดำเนินการล่าช้า และไม่สามารถ
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ (ภาคผนวก ๒) สรุปได้ดังตาราง ดังนี้  

ลำดับ รายละเอียด แผนการนำสายส่ือสารลง
ใต้ดิน 

ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 

จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

% แล้วเสร็จ
(ระยะทาง) 

การนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
๑) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๕ 

 
๓๑ 

 
๗๓.๑๔ 

 
๓ 

 
๗.๔ 

 
๑๐.๑๒ 

๒) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ 

๒๕ ๕๒.๗๓ - - - 

 รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

๕๖ ๑๒๕.๘๗ ๓ ๗.๔ ๕.๘๘ 

 

๔.๒ ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด  

การดำเนินการนำระบบสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๗๔ จังหวัด ซึ่งเป็น
พื้นที่ กฟภ.  พื้นที่นำสายลงใต้ดินแล้วเสร็จมากกว่า กฟน. โดยมีเส้นทางแล้วเสร็จ จำนวน ๓๙ เส้นทาง ระยะทาง 
๔๖.๙๕ กม. (ภาคผนวก ๓) สรุปได้ดังตาราง ดังนี้  
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๗ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ลำดับ รายละเอียด แผนการนำสายส่ือสารลง
ใต้ดิน 

ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดิน 

จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จำนวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

% แล้วเสร็จ
(ระยะทาง) 

การนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด 
๑) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี 
๒๕๖๕ 

 
๔๕ 

 
๖๑.๑๕๔ 

 
๒๒ 

 
๒๔.๒๒ 

 
๓๙.๖๑ 

๒) แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร
ลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ 

๕๗ ๘๐.๒๖๔ ๑๗ ๒๒.๗๓ ๒๘.๓๒ 

 รวมพื้นที่ต่างจังหวัด ๑๐๒ ๑๔๑.๓๕๘ ๓๙ ๔๖.๙๕ ๓๓.๒๒ 
 รวมพื้นที่ทั่วประเทศ ๑๕๘ ๒๖๗.๒๒๘ ๔๒ ๕๔.๓๕ ๒๐.๓๔ 

 
๕. ปัญหาและอุปสรรคของการนำสายสื่อสารลงใตด้ิน  

ปัจจุบันการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีจำนวนเส้นทางเพิ่มมากขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซ่ึงการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน มีความเสี่ยงอันจะส่งผลให้การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
ไม่แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก สรุปไดด้ังนี้  

๕.๑  การเข้าใช้พื้นที่  

การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร เรื่อง การ
อนุญาตเข้าใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความไม่ชัดเจนในการอนุญาตผู้ประกอบกิจการรายใดจะ
เป็นผู้สร้างท่อร้อยสายสื่อสาร อาทิ อนุญาตให้ กฟน. และ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายได้ แต่ไม่อนุญาต
หน่วยงานสื่อสารดำเนินการก่อสร้างฯ ส่งผลให้ในเส้นทางนั้น เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างท่อร้อยสายสำหรับ
ระบบสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถนำสายสื่อสารลงใต้ดินได้ 

ทั้งนี้ ผู ้ทำหน้าที่ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารประสบปัญหาเรื่องการปรับปรุงท่อร้อยสาย
สื่อสาร ต้องดำเนินการภายหลัง กฟน. และ กฟภ. ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ ดังนั้น หากการ
ไฟฟ้าฯ เลื่อนกำหนดหักเสา หรือเลื่อนกำหนดการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า จะส่งผลให้งานระบบโทรคมนาคม
ล่าช้าออกไปด้วย  
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๘ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

๕.๒ การก่อสร้างท่อร้อยสาย 

ผู้ที่ดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร ปัจจุบัน เป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้างบริษัท 
โทรคมนาคมฯ เนื่องจาก หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ไม่อนุญาตให้
หน่วยงานเอกชนใช้พื้นที่ในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร โดยอนุญาตเพียงหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ด ำเนินการสร้างท่อร้อยสาย 
(บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช.) ทำให้
กรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้บริษัท โทรคมนาคมฯ เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบกิจการส่วน
ใหญ่มีสายสื่อสารอยู่ในท่อเดิมของบริษัท โทรคมนาคมฯ ต้องการเชื่อมโครงข่ายกับโครงข่ายในท่อเดิมเป็นหลัก 
เมื่อ บริษัท โทรคมนาคมฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ อันเกิดจากการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ ทำให้ผู้
ประกอบกิจการสื่อสารไม่สามารถนำสายสื่อสารลงใต้ดินตามไปด้วย  

๕.๓ ความยากของการวางแผนก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร 

การดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร ต้องมีการสำรวจความต้องการจุดขึ้นให้บริการ 
(Riser) ลูกค้า และเมื่อมีการสำรวจหน้างานจริง พบว่า ต้องมีก่อสร้าง Riser เพิ่มเติมจำนวนมาก ตามปริมาณ  
ความต้องการของผู้เช่าใช้ท่อร้อยสายแต่ละราย ทำให้แผนการดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด หรือบางเส้นทาง      
เกินกำหนดระยะเวลาแผนประจำปีออกไป  

๕.๔ ความเสียหายจากการก่อสร้างท่อของระบบไฟฟ้ากระทบระบบท่อสื่อสาร 

การนำระบบสายลงใต้ด ินม ีระบบไฟฟ้าซ ึ ่ งเป ็นระบบหล ักในการนำระบบสายลง 
ใต้ดิน และรื้อถอนเสาไฟฟ้า บางครั้งจึงเกิดกรณีการก่อสร้างท่อร้อยสายของไฟฟ้ากระทบท่อร้อยสายสื่อสารจน
ได้รับความเสียหาย ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุงให้ท่อร้อยสายสื ่อสารต้องมีการเจรจาชดเชยค่าเสียหายซึ ่งใช้
ระยะเวลาการดำเนินการ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการนำระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน และไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ในแต่ละปี ดังนั้น ในการดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสาย ท่อร้อยสื่อสารจึงมักจะสร้างหลังจากท่อร้อยสายระบบ
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ เพ่ือลดผลกระทบกับท่อร้อยสื่อสารที่อยู่ระดับที่ตื้นกว่าระบบไฟฟ้าใต้ดิน 

๕.๕ การปิดผิวจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางครั้งมีการ
ปิดผิวจราจรก่อนที่ระบบสายสื่อสารลงใต้ดินจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้บางรายที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ   
ต้องมีการเจรจาให้มีการเปิดบ่อพักเพื่อตัดถ่ายระบบสื่อสาร หรือบางกรณีผู้สร้างท่อร้อยสายยังก่อสร้างท่อไม่แล้วเสร็จ 
ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ใหม่ เนื่องจากมีการปิดผิวจราจรไปแล้ว ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการล่าช้าออกไป และการนำ
สายสื่อสารลงใต้ดินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
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๙ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ภาคผนวก ๑ 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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๑๐ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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๑๑ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ภาคผนวก ๒ 
ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เส้นทางท่ีดำเนินการแล้วเสร็จใน ปี ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ โดยมีเส้นทางที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

               

ลำดับ
ที ่

จังหวัด เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ 

๑.โครงการนำสายส่ือสารลงใต้ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑.๑ กรุงเทพมหานคร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจักรเพชรบริเวณปากคลองตลาด ๐.๔ 

 รวม ๐.๔ 

๒. แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน (แล้วเสร็จบางส่วน) 

๒.๑ 
กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนพหลโยธิน (แยกลาดพร้าว ถึง

แยกรัชโยธิน) แล้วเสร็จ 
๓.๖ 

๒.๒ 
กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนนพหลโยธิน (แยกรัชโยธิน ถึง

ถนนงามวงศ์วาน) แล้วเสร็จช่วงแยกรัชโยธินถึงแยกเกษตร 
๓.๔ 

 รวม ๗ 

 รวมทั้งสิ้น ๗.๔๐ 
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๑๒ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

ภาคผนวก ๓ 
ผลการนำสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่ต่างจังหวัด 

 
เส้นทางท่ีดำเนินการแล้วเสร็จใน ปี ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสาร

ลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ เส้นทางท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จ ดังนี้ 

๑. แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่ยังไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้ 

               

ลำดับที่ จังหวัด เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

๑.๑ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑  

๑.๑.๑ ชลบุรี Lo ๕ พัทยาสาย ๓ และซอยเล่งกี้  ๔.๕ 

๑.๑.๒ สงขลา ถนนศรีภูวนาท ช่วงที่ ๑ lot๔ ๑ 

๑.๑.๓ สงขลา ถนนศรีภูวนาท ช่วงที่ ๒ lot๔ ๑.๒ 

๑.๑.๔ สงขลา ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง ๑ ๐.๘ 
๑.๑.๕ สงขลา ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง ๒ ๐.๖ 

๑.๑.๖ สงขลา ถนนราษฎร์ยินดี ช่วง ๓ ๑ 

รวม ๙.๑ 

๑.๒ งานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๒.๑ 
ระยอง ถนนยมจินดา (ตั้งแต่ช่วงถนนตากสิน ถึง ถนนภักดีบริรักษ์) 

**สายสื่อสารลงท่อเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้รื้อสายและหักเสา 
๐.๗ 

รวม ๐.๗ 

๑.๓ แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ  

๑.๓.๑ กำแพงเพชร ถนนวิจิตร ๒ (วัดคูยาง ถึง สี่แยกร้านกิตติโภชนา)  ๑.๐๒ 

๑.๓.๒ 
ฉะเชิงเทรา ถนนศรีโสธร และถนนเทพคุณากร (หน้าประตูทางเข้ากองพัน

ทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์ ถึง เทศบาลเมืองฉะเฉิงเทรา)  
๑.๐๒ 

๑.๓.๓ 
ลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช (วงเวียนสระแก้ว กม ๒+๑๐๐ ถึง วง

เวียนศาลพระกาฬ กม ๓+ ๘๐๐)  
๑.๗ 
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๑๓ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

               

ลำดับที่ จังหวัด เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

๑.๓.๔ 
ชลบุร ี ถนนพระยาสัจจา ถนนเพสตรา ถนนวชิรปราการ (แยกถนน

มรตเสวี ตัดถนนพระยาสัจจา ถึง แยกถนนวชิรปราการ ตัด
ถนนโรงพยาบาลเก่า) 

๐.๙๕ 

๑.๓.๕ อุทัยธานี ถนนศรีอุทัย (วงเวียนห้าแยกวิทยุ ถึง สี่แยกสุดถนนศรีอุทัย) ๒.๐๓ 

๑.๓.๖ 
ตราด ถนนสวนรุกขชาติ (แยกถนนสวนรุกขชาติ ตัดกับถนนสุขุมวิท 

ถึง วงเวียนถนนรุกขชาติ) 
๐.๘๓ 

๑.๓.๗ อุดรธานี ถนนทหาร (หน้า กศน. อุดรธานี ถึง หน้าปั๊มน้ำมัน Caltex) ๐.๗ 

๑.๓.๘ ชัยภูมิ ถนนหฤทัย (ห้าแยกโนนไฮ ถึง แยกตัดถนนชัยประสิทธิ์) ๑.๑๒ 

๑.๓.๙ ตรัง ถนนภูเก็ต (หอนาฬิกา ถึง แยกถนนรัษฎา)  ๐.๕ 

๑.๓.๑๐ 
ร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล (ช่วงสี่แยกถนนเทาวาภิบาล, ถนนรัฐกิจไคล

คลา และถนนสุริยะเดชบำรุง) 
๑ 

๑.๓.๑๑ 
ขอนแก่น ถนนนิกรสำราญ (โรงเรียน เทศบาลสวนสนุก ถึง สวนมิตรภาพ

ขอนแก่นหนานกิง) 
๐.๗ 

๑.๓.๑๒ สุราษฎร์ธานี ถนนตอนนก (สี่แยกสงเพชร ถึง สี่แยกถนนการุณราษฎร์) ๐.๗ 

๑.๓.๑๓ 
จันทบุรี ถนนเลียบเนิน (แยกธนาคารออมสิน ถึง ศาลากลางจังหวัด 

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี) 
๐.๘๙ 

๑.๓.๑๔ กระบี่ ถนนอุดรกิจ (แยกข้าหลวง ถึง ด่านศุลกากรกระบี่)  ๐.๗๖ 

๑.๓.๑๕ พังงา ถนนมนตรี ๒ ถึง ถนนศรีตะกั่วป่า ๐.๕ 

รวม ๑๔.๔๒ 

รวมทั้งสิ้น 
๒๔.๒๒ 
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๑๔ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 ๒. แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด ดังนี้ 

               

ลำดับที่ จังหวัด เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ 

๒.๑.๑ ชลบุร ี ถนนพัทยาสาย ๑ และถนนพัทยาใต้ถึงท่าเรือ (บาลีฮาย) ๑.๘ 

๒.๑.๒ ชลบุรี ถนนพัทยาสาย ๒ ๑.๗ 

๒.๑.๓ ชลบุรี ถนนพัทยาใต้ ๒.๗ 

๒.๑.๔ สงขลา ถนนศุภสารรังสรรค์ ๑.๔ 

รวม ๗.๖ 

๒.๒ แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 

๒.๒.๑ ศรีสะเกษ 
ถนนศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย (สะพานขาว ถึง โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ) 

๐.๘ 

๒.๒.๒ มหาสารคาม 
ถนนนครสวรรค์ (ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึง ตลาดห้าแยก อ.
เมือง จ. มหาสารคาม)  

๑.๒๕ 

๒.๒.๓ กาฬสินธุ์ 
ถนนถีนานนท ์(ช่วงแยกศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ถึงวัดประชานิยม 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ถึง วัดประชานิยม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์) 

๑.๓๕ 

๒.๒.๔ ปราจีนบุรี ถนนสี่แยกถนนราษฎร์ดำริ ถึง ถนนเทศบาลดำริ ๑ 

๒.๒.๕ ราชบุรี ถนนวรเดช (แยกวัดทุ่งลม ถึง บริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์) ๑.๕ 

๒.๒.๖ ชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา (แยกหอนาฬิกา ถึง แยกมอนเดียร์) ๐.๙ 

๒.๒.๗ ชัยนาท 
สี่แยกแขวงทางหลวงชัยนาท ถึง สามแยกหน้าสถานีขนส่ง
ชัยนาท ถนนพหลโยธิน อ.เมือง 

๑.๑ 

๒.๒.๘ เพชรบูรณ์ 
ช่วงสี่แยกไร่ยาสูบ ถึง สีแยกเพชรเจริญ ถนนเพชรเจริญ    
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

๑.๑ 
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๑๕ 
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ลำดับที่ จังหวัด เส้นทาง 
ระยะทาง 

(กม.) 

๒.๒.๙ ยโสธร 
ถนนแจ้งสนิท (บริเวณสี่แยกที่ว่าการอำเภอ ถึง สถานี
ตำรวจภูธร เมืองยโสธร) 

๑ 

๒.๒.๑๐ ยะลา ถนนพิพิธภักดี (วงเวียนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึง สามแยกวัด
พุทธภูม)ิ ๑.๙๕ 

๒.๒.๑๑ ปัตตานี ถนนพิพิธ (สี่แยกถนนหนองจิก ถึง สี่แยกถนนอุดมวิถี) ๑.๔ 

๒.๒.๑๒ นราธิวาส 
ถนนภูผาภักด ี(วงเวียนนกสันติภาพ ถึง ธนาคารกรุงเทพ       
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

๐.๙๓ 

๒.๒.๑๓ สงขลา ถนนปละท่า ถึง วิทยาลัยพยาบาล ๐.๘๕ 

รวม ๑๕.๑๓ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒.๗๓ 
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