

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงาน กสทช.



แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

๑.๑ การปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๐.๙ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR65/BKK/UR2/0152	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	ซอยเสรีไทย ๔๓ (ตันซอย - สำนักงานเขตบึงกุ่ม) ๑ ฝั่ง	๐.๙
รวม					๐.๙

๑.๒ การยกเลิกเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๗ เส้นทาง ระยะทาง ๑๑.๖ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR65/BKK/UR2/0024	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ถนนเยาวราช(ถนนมหาไชย - ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย-จีน)	๓
๒	AR66/BKK/UR/0010	เขตป้อมปราบ ศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	ซอยสุขุมวิท ๒๑ (ถนนอโศกมนตรี)(ปากซอยสุขุมวิท ๒๑ เทอมินอล ๒๑-จุดตัดถนนเพชรบุรี)	๒.๘
๓	AR66/BKK/UR/0118	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	ถนนดินสอ ช่วงที่ ๒(ถนนราชดำเนินกลาง-ถนนบำรุงเมือง)	๑
๔	AR66/BKK/UR/0360	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	ถนนรามคำแหง (แยกคลองตัน - แยกรามคำแหงตัดพระราม๙) ๒ ฝั่ง	๑.๗
๕	AR66/BKK/UR/0117	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	ถนนดินสอ(ถนนพระสุเมรุ -ถนนราชดำเนินกลาง)	๐.๕
๖	AR66/BKK/UR/0139	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ซอยสามเสน ๒๘ (ถนนสามเสน -ซอยวัดประหารระเบิดธรรม)	๑.๗
๗	AR65/BKK/UR2/0063	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	ซอยราชปรารภ ๘ (ถนนราชปรารภ - ถนนเพชรบุรี)	๐.๙
รวม					๑๑.๖

๑.๓ การเพิ่มเส้นทางใหม่เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๖ เส้นทาง ระยะทาง ๒๑.๘ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR66/BKK/UR/0362	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	ถนนรามบุตรี (ถนนจักรพงษ์ - วงเวียนวัดบวร)	๐.๓
๒	AR66/BKK/UR/0363	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ถนนพระรามที่ ๕ (ถนนสุขโขทัย -	๗

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
				ถนนประชาราษฎร์ สาย ๒) ๒ ฟัง	
๓	AR66/BKK/UR/0364	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	ซอยเมธีนิเวศม์ (ตลอดทั้งซอย)	๐.๕
๔	AR66/BKK/UR/0365	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	ถนนเจริญนคร (สะพานสาธร - ถนนราษฎร์บูรณะ) ๒ ฟัง	๘
๕	AR66/BKK/UR/0366	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	ถนนโชคชัย ๔ (ถนนลาดพร้าว - ซอยเสนานิคม) ๒ ฟัง	๓.๗
๖	AR66/BKK/UR/0367	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	ลาดพร้าววังหิน (พหลโยธิน ๓๒ - คลองเสือปอย) ๒ ฟัง	๒.๓
รวม					๒๑.๘

๒. เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่ม เร่งด่วน

๒.๑ การยกเลิกเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑
เส้นทาง ระยะทาง ๘.๔ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง (ปรับปรุงใหม่)	ระยะทาง (กม.)
๑	AR66/BKS/US/0046	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	ถนนศรีนครินทร์ (การไฟฟ้านครหลวงเขต สมุทรปราการ - แยกถนนเทพารักษ์) ๒ ฟัง	๘.๔
รวม					๘.๔

๒.๒ การเพิ่มเส้นทางใหม่เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน
จำนวน ๒๗ เส้นทาง ระยะทาง ๑๒๕.๘ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR๖๖/BKS/US/๐๐๔๘	คลองสามวา	กรุงเทพฯ	ซอยหทัยราษฎร์ ๓๙ (ปากซอยหทัยราษฎร์ ๓๙ - โรงเรียนวัดบ้านทอง) ๑ ฟัง	๑.๔
๒	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๐	คลองสามวา	กรุงเทพฯ	ถนนคูบอน (ถนนรามอินทรา - วัดคูบอน) ฝั่งซอยเลขคู่	๒
๓	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๑	คลองสามวา	กรุงเทพฯ	ถนนคูบอน (ถนนรามอินทรา - วัดคูบอน) ฝั่งซอยเลขคู่ ๑ ฟัง	๒
๔	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๒	ลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ถนนเคหะร่มเกล้า (ถนนร่มเกล้า - ถนนราษฎร์พัฒนา) ๒ ฟัง	๖
๕	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๓	บางแค	กรุงเทพฯ	ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่ง The mall บางแค (The mall บางแค - ถนนพรวนนก กาญจนาภิเษก) ๑ ฟัง	๕
๖	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๔	บางแค	กรุงเทพฯ	ถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตรงข้าม The mall บางแค (The mall บางแค - ถนนพรวนนก กาญจนาภิเษก) ๑ ฟัง	๕

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๗	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๕	ราชบุรีบูรณะ	กรุงเทพฯ	ถนนราชบุรีบูรณะ (คลองดาวคะนอง - คลองบางฝั้ว) ๒ ฝั่ง	๑๐.๑
๘	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๖	คั่นยาว	กรุงเทพฯ	ถนนสวนสยาม (ถนนรามอินทรา - ถนนเสรีไทย) ๒ ฝั่ง	๔.๘
๙	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๗	คั่นยาว	กรุงเทพฯ	ถนนเสรีไทย (ถนนรามอินทรา - แยกบางกะปิ) ๒ ฝั่ง	๑๘.๗
๑๐	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๘	บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ถนนบางกระดี่ (ถนนพระรามสอง-คลองสนามชัย) ๒ ฝั่ง	๗.๒
๑๑	AR๖๖/BKS/US/๐๐๕๙	บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ถนนแสมดำ (ถนนพระรามสอง - คลองสนามชัย) ๒ ฝั่ง	๕.๖
๑๒	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๐	บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ซอยบางกระดี่ ๓๒ เชื่อมออกซอยแสมดำ ๑๗	๒.๖
๑๓	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๑	จตุจักร	กรุงเทพฯ	จตุจักร (รอบตลาดนัด) (ถนนกำแพงเพชร - แยกสะพานดำ)	๒.๔
๑๔	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๒	จตุจักร	กรุงเทพฯ	จตุจักร (รอบตลาดนัดตลาดนัด) (ถนนกำแพงเพชร ๒ - ทางด่วนเข้าสวนสมเด็จ)	๑.๑
๑๕	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๓	จตุจักร	กรุงเทพฯ	จตุจักร (รอบตลาดนัดตลาดนัด) (ถนนกำแพงเพชร ๓ - ถนนวิภาวดี)	๑.๙
๑๖	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๔	จตุจักร	กรุงเทพฯ	จตุจักร (รอบตลาดนัดตลาดนัด) (ถนนกำแพงเพชร ๔	๐.๕
๑๗	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๕	จตุจักร	กรุงเทพฯ	จตุจักร (ในตลาดนัด)	๑.๔
๑๘	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๖	ลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ถนนคุ้มเกล้า (ถนนสุวินทวงศ์ - ถนนเจ้าคุณทหาร) ๒ ฝั่ง	๑๔
๑๙	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๗	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	ถนนนนทบุรี ๑ (สะพานเจษฎาภิบาล - สะพานพระนั่งเกล้า) ๒ ฝั่ง	๓.๙
๒๐	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๘	ปากเกร็ด	นนทบุรี	ถนนสนามบินน้ำ (สี่แยกพระนั่งเกล้า - สามแยก สนามบินน้ำตัดติวานนท์) ๒ ฝั่ง	๙
๒๑	AR๖๖/BKS/US/๐๐๖๙	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	ถนนประชาชื่น (สี่แยกพงษ์เพชร - คลองบางเขน) ๑ ฝั่ง	๐.๗
๒๒	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๐	จตุจักร	นนทบุรี	ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (คลองประปา - วัดเสมียนนารี) ๒ ฝั่ง	๓
๒๓	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๑	เมือง สมุทรปราการ	สมุทร ปราการ	เทศบาล ๑๒ , นารายณ์ปราบศึก (ถนนสุขุมวิท - ศรีสมุทร)	๐.๙
๒๔	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๒	เมือง สมุทรปราการ	สมุทร ปราการ	ถนนสายลวด (ถนนสุขุมวิท - วงเวียนท้ายบ้าน) ๒ ฝั่ง	๔
๒๕	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๓	เมือง สมุทรปราการ	สมุทร ปราการ	ถนนศรีสมุทร (ถนนประโคนชัย - ถนนปราการ) ๒ ฝั่ง	๑.๔
๒๖	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๔	เมือง สมุทรปราการ	สมุทร ปราการ	ถนนประโคนชัย (ถนนสุขุมวิท - วงเวียนท้ายบ้าน) ๒ ฝั่ง	๒.๒

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	เขต	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๒๗	AR๖๖/BKS/US/๐๐๗๕	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	ถนนท้ายบ้าน (วงเวียนท้ายบ้าน - วงเวียนหาดอมรา) ๒ ฝั่ง	๙
รวม					๑๒๕.๘

๓. เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓.๑ การปรับปรุงข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๒.๐๖ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR66/REG/US/0357	นครปฐม	โรงกลึงส.ไพบูลย์ - หน้าเซ็นทรัลนครปฐม	๒.๐๖
รวม				๒.๐๖

๓.๒ การเพิ่มเส้นทางใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๔ เส้นทาง ระยะทาง ๑๙.๘๕๔ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR66/REG/US/0438	เชียงใหม่	วีโครสเซอร์วิมนารีสปอร์ต - ป้ายทางเข้าบ้านหนองพาง	๑.๓๓๓
๒	AR66/REG/US/0439	สุราษฎร์ธานี	สามแยกป่าไม้ ถึง ปากน้ำสุราษฎร์ธานี	๔.๘
๓	AR66/REG/US/0440	สุราษฎร์ธานี	สามแยกจุดตัดถนนศรีเกษม ถึง สามแยกป่าไม้	๑.๘
๔	AR66/REG/US/0441	สงขลา	ถนนธรรมานุญาติ จากปากทางฝั่งซ้าย ถึงไฟแดงถนนประชาชนินดี	๐.๔๒
๕	AR66/REG/US/0442	สงขลา	ถนนธรรมานุญาติ จากปากทางฝั่งซ้ายขวา ถึง ไฟแดงประชาชนินดี	๐.๔๓
๖	AR66/REG/US/0444	กาญจนบุรี	ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล-สามชั้นตลาดผักผลไม้	๑.๕
๗	AR66/REG/US/0445	สมุทรสาคร	ซอยวัดเทพธงชัย ถนนพระราม 2 ขาออก กทม.	๐.๕๔
๘	AR66/REG/US/0446	สมุทรสาคร	ถนนบางปลา ตั้งแต่ท่าห้วยคราฟ ถึงสถานีไฟฟ้าบางปลา	๑.๑๖
๙	AR66/REG/US/0447	สมุทรสาคร	ซอยโยมะพร้าว	๐.๘๕
๑๐	AR66/REG/US/0448	สมุทรสาคร	เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ (ซอยก้วยเตี้ยวนายคม)	๒.๙๖
๑๑	AR66/REG/US/0449	นครปฐม	วงเวียนวัดเสถียร - แยกทางไปแหลมบัว	๒.๓๔
๑๒	AR66/REG/US/0450	นครปฐม	ซอยอนามัยห้วยตะโก - สี่แยกบ้านตันโพธิ์	๐.๗๕
๑๓	AR66/REG/US/0451	นครปฐม	แยกโรงแรมริเวอร์ - ข้างเซ็นทรัลนครปฐม	๐.๓๒๑
๑๔	AR66/REG/US/0452	นครปฐม	หน้าอู่รุ่งโรจน์การช่าง - หน้าซอยนุชเจริญ	๐.๗๕๐
รวม				๑๙.๘๕๔

๓.๓ การยกเลิกเส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๘ เส้นทาง ระยะทาง ๑๘.๖๕ กิโลเมตร

ลำดับ	รหัสเส้นทาง สำนักงาน กสทช.	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑	AR66/REG/US/0190	สุราษฎร์ธานี	ถนนทางหลวง ๔๒๐ สี่แยกบางกุ้ง ถึง สี่แยกบางใหญ่	๕.๘
๒	AR66/REG/US/0191	สุราษฎร์ธานี	แยกบางใหญ่-โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี ช่วงที่ ๑ (ขาออกเมือง)	๑.๕๘
๓	AR66/REG/US/0192	สุราษฎร์ธานี	แยกบางใหญ่-โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี ช่วงที่ ๒ (ขาเข้าเมือง)	๑.๕๘
๔	AR66/REG/US/0193	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลค่ายวิภาวดี-แยกบางกุ้ง (ขาออกเมือง)	๒.๒
๕	AR65/REG/US/0723	นราธิวาส	สามแยกตากใบ ถึง หัวสะพานท่าแพรก (SNG๐๓ สุโหลงโก-ลก)	๑.๒๘
๖	AR65/REG/US/0779	พัทลุง	หน้าวัดควนมะนาวสูง ถึง บ้านทะเลน้อย	๑.๗๒
๗	AR66/REG/US/0105	นราธิวาส	ตลาดนัดเกาะเปื้องปูพื้น ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนราธิวาส (To๙/๐๕),(To๙/๐๖),(To๙/๐๗),(To๑๐/๑๔),(To๑๐/๒๑)	๓.๑๒
๘	AR66/REG/US/0167	สงขลา	ช่วงถนนเพชรเกษม ซ.๔๑ (หน้าโรงกลิ้ง)PEA ๒๙-๐๐๓๖๖๑	๑.๓๗
รวม				๑๘.๖๕



แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ (Action Plan) (ฉบับปรับปรุง)

๑. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

๑.๑ การปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๐.๙ กิโลเมตร ดำเนินการไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ/๒๕๖๗			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับร้อยถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ เม.ย.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดการหาเส้นเคเบิล (๑๖ เม.ย. ถึง ๕ พ.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๖ พ.ค. ถึง ๑๕ พ.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ พ.ค. ถึง ๑๕ มิ.ย.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างร้อยถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๖ มิ.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๑ ก.ค. ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๗)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๑.๒ การเพิ่มเส้นทางใหม่เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑๗ เส้นทาง ระยะทาง ๓๖.๒๙ กิโลเมตร ดำเนินการไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ/๒๕๖๗			
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	การติดตั้งคอนสตรัคชันบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับร้อยถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสตรัคชัน						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ ก.ย.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ย. - ๕ ต.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๖ - ๑๕ ต.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ ต.ค. ถึง ๑๔ พ.ย.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างร้อยถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ พ.ย. ถึง ๒๙ พ.ย.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๓๐ พ.ย. ถึง ๙ ธ.ค. ๖๗)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๒. เส้นทางเพิ่มใหม่จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๒๗ เส้นทาง ระยะทาง ๑๒๕.๘ กิโลเมตร ดำเนินการในไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ/๒๕๖๗			
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	การติดตั้งคอนสตรัคชันบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับร้อยถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสตรัคชัน						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ ก.ย.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดการหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ย. - ๕ ต.ค.)	๒๐	๓๐		■		
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๖ - ๑๕ ต.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ ต.ค. ถึง ๑๔ พ.ย.)	๓๐	๒๐			■	
๖	ผู้รับจ้างร้อยถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ พ.ย. ถึง ๒๙ พ.ย.)	๑๕	๒๐				■
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๓๐ พ.ย. ถึง ๙ ธ.ค. ๖๗)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๓. เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด

๓.๑ การปรับปรุงข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑ เส้นทาง ระยะทาง ๒.๐๖ กิโลเมตร
ดำเนินการไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ/๒๕๖๗			
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับร้อยถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ ก.ค.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยกรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ค. ถึง ๔ ส.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๕ ส.ค. ถึง ๑๔ ส.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๕ ส.ค. ถึง ๑๔ ก.ย.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างร้อยถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ ก.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๑ ต.ค. ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๗)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๓.๒ การเพิ่มเส้นทางใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๔ เส้นทาง ระยะทาง ๑๙.๘๕๔ กิโลเมตร
ดำเนินการไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ/๒๕๖๗			
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	การติดตั้งคอนสตรัคชันบนเสาไฟฟ้า รวมถึง กิจกรรมปรับร้อยสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง คอนสตรัคชัน						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสาย ที่ใช้งาน (๑-๑๕ ก.ย.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกิน กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ย. - ๕ ต.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๖ - ๑๕ ต.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ ต.ค. ถึง ๑๔ พ.ย.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างร้อยสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ พ.ย. ถึง ๒๙ พ.ย.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๓๐ พ.ย. ถึง ๙ ธ.ค. ๖๗)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

