

แผนการดำเนินการเพื่อเริ่มใช้งานระบบ NBCT NSW บนระบบจริง

ลำดับ	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน
๑.	ยกร่างระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.	คณะทำงาน NSWฯ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๒	◆
๒.	จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพิจารณาและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต นำเข้าหรือนำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	คณะทำงาน NSWฯ	๑๑ ก.ย. ๖๒	◆
๓.	เสนอบอร์ด กสทช. เพื่อขออนุมัติร่างและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	คณะทำงาน NSWฯ	ก.ย. ๖๒	◆
๔.	รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (๔๕ วัน)	คณะทำงาน NSWฯ	ก.ย. – ต.ค. ๖๒	◆
๕.	ปรับปรุงร่างและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	คณะทำงาน NSWฯ	พ.ย. ๖๒	◆
๖.	เสนอบอร์ด กสทช. เพื่อขออนุมัติร่างฉบับแก้ไข	คณะทำงาน NSWฯ	ธ.ค. ๖๒	◆
๗.	ส่งเรื่องเพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา	คณะทำงาน NSWฯ	ม.ค. ๖๓	◆
๘.	เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกระบวนการใช้งานระบบฯ กับเจ้าหน้าที่ กสทช. (คท. ปส.๓ ลย. ทภ.)	NBTC+IPAK	มิ.ย. – ธ.ค. ๖๒	◆
๙.	จัดประชุมเชิญผู้แทนผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงานด้านเทคนิค) มาร่วมกันออกแบบและจัดทำชุดแบบทดสอบ (Test Case) มาตรฐาน สำหรับใช้ในการทดสอบ (ในระบบ Test) เพื่อขออนุมัติใช้งานบนระบบ Production	NBTC+IPAK/NSW+TCD+VASGW+EPBGW	ก.ค. – ก.ย. ๖๒	◆
๑๐.	จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ NBTC NSW กับกลุ่มนำร่อง (กลุ่ม VAS กลุ่ม BANK และกลุ่มผู้ประกอบการ)	NBTC+IPAK/NSW+TCD+VASGW+EPBGW+IECB	ต.ค. ๖๒ (๑ วัน)	◆
๑๑.	ดำเนินการทดสอบการใช้งานระบบ NBTC NSW แบบครบวงจร กับกลุ่มนำร่อง (กลุ่ม VAS กลุ่ม BANK และกลุ่มผู้ประกอบการ)	NBTC+IPAK/NSW+TCD+VASGW+EPBGW+IECB	ต.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓	◆
๑๒.	ประสานกับกรมศุลกากรเรื่องการกำหนดข้อมูลที่ต้องประกาศในหน้าเว็บของระบบ NSW เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกลุ่ม VAS และ กลุ่ม BANK ในการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบ NBTC NSW	NBTC+IPAK/NSW+TCD	ต.ค. – ธ.ค. ๖๒	◆
๑๓.	ประกาศเริ่มใช้งานระบบ NBTC NSW บนระบบ Production	NBTC+IPAK/NSW+TCD+VASGW+EPBGW+IECB	๒ มี.ค. ๖๓	◆
๑๔.	ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ NBTC NSW ครั้งที่ ๑	NBTC+IPAK/NSW+TCD	มี.ค. – ธ.ค. ๖๓	◆

หมายเหตุ: NBTC กำหนดนโยบายว่า ผู้ประกอบการที่จะใช้งานระบบ Production ต้องผ่านการทดสอบในระบบทดสอบผ่านก่อนเสมอ

คำย่อ/ความหมาย:	NBTC: สำนักงาน กสทช.	TCD: กรมศุลกากร	NSW.: National Single Window	EPBGW: กลุ่มธนาคารฯ และกลุ่มผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	VASGW: กลุ่มผู้ให้บริการระบบรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	IEBC.: ผู้ส่งออก/ตัวแทนออกของ/แคร์นเตอร์บริการ	IPAK: บริษัท ไอแพคโปรเฟสชันแนลไอที จำกัด ผู้รับจ้างพัฒนาระบบให้กับสำนักงาน กสทช.
สัญลักษณ์:	◇ ยังไม่ดำเนินการ	◆ อยู่ระหว่างดำเนินการ	◆ ดำเนินการเสร็จสิ้น	* กิจกรรมสำคัญ	●→ ระยะเวลาของกิจกรรม		