




สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ




รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๓)

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓


แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๕๔๘.๓๒๙ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๗๑๓.๓๒๙^๑ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๘๓๕.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑



^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมภายใต้ ยุทธศาสตร์และการใช้จ่ายงบประมาณฯ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการ ดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ จำนวน ๑๑๕^๒ แผนงาน/โครงการ/งาน ดัง รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๕

แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓




^๒ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
(ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๒	๓๓.๓๔	๓๕	๓๖.๐๘	๑	๘.๓๔	๓๘	๖	๒๔	๕	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	๓	๕๐.๐๐	๕๒	๕๓.๖๑	๓	๒๕.๐๐	๕๘	๗	๓๐	๑๔	-	๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน	-	-	๑๐	๑๐.๓๑	๕	๔๑.๖๖	๑๕	๒	๑๑	๑	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	๑	๑๖.๖๖	-	-	๓	๒๕.๐๐	๔	-	๔	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๐๐.๐๐	๙๗	๑๐๐.๐๐	๑๒	๑๐๐.๐๐	๑๑๕	๑๕	๖๙	๒๐	๐	๑๑


แผนภูมิที่ ๓ : สถานะการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
(ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓)



แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
(ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓)



แผนภูมิที่ ๕ : แผนงาน/โครงการ/งานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน (มกราคม – กันยายน ๒๕๖๓)

(๑) แผนงาน จำนวน ๖ แผนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผนฯ

(๒) โครงการ จำนวน ๙๗ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๖ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการและโครงการที่เข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๐ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔

(๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๒ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะทางภาษา มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการฯ และงานสนับสนุนภารกิจฯ ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เป็นต้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้จึงส่งผลทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนางค์กรให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๓๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๓๕ โครงการ และ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๒๓.๘๑๗ ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัล ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานฯ ได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผ่านทางระบบ ITAS และได้จัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้วเสร็จบางส่วน ได้แก่ การก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒ (อุบลราชธานี)

- ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบต่างๆ อาทิ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ ระบบบริหารจัดการบริการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐๐-๑:๒๐๑๘ ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ ๒ และการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานฯ มีช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า ๔ ช่องทาง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. การจัดการระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ซึ่งมีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจำนวน ๒๐ รายงาน แล้วเสร็จ ฯลฯ

- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อสามารถขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ งาน/โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการและการเตรียมการ จำนวน ๒๙ งาน/โครงการ ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๓ งาน/โครงการ โดยมีการก่องหน้ผูกพัน จำนวน ๘๙๘.๐๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๔๓.๘๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๓ รวมเป็นจำนวน ๒,๑๔๑.๙๐๒ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑,๒๘๑.๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๔

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๕๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๕๒ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๐๗.๒๒๖ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม ตลอดจนการมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ โดยที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแนวทางการทดสอบการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลเทคโนโลยี 5G และกิจการอื่น พร้อมทั้งได้เห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ โดยปรับปรุงช่วงเวลาการประมูลคลื่นความถี่เป็นไตรมาสที่ ๓ หรือไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอที่ประชุม กสทช. ให้ความเห็นชอบต่อไป

- เข้าร่วมการประชุมในการประสานงานความถี่ชายแดน JTC เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารดาวเทียม ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตและวิธีการอนุญาตในการเข้าใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เพื่อให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ.๒๕๖๓)

- รักษาสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออกของประเทศไทย ให้แก่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม สำหรับให้บริการข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลของภาคประชาชนแบบออนไลน์ และให้มีช่องทางการร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลสำหรับประชาชนแล้วเสร็จ

- ศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บรายได้ของสำนักงาน กสทช.

- ปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ส่งผลให้สำนักงานฯ มีแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่นของประชากรทั้งประเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายโทรคมนาคมในการกำกับดูแลฯ ต่อไป

- สสำรวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่อรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ งาน/โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ และการเตรียมการ จำนวน ๔๔ งาน/โครงการ และยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๗ งาน/โครงการ โดยมีการก่องหนผู้กพัน จำนวน ๓๙๗.๖๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๖๕.๒๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๘ รวมเป็นจำนวน ๑,๒๖๒.๙๓๗ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๔๔๔.๒๘๙ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๓

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑๐ โครงการ ๕ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๐.๖๓๔ ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมให้เกิดความยั่งยืนด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ

- การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ฯ แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสาร ในรายการต่างๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการดำเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ

- ดำเนินการตามแผนฯ การสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในการยกระดับความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนาฯ

- ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนวิจัยและพัฒนา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) แล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการนำผลงานการให้ทุนไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย วิชาการ เชิงการพัฒนาสังคม/ชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ มีภารกิจที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการและการเตรียมการ จำนวน ๑๒ เรื่อง และยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ เรื่อง โดยมีการก่องหนผู้กพัน จำนวน ๘๑.๑๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๘.๖๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๐ รวมเป็นจำนวน ๓๐๙.๘๑๑ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๑๓๐.๘๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๙

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๔ แผนงาน/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๑.๖๕๒ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ร่วมกัน ถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำคัญๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ แผนงาน/งาน โดยมีการก่องหนผู้กพัน จำนวน ๓๓.๓๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓.๒๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๕ รวมเป็นจำนวน ๕๖.๖๐๓ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๘๕.๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๔

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ ปัญหา อุปสรรค

(๑) มีประเด็นด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ กำหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้วปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น...” เป็นต้น

(๒) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่งผลให้บางภารกิจต้องยกเลิกการดำเนินการ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

(๑) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ จึงควรเร่งรัดดำเนินแผนงาน/โครงการเพิ่มขึ้น หรือพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้

(๒) สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสำนัก สถาบัน ส่วนงาน ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ฉบับที่ ๒ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง

(๓) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรเริ่มดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณนั้น

(๔) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถดำเนินงาน/โครงการได้ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกัน

(๕) ในกรณียกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาคผนวก ๑
ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ระดับความก้าวหน้าของการดำเนินการ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จำนวน ๒ แผนงาน ๓๕ โครงการ ๑ งาน โดยมีงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๖ โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๒๙ โครงการ และยกเลิกดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	๗๒.๗๙	
๒	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์	๗๐.๗๓	
๓	งานการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย มีทักษะทางภาษาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๘๒.๓๑	
๔	โครงการพัฒนาสารสนเทศรองรับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือนประจำปีและจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปีของสำนักงาน กสทช.	๘๐.๐๐	
๕	โครงการการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างและแผนอัตราค่าจ้างของสำนักงาน กสทช.	๒๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๕.๙๑	
๗	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๒	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	๔๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๒๗.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๑๘.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๘๕.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๐.๐๐	
๑๔	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๕.๐๐	
๑๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๒๐๐๐ - ๑ : ๒๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติของส่วนงานภายในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ
๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๐	๘๐.๐๐	
๑๘	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของสำนักงาน กสทช. (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี ๒๕๖๐	๘๐.๐๐	
๑๙	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑	๗๕.๐๐	
๒๐	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒	๘๐.๐๐	
๒๑	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๓	๑๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการกำกับเนื้อหารายการให้แก่บุคลากร กสทช.	๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงาน กสทช. ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๐.๐๐	
๒๔	โครงการบูรณาการระบบ CCTV ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชน ด้านการอนุญาตการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน	๕๐.๐๐	
๒๗	โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	๑๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องทางรับและจ่ายเงินแบบรวมศูนย์ของสำนักงาน กสทช.	๗๐.๐๐	
๒๙	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	
๓๐	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๑๐๐.๐๐	
๓๑	โครงการระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ	๐.๐๐	
๓๒	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๑๐.๐๐	
๓๓	โครงการพัฒนาระบบบริหารการประชุม	๑๐.๐๐	
๓๔	โครงการจัดทำเว็บไซต์แสดงผลข้อมูลคลื่นความถี่ (Spectrum Information Portal)	๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ
๓๕	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	๐.๐๐	
๓๖	โครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Service) ระยะที่ ๒	๓๐.๐๐	
๓๗	โครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการกระจายเสียง	๓๐.๐๐	
๓๘	โครงการจ้างพัฒนาระบบการยื่นคำขออนุญาต/ขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม (Any Registration) และรายงานสถานะการสำรองจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมผ่านอิเล็กทรอนิกส์	๘๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ จำนวน ๓ แผนงาน ๕๒ โครงการ ๓ งาน มีงาน/โครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๗ โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔๔ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	๗๘.๓๓	
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๘๒.๐๒	
๓	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	๖๖.๙๘	
๔	งานสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่	๗๒.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจบริหารดาวเทียม	๙๐.๐๐	
๖	งานการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติการหลักด้านการบริหารคลื่นความถี่ ด้านกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๖๐.๐๐	
๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานตรวจสอบควบคุมระยะไกลขนาดเล็ก (Automatic Frequency Monitoring Site) ระยะที่ ๒	๙๕.๐๐	
๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจัดการตรวจสอบและหาทีวีวิทยุ จำนวน ๒๖ คัน	๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๔ สถานี	๑๕.๐๐	
๑๑	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติเครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๑ ชุด	๑๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการทดลองใช้งานระบบต้นแบบเพื่อทดแทนระบบบริหารจัดการความถี่วิทยุอัตโนมัติ (ASMS)	๓๐.๐๐	
๑๓	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค	๓๕.๐๐	
๑๔	โครงการจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๐.๐๐	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบความถี่วิทยุ	๐.๐๐	
๑๖	โครงการศึกษาผลกระทบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดเก็บรายได้ของสำนักงาน	๑๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting GIS)	๖๐.๐๐	
๑๘	โครงการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของประชาชนในการใช้บริการโทรทัศน์ในยุคมุมัติทัศน์สื่อใหม่	๐.๐๐	
๑๙	โครงการเผยแพร่ผังรายการ (TV Guide) และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการรับชมโทรทัศน์ดิจิทัลของประชาชน	๐.๐๐	
๒๐	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป	๑๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง และจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ ๔	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒๓	โครงการติดตามและประเมินผลหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒๔	โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒๕	โครงการประเมินคุณภาพบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์	๑๕.๐๐	
๒๖	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติแนวทางการพัฒนาการกำกับสื่อเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลในยุคสื่อหลอมรวม	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒๗	โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การกำกับดูแลสื่อในสถานการณ์ความขัดแย้ง ประจำปี ๒๕๖๓	๑๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ปี ประจำปี ๒๕๖๓	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒๙	โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่	๒๐.๐๐	
๓๐	โครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production)	๒๐.๐๐	
๓๑	โครงการมาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง	๑๕.๐๐	
๓๒	โครงการการกำกับดูแลตนเองด้านเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ในระดับสากล	๐.๐๐	
๓๓	โครงการจัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์	๑๕.๐๐	
๓๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๓๕.๐๐	
๓๕	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางภายใต้ความหลากหลายทางความคิด	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๓๖	โครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล	๕๐.๐๐	
๓๗	โครงการจัดอบรมด้านละครโทรทัศน์อย่างเป็นมืออาชีพ	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๓๘	โครงการศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓	๓๕.๐๐	
๓๙	โครงการศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล	๔๐.๐๐	
๔๐	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะ	๔๐.๐๐	
๔๑	โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๓๐.๐๐	
๔๒	โครงการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยภายหลังการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล	๒๐.๐๐	
๔๓	โครงการประชุมเสวนาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over the Top	๐.๐๐	
๔๔	โครงการจัดทำฐานความรู้ด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม	๐.๐๐	
๔๕	โครงการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone	๐.๐๐	
๔๖	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๑๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๔๗	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : ท่อร้อยสาย (โครงการพัฒนาระบบ E-doc เพื่อลงข้อมูล GIS โครงข่ายสื่อสาร)	๑๐๐.๐๐	
๔๘	โครงการสำรวจพฤติกรรม ความเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่อรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช้งานจริง	๑๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๒๕.๐๐	
๕๐	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน(ปีที่ ๒)	๒๕.๐๐	
๕๑	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โครงข่ายสายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย	๐.๐๐	
๕๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบจำลองต้นทุนการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อรองรับการทบทวนประเภทบริการในกิจการโทรคมนาคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	๐.๐๐	
๕๓	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริการโทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่ด้วยวิธีการ Pure LRIC	๒๐.๐๐	
๕๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบใบอนุญาตวิทยุคมนาคมผ่าน Application MoCheck	๖๐.๐๐	
๕๕	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระยะทดสอบ ("แทนบัตร") ระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม)	๓๓.๓๓	
๕๖	การจ้างจัดทำระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19	๐.๐๐	
๕๗	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อครอบครัว ระยะที่ ๒	๐.๐๐	
๕๘	โครงการแผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz	๗๑.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๐ โครงการ ๕ งาน มีงาน/
โครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๑๒
โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละ ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	๘๕.๐๐	
๒	งานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๗๗.๘๑	
๓	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการยกระดับ ความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนาฯ	๘๕.๐๐	
๔	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระ จ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๕๑.๐๘	
๕	งานสนับสนุนภารกิจทำให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล	๑๖.๐๐	
๖	โครงการดำเนินงานตามภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม	๐.๐๐	
๗	โครงการยกระดับสถานภาพของประเทศไทย ตามดัชนีชี้วัดการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	๗๐.๐๐	
๘	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และ รัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๐	โครงการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ในยุคสื่อหลอมรวม	๑๕.๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	๑๕.๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน เกี่ยวกับกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน	๑๕.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาประเด็นเรื่องร้องเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๕.๐๐	
๑๔	โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดหา Hologram สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ แผนงาน ๓ งาน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานคณะกรรมการการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน	๔๐.๗๔	
๒	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	๗๐.๐๐	
๓	งานการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๗๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช.	๕๐.๐๐	
