

รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘



สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) มีงบประมาณรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๓๕.๔๒๐๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๒๒๖.๔๗๓๗^๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๖.๙๔๖๙ ล้านบาท และเงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย จำนวน ๓๑๒.๐๐๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ และภาพที่ ๑ โดยมีแผนงานรองรับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น ๔ แผน ประกอบด้วย ๓๖ โครงการ ๗๓ งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์




^๑ มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนงาน/โครงการภายใต้แผนงานฯ
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (ณ กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)


ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งาน และผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานที่ติดตาม																						
	โครงการ (๑)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ ทาง กระบวนการ พัสดุ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	งาน (๒)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ ทาง กระบวนการ พัสดุ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	รวม (๑)+(๒)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ ทาง กระบวนการ พัสดุ	คิดเป็น ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยกเลิก ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑ แผนงาน)	๙	๐	๗	๒	๐	๐	๑๘	๐	๑๖	๒	๐	๐	๒๗	๐	๐.๐๐	๒๓	๘๕.๑๙	๔	๑๔.๘๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑ แผนงาน)	๕	๐	๔	๐	๐	๑	๑๒	๐	๑๒	๐	๐	๐	๑๗	๐	๐.๐๐	๑๖	๙๔.๑๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๕.๘๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑ แผนงาน)	๘	๐	๓	๕	๐	๐	๑๑	๐	๑๑	๐	๐	๐	๑๙	๐	๐.๐๐	๑๔	๗๓.๖๘	๕	๒๖.๓๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑ แผนงาน)	๑๔	๐	๑๑	๓	๐	๐	๓๒	๐	๓๑	๐	๐	๑	๔๖	๐	๐.๐๐	๔๒	๙๑.๓๐	๓	๖.๕๒	๐	๐.๐๐	๑	๒.๑๗
รวมทั้งสิ้น	๓๖	๐	๒๕	๑๐	๐	๑	๗๓	๐	๗๐	๒	๐	๑	๑๐๙	๐	๐.๐๐	๙๕	๘๗.๑๖	๑๒	๑๑.๐๑	๐	๐.๐๐	๒	๑.๘๓

แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)



การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๒๑๓.๒๕๓๕	๑,๔๔๐.๕๐๒๕	๖๕.๐๙	๗๗๒.๗๕๑๐	๓๔.๙๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๕๔.๗๐๕๔	๒๐๒.๐๗๘๗	๗๙.๓๔	๕๒.๖๒๖๖	๒๐.๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑,๐๖๔.๕๑๓๕	๗๗๘.๔๗๓๗	๗๓.๑๓	๒๘๖.๐๓๙๘	๒๖.๘๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๖๙๔.๐๐๑๓	๑,๓๓๓.๙๗๗๒	๗๘.๗๕	๓๖๐.๐๒๔๑	๒๑.๒๕
รวม	๕,๒๒๖.๕๗๓๗	๓,๗๕๕.๐๓๒๑	๗๑.๘๕	๑,๔๗๑.๕๔๑๖	๒๘.๑๕
เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย	๓๑๒.๐๐๐๐	๓๑๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐
รายการสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายฯ กตป.	๙๖.๙๔๖๙	๔๐.๘๖๙๓	๔๒.๑๖	๕๖.๐๗๗๖	๕๗.๘๔
รวมทั้งสิ้น	๕,๖๓๕.๕๒๐๖	๔,๑๐๗.๙๐๑๔	๗๒.๘๙	๑,๕๒๗.๕๑๙๒	๒๗.๑๑

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์
สำนักงาน กสทช. ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาองค์กร ให้มีสมรรถนะสูงและยกระดับธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๙ โครงการ ๑๘ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๑๓.๒๕๓๕ ล้านบาท ในภาพรวม มีการกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๒๓ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๔ โครงการ/งาน โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๐.๕๐๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๙ คงเหลือจำนวน ๗๗๒.๗๕๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๑๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๗๐๕๔ ล้านบาท ในภาพรวม มีการกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๖ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๐๒.๐๗๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๔ คงเหลือจำนวน ๕๒.๖๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถยกระดับศักยภาพการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๘ โครงการ ๑๑ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๔.๕๑๓๕ ล้านบาท ในภาพรวม มีการกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๔ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๗๘.๔๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๓ คงเหลือจำนวน ๒๘๖.๐๓๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๑๔ โครงการ ๓๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๔.๐๐๑๓ ล้านบาท ในภาพรวม มีการกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๔๒ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ งาน โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๓.๙๗๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๕ คงเหลือจำนวน ๓๖๐.๐๒๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดย ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงาน กสทช.** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดย ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ สำนักงานฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ

- ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ และ ๒) ได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และหน่วยงานภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานฯ รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ๙๙.๑๐ คะแนน ในระดับผ่านดีเยี่ยม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ต่อไป

- ๒) ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล อาทิ การจัดทำแผนการเพิ่มผลผลิตการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (productivity) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม กสทช.

- ๓) ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สามารถบริหารจัดการงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะ ในการกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.** ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ณ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

- ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร โดยจัดทำวารสารฯ ประจำปี ๒๕๖๘ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช.

- ๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอตวิทยุกระจายเสียง) การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนเกิดการตระหนักรู้ถึงภัยโทรคมนาคมและการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาภัยกลโกงจาก

มีงานวิจัยทางโทรศัพท์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และรับทราบถึงบทบาทภารกิจที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

● **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** รวมถึงยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ

๑) ดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)

๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วนของสำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลาง ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point

๓) การดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

● **ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีความสามารถทางวิชาการสามารถต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

๑) การดำเนินโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งภายในและต่างประเทศสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะด้าน

๒) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดย ณ ไตรมาส ๓ ของปี ๒๕๖๘ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรม NBTC Upskill ประจำปีฯ NBTC Learn and Grow 2025 จำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๒ - ๓) และกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2025 จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๖ - ๘) เป็นต้น

๓) ได้ส่งบุคลากรสำนักงาน กสทช. เข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓๓ หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

● ดำเนินการขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล อาทิ

๑) ได้จัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลเชิงวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกิจและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ อาทิ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (Bloomberg) ฐานข้อมูลด้านสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Statista) และฐานข้อมูลด้านอวกาศและดาวเทียมระดับนานาชาติ (Novaspace) เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ซึ่งรวบรวมบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักงานฯ เผยแพร่แก่บุคลากรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

๒) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่างประเทศและการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Policy Report) ซึ่งได้เผยแพร่แล้วจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม BRICS และแนวโน้มผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของไทยและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล

๓) ส่งเสริมงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อาทิ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักงานฯ

๔) จัดประชุม Brown Bag ประจำปี เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศและการใช้ประโยชน์จาก AI ในภารกิจของสำนักงาน กสทช.

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ หัวข้อ Direct to Device: การวิเคราะห์เทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุสื่อสารโทรทัศน์และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หัวข้อ Technology Foresight: Broadcasting and Audiovisual Media

ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ Auction Design and Determination of Winning Price

ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ แบบจำลอง CGE และตัวอย่างการใช้งานตามลำดับ

- ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มียุทธศาสตร์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อาทิ

- ๑) ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ (Synthesizer) แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ

- ๒) ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่เข้าสู่ระบบใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

- ๓) ยังได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๒ ครั้ง และหลักสูตรการสร้างเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (DAB+) ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ เป็นต้น และอยู่ระหว่างการเตรียมจัดการอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมขึ้นภายในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ ตามแผนที่กำหนด

- ๔) ได้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และกรอบความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนเพื่อจัดทำฉันทกติกาสัญญาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย เพื่อประกอบการออกแบบนโยบายส่งเสริม กำกับดูแล และการจัดสรรทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพ
ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๘ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ โดยจะมีการรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑) เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคต่อไป รวมทั้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๘ (JTC-38) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาประสานงานและป้องกันแก้ไขปัญหาการบงกกล้นความถี่ บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ กิจการวิทยุคมนาคม เป็นต้น

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม** โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษา ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม ตลอดจนกำหนดนิยามดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ

- **ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ดังนี้**

- ๑) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (IMDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกับการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์และข้อความสั้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

- ๒) ส่งผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุม Council Working Group and Expert Group ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อนำเสนอประเด็นและทำทียของไทยต่อที่ประชุมระหว่างประเทศฯ

- ๓) ประสานงานความร่วมมือด้านข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA, IIC และ USTDA ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘ อาทิ การประชุม World Summit on the Information Society (WSIS) +20 High-Level Event 2025 การประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๗๑ (APEC TEE 71) เป็นต้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตในปี ๒๕๗๒ รวมทั้งจัดประชุมฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนที่นำทางฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การจัดทำข้อมูลฉลากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ และมีมติให้นำกรอบเวลาและแนวทางการดำเนินการในมิติต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ โดยได้จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ และมีกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อนำความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนที่นำทางฯ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ กสทช. เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ช่วยส่งข้อมูลและข้อความสำคัญไปยังประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) บนโครงข่ายเสมือนจริงของ ททบ. รวมทั้งได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง ๔ ราย จำนวน ๓ ครั้ง การประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ (Workflow) การกำหนดประเภทและระดับของภัยที่จะแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย ในการใช้ระบบ Cell Broadcast (CBC) ลักษณะชั่วคราวเพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ประมาณ ๗๐ ล้านเลขหมาย และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยเสมือนจริงในหลายระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับเล็ก (พื้นที่ศาลากลางจังหวัด) ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) และระดับใหญ่ (พื้นที่จังหวัด) เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์จำลอง รวมทั้งได้ประสานงานในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำฝนตลิ่งครั้งแรกในพื้นที่ตำบลภูกระดัง และตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดัง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ผ่านสื่อโทรทัศน์และช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทดลองหรือทดสอบ การแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) และช่องรายการบนโครงข่ายของ ททบ. ทั้ง ๑๑ ช่องรายการ จำนวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินการทดสอบระบบ EWS ในระบบเปิด ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ณ สถานีเสริมบ้านนาไร่เดียวและ สถานีเสริมหลังสวน ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. โดยสำนักงาน กสทช. และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้กำหนดจัดการแถลงข่าวร่วมกัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการแถลงข่าวและเตรียมการทดสอบระบบ EWS ต่อไป

- สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคฯ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รวมทั้งได้ดำเนินการส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเฝ้าระวังสื่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประเมินระดับการมีส่วนร่วม (กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ชชาติพันธุ์ และผู้สูงอายุ) และได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคสื่อฯ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ระดับภูมิภาค ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค จำนวน ๑๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างตื่นตัว และรู้เท่าทัน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และได้มีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง ในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแล และคนพิการทางสติปัญญา/จิตใจ/บุคคลออทิสซึม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเองและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุ รับฟังแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับมาปรับใช้กับแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

- การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำมาปรับปรุงประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา

- การจัดทำมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินการแก้ไขปัญหอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดังนี้

- ๑) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๕ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๗ ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

๓) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ และ

๔) ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ วันที่ ๒ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งได้จัดทำเป็นประกาศสำนักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทราบและปฏิบัติต่อไป

- ดำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงข่าย USO Zone C+ และ Zone C และดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย และเพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมโครงข่ายต่อพื้นที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนดและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินวิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ในแต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

สำหรับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏตามภาคผนวก

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ผู้บังคับบัญชาสายงานควรเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือมีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำ ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งสำรวจ วิเคราะห์ และแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้เร็วที่สุด พร้อมรายงานความคืบหน้าและเหตุผลของความล่าช้าให้ผู้บังคับบัญชา สายงานทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการสนับสนุนหรือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนงาน ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒.๒ ขอให้หน่วยงานเร่งติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ กรณีมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตาม กรอบเวลาที่กำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณโดยรวมของหน่วยงาน

๒.๓ สายงานควรดำเนินการวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีล่วงหน้า โดยให้มีการกำหนด โครงการและงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ รวมทั้ง จัดทำคำขอของบตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างรอบคอบ ตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อนเสนอของบประมาณ

๒.๔ กรณีที่มีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของ กสทช. ควรประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

๒.๕ กรณีที่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาฯ ควรให้หน่วยงานมีการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ และนำผลงานการจ้างที่ปรึกษาไปใช้ประโยชน์ด้วย

๒.๖ การเบิกจ่ายรายจ่ายโครงการที่เป็นโครงการผูกพันงบประมาณมาจากปีก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ มีผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เห็นควรให้มีการ เร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

๒.๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ (โครงการใหม่) ยังมีผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผน ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงความไม่พร้อมในการดำเนินโครงการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ควรมีการกำหนดมาตรการเร่งรัดติดตาม ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้มีความเข้มงวดขึ้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับโครงการใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ยังไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพันได้มีจำนวน ทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	
๒	งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลไปสู่สากล	๑๐๐.๐๐	๘๑.๑๔	
๓	งานสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๕๗.๕๗	
๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารจัดการประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๙	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช.	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๐	งานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑๐๐.๐๐	๗๒.๐๑	
๑๑	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๕	
๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๕๘.๓๓	
๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามรอบที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 7035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	งานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๗๖.๘๒	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๒๓	โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๗	โครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๔๙.๙๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิง ตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คลื่นความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบ	๑๐๐.๐๐	๘๙.๑๓	
๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูล เชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของประเทศ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๘๗.๕๐	
๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๗๖.๖๗	
๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	๑๐๐.๐๐	๖๗.๐๐	
๗	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๔๗.๐๐	
๘	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๖๖.๔๔	
๙	งานสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหาฯ เพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๗.๐๙	
๑๐	งานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และ สนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเอง	๑๐๐.๐๐	๔๓.๓๓	
๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๖๕.๔๕	
๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๗๙.๓๑	
๑๓	โครงการจัดทำฉกทศน์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๑๕	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๖	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนิน โครงการ
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๖๖.๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๕๗.๘๐	
๔	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๗๓.๙๘	
๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๗	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๘	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๙	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๐	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๗๔.๔๘	
๑๒	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26)	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	
๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๕๒.๑๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	
๓	งานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	
๕	งานกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๓๖.๖๖	
๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๘๓.๓๘	
๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย เป็นของตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาต	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๑๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	
๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคฯ	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๖๙.๕๖	
๑๒	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	๑๐๐.๐๐	๘๙.๐๒	
๑๓	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	งานการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๕	งานขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๖๓.๐๐	
๑๖	งานการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๖๗.๕๐	
๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๙.๗๓	
๑๘	งานพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๙	งานพัฒนากฎ/ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๘๐.๒๒	
๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ	๑๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	
๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๒๕	งานกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒๖	งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๒๗	งานพัฒนากฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและการศึกษาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๒๘	งานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒๙	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๖.๖๗	
๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓๑	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๘.๐๔	
๓๒	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๕๑.๓๘	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีบอกเลิกสัญญา)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคม ของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๓๘	โครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	๑๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	
๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ต เคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๔๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ การจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของ เนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการ พัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๕๖.๑๙	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ (ณ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	ยย.	๓๙.๖๘๖๖	๓๙.๖๘๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ การงบประมาณ และการบริหารความ เสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณค่า และสอดคล้องเป้าหมาย การให้บริการของ กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ ๑.การจัดทำแผน/รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปีฯ ได้แก่ (๑) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ และแจ้งเวียนสำนัก ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปและนำมาใช้เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนและเสนอ กสทช. ต่อไป (๒) อยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๓ เพื่อนำเสนอต่อ กสทช. ต่อไป ๒. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน กสทช. ประจำปี ดังนี้ (๑) ได้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ และเผยแพร่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว (๒) ได้จัดทำประมาณการรายรับ พร้อมทั้งโครงสร้างและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้นำเสนอประธาน กสทช. เพื่อพิจารณาบรรจุการประชุม กสทช. เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประธาน กสทช. ได้อนุมัติบรรจุเข้าการประชุม กสทช. ซึ่งขณะนี้อยู่ในวาระเรื่อง ที่ค้างพิจารณา (๓) ได้แจ้งเวียนการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙ พร้อม (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่ สายงาน/สำนัก เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และรวบรวมและวิเคราะห์คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ รวมทั้งนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณของสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙ ตามกรอบแนวทางที่กำหนดประจำปี ๒๕๖๙ ปัจจุบัน ได้สรุปผลการพิจารณาร่าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ของสำนักงาน กสทช. เสนอต่อเลขาธิการ กสทช. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ และได้นำส่งร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๙ ของสำนักงาน กสทช. ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติพิจารณา ให้ความเห็น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๓. การจัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ดังนี้ (๑) ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ฉบับ (๒) ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ฉบับ (๓) ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมสายลม ๕๐๒๑ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. และผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เว็บไซต์ https://nbt.webex.com ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ทั้งสิ้น ๑๑๙ คน (๔) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. และผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เว็บไซต์ https://nbt.webex.com ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว (๕) ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการ ทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แล้วเสร็จ และได้เผยแพร่รายงานฯ ดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน กสทช. ใช้ประโยชน์ต่อไป (๖) ได้สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการ จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง (Risk Matrix) ของสำนักงาน กสทช. โดยความเสี่ยงระดับ สูงมาก (Very High) ที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี ๒๕๖๖ (จำนวน ๕ เรื่อง) ลดลงจำนวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๗ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very High) ที่เหลืออยู่ จำนวนทั้งสิ้น ๔ เรื่อง	๘๘.๐๐	๗.๑๒๑๕	✓	๑. เจริญวิมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานฯ ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนแผนฯ ๒ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่าย สำนักงาน กสทช. ประจำปี ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๒	งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับ การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนภารกิจกำกับ ดูแลไปสู่สากล	บย.	๑๙๖.๔๕๓๑	๑๙๖.๔๕๓๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลให้เป็น มาตรฐานและมุ่งสู่สากล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลไปสู่สากล ดังนี้ ๑. ได้มีการทบทวนและเสนอแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการด้านการศึกษาพยาบาลของ พนักงานและลูกจ้างต่อ ลสทช. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจุบัน ลสทช. ได้พิจารณาแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง ให้แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลว่าต้องสอดคล้องกับกรณีบัญชีกลางด้วย ๒. ได้จัดทำแผนการเพิ่มผลผลิตจากการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (productivity) แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก ลสทช. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และจัดทำวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการบรรจุวาระเข้าที่ประชุม กสทช. เรียบร้อยแล้ว ๓. ประธาน กสทช. ได้อนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ขอปรับปรุงอัตราค่าจ้างของสำนักงาน กสทช. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๔. คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและส่วนงานภายในของสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุม เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน กสทช. โดยได้มีการจัดการประชุมคณะทำงานโครงสร้าง และส่วนงานภายในครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว	๘๑.๑๔	๑๘๔.๕๗๑๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน มีการทบทวนปรับปรุง แล้วเสร็จ ๖ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตามมติเชิงคุณภาพที่กำหนดในปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๑	๓	งานสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานภายในของ สำนักงาน กสทช.	นย.	๑.๕๑๖๐	๑.๕๓๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายและ การดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานภายในและการปฏิบัติงาน ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ บริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. โดยได้ดำเนินการยกร่าง ตรวจร่าง และให้คำปรึกษา รวมทั้งดำเนินคดีและบังคับคดี ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง ข้อพิพาท หรือ ให้ทบทวน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณที่ ๑ ได้มีการดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๖ เรื่อง เกี่ยวกับการบริหาร ภายในและการปฏิบัติงานของ กสทช. จำนวน ๑๕ เรื่อง และให้คำปรึกษาจำนวน ๒๒ เรื่อง พร้อมทั้งได้ดำเนินคดีและบังคับคดี จำนวน ๑๖ เรื่อง แล้วเสร็จ	๗๕.๐๐	๐.๘๒๗๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการยกร่าง ตรวจร่าง และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการยกร่าง ตรวจร่าง ให้คำปรึกษา รวมทั้งด้านการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านการยกร่าง ตรวจร่าง ให้คำปรึกษา รวมทั้งดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวกับการ บริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๑	๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและ ทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	พย.	๒๔๗.๖๕๑๔	๒๔๗.๖๕๑๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพย์สิน พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การ จ้างเหมาบริการเพื่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามต้องการของ สำนัก/ส่วนงาน และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของ องค์กร			✓		ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง ดำเนินการตามแผนที่กำหนด รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุและ ทรัพย์สินของสำนักงาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการประเมิน ความพึงพอใจ ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะสรุปผลประเมินทุกไตรมาสที่ ๔ ของปี	๒๕.๐๐	๒๔๑.๓๘๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานคลังวัสดุกลาง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานพัสดุ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามได้ตาม แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๑	๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชี ของสำนักงาน กสทช.	ธย.	๑๐.๑๑๑๔	๑๐.๑๑๑๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ บริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ ขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กร บนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และ ตรวจสอบได้			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ดังนี้ ๑. ได้จัดทำรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สตง. ได้ขอเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบการรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ สตง. เพื่อใช้ประกอบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เรียบร้อยแล้ว ๒. อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ซึ่งดำเนินการทํารายงานทางการเงินบัญชีของสำนักงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	๗๕.๐๐	๔.๘๑๕๒	✓		๑. เชิงปริมาณ มีรายงานทางการเงินไตรมาสละ ๑ ชุด รวมจำนวน ๔ ชุด ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ภายในเวลาที่กำหนด ๖ วันทำการ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๑	๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็น สำนักงานดิจิทัล	ดย.	๕.๐๑๘๘	๕.๐๑๘๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพปรับปรุง และบูรณาการกระบวนการและขั้นตอน การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้ มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสำคัญเพื่อใช้ในการยกระดับสำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล มีจำนวน ๓ ระบบ ได้แก่ (๑) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ประจำปี ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ (๒) ได้ตรวจรับ งานจ้างค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศสำเร็จสำหรับการให้บริการให้บริการ ประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และ (๓) ได้ตรวจรับงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ปัจจุบัน เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจรับงวดงานที่ ๒ ได้ จนมีการคำปรับต่อเนื่องและได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการแจ้งบอกเลิกสัญญาและแจ้งปรับตามสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. สำนักพัฒนาองค์การดิจิทัล (ดย.) ได้เป็นผู้แทนของสำนักงาน กสทช. ในการเข้าร่วมประชุม โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และทดสอบระบบสำรวจ ออนไลน์ จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการ ขับเคลื่อนงานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัลและเป็นการเตรียมความในการ เข้าร่วมการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ สำนัก ดย. นบ. บพ. วย. และสำนักที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำข้อมูลและตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการ พัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Award 2025) โดยส่งผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้เริ่มการสำรวจ ระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Awards 2025) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้รับคะแนนรวมที่ ๘๗.๑๐ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๐.๘๗ ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับ ๕ กลุ่มที่ Very High หมายถึง หน่วยงานมีความโดดเด่นด้านระดับ ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง ๐.๗๕ - ๑.๐๐	๘๐.๐๐	๔.๗๑๒๑	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนระบบสำคัญที่ใช้ในการยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ได้รับการดูแล ๓ ระบบ			
๑	๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยท.	๕.๕๗.๑๑๕๑	๕.๕๗.๑๑๕๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานบริหารยุทธศาสตร์และ กิจการองค์กรให้มีการดำเนินการกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๗.๕๗	๓๒๒.๘๕๗๓	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๑	๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารการจัดประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	ปบ.	๕.๐๘๖๔	๕.๐๘๖๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ประธาน กสทช. กสทช. และสำนักงาน กสทช. และบริหารจัดการการประชุม กสทช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับกระบวนการจัดการประชุม กสทช. ได้แก่ การสร้างและเสนอวาระ การประชุม การตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของเอกสารวาระการประชุม การเสนอวาระการประชุมให้ประธาน กสทช. พิจารณาบรรจุเข้าวาระการ ประชุม กสทช. การจัดทำสารบัญญและ รูปแบบวาระการประชุม และการติดตาม มติที่ประชุม ให้มีช่องทางทางการนำเข้า การ รับ-ส่ง การเชื่อมต่อ และการจัดเก็บ ข้อมูล ที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย สูงในระบบกลางเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารการจัดประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด โดยมี ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุม กสทช. แล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ครั้ง โดย ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดประชุม กสทช. จำนวน ๑๐ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	๗๕.๐๐	๒.๗๘๖๖	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนการจัดประชุม กสทช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง ๒๔ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการการประชุม กสทช. ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานประชุม กสทช. และงานประธาน กสทช.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ๓.๑ ร้อยละของเรื่องกลั่นกรองที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของการจัดทำเอกสารวาระดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๔	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช.	กป.	๑๕.๕๗๖๗	๑๕.๕๗๖๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานตามนโยบายซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร เอกสารรับเข้า จำนวน ๑,๖๓๓ รายการ และ เอกสารส่งออก จำนวน ๗๘๐ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๑๓ รายการ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔) ๒. ได้นำส่งสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ประจำปีไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ของสายงานบริหารองค์กร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๓. ได้ดำเนินการในการสนับสนุนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และการเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เป็นต้น	๗๕.๐๐	๕,๙๐๗๔	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละของการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนนำเสนอผู้บริหาร ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่องานเลขานุการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ กสทช. ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา จำนวนครั้งของการสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคประจำปีไตรมาสของสายงานบริหารองค์กรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔ ครั้ง/ไตรมาส ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๑๐	งานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคืบความเ็นและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	สป.	๑๐๕.๔๒๔๐	๑๐๕.๔๒๔๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางการดำเนินงาน แผนนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้จากการใช้งาน และประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าถึงการทำงานและการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคืบความเ็นและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในองค์กร อาทิ การรวบรวมข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์และติดตามข่าวออนไลน์ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสนอด่อ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน และได้จัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเผยแพร่ภายในสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร อาทิ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ระดับภูมิภาค การจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์แบบชุด (ซีรีส์) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในความเจริญก้าวหน้าในการกำกับดูแลการสื่อสารของประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. ผ่านสื่อวิทยสารและหนังสือพิมพ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการทำงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ และผ่านทางสื่อออนไลน์ (Out of Home) และสถานีวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี ในรายการประเภทข่าว และ Tiktok Thairath และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องจีเอ็มเอ็ม ๒๕ ช่องโมโน ๒๙ ช่อง ๙ เอ็มคอต เอชดี ช่องวัน ๓๑ ดี และช่อง ๓ เอชดี ในรายการประเภทข่าว รวมถึงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๓ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อในเครือ Major Cineplex เป็นต้น ๓. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ กิจกรรม อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง การจ้างผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๓ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประชาสัมพันธ์ต่างทางสถานีโทรทัศน์ และช่องทางสื่อต่างๆ การสำรวจการรับรู้บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๔ การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการ Digital Signage การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่ ๒๕๖๔) ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ๔. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อาทิ การสำรวจการรับรู้บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๔ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่ ๒๕๖๔) ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ e-bidding และการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการ Digital Signage ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ แล้วนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมทั้งสื่อออนไลน์และสื่อประเภทอื่น รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความรักดีกับหน่วยงานผ่านการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์กร โดยในไตรมาส ๓/๒๕๖๔ มีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนจำนวน ๑ ครั้ง มีการไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์กร ๑๙ หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๒.๐๑	๖๖,๘๑๔๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและวารสารที่นำไปเผยแพร่ ๔ เรื่อง/ฉบับ ๑.๒ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๔๓ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของบุคลากรภายในรับรู้รับข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒ ๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๑	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน	ตป.	๖.๙๕๑๖	๖.๙๕๑๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาให้อยู่ยืนโดยผู้บริหารและ พนักงานสำนักงาน กสทช. ต่อยอดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกิจเพื่อ ประชาชนและสังคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น ที่เชื่อถือและพึ่งพาได้ของประชาชน ๒. การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มี จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการ ประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมระหว่าง สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมและจัดประชุมชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง ลสทช. ได้ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันดังกล่าวด้วย (๒) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. (๓) ได้จัดการอบรมการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี ๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. (๔) ได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง (๕) ได้จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAS สำนักงาน กสทช. ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน และได้ประกาศผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๑๐ คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๓๑๗ หน่วยงาน ๒. การดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดังนี้ (๑) อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น The Best of NBTC ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ จำนวน ๔ คน แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๔ (๒) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักู้เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สำนักงาน กสทช. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) โดยในไตรมาส ๓ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓. การดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (๑) ได้ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและจัดการประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๙ ครั้ง (๒) ได้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สำนัก พบ. ลย. พย. ยย. และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และสอทตามการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ (๔) ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช. (๕) ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. เขต ๔๕ (ชุมพร) และสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงราย) (๖) ได้ดำเนินการจ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (๗) ได้ประสานงานระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับสำนักที่เกี่ยวข้อง	๘๕.๐๐	๕.๙๒๗๙๔	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ๔๐๐ คน ๑.๒ จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ๔ คน ๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ๒ ครั้ง ๑.๔ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ ๑.๕ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทป.	๑๔.๖๓๘๕	๑๔.๖๓๘๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. การจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนตามแผนที่กองทุนฯ ได้กำหนดไว้ ต่อไป ๒. ได้จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. พร้อมรับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้จัดการประชุมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๑๒๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน กสทช. โดยมีการบริหารกองทุนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ๓. ได้จัดทำรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และรับทราบการปรับปรุงในส่วนของการเงิน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน กสทช. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๔ ๔. ได้ดำเนินงานด้านค่ายเยาวชนในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการ ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา รวมจำนวน ๔ ครั้ง คณะทำงานสำนักการสื่อสารและงบประมาณได้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ รวมจำนวน ๓๖ ครั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา รวมจำนวน ๕ ครั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนฯ รวมจำนวน ๑ ครั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา รวมจำนวน ๓ ครั้ง คณะทำงานด้านกฎหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนา รวมจำนวน ๔ ครั้ง คณะอนุกรรมการกองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา รวมจำนวน ๔ ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานดังกล่าว ปีละ ๑ ครั้ง ๕. ได้ลงนามในสัญญาการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กสทช. ผ่านสื่อ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงานที่กำหนด ดังนี้ (๑) ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการออกแบบและผลิตภาพข่าวและเนื้อหาข่าว ทันตะจุฬาฯ เปิดโครงการนำร่องทันตกรรมดิจิทัลยกระดับการให้บริการสุขภาพช่องปากคนไทยแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กทปส. เป็น “AD Creator” เพื่อหนุนทุนเพื่อการทางเห็นเข้าถึงสื่ออย่างเท่าเทียม (๒) อยู่ระหว่างการออกแบบและผลิต Infographic ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว อาทิ โครงการพัฒนาไปรษณีย์ประชาชนสู่ศูนย์ในการวินิจฉัยภาพทางรังสี การเชิญชวนเคหียทางทหารเห็นที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการผลิตบริการเสียงบรรยายภาพเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหนพิทกร เป็นต้น รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาบรรณวรองอบคณสิณรบกวนสัญญาณดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดตั้งสถานีตรวจสอบคลื่นความถี่ในการเฝ้าระวังบริหารจัดการคลื่นความถี่ดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการถูกละเมิดรบกวน และเสริมศักยภาพการกำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๔๐.๐๕	๙.๑1๒๒	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ นโยบาย ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กทปส. ผ่านสื่อ ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละของโครงการวิจัยและพัฒนาที่เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาตามฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑	๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	บป.	๗.๕๘๔๔	๗.๕๘๔๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายระบบต่างๆ อาทิ ๑. พัฒนาระบบ Call Center สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ลงนามในใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานในงวดที่ ๔ ได้แก่ รายงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมแม่ข่ายระบบ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ๒. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ลงนามในใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานที่ ๑ - ๔ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานในงวดที่ ๔ ได้แก่ รายงานผลการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนได้ดำเนินการเพื่อให้มีระบบอื่นๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ให้หน่วยงานภายในสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน อาทิ ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Record Management) ระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง เพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการข้อความสั้น SMS และสมุดหน้าเหลืองของสำนักงาน กสทช. (NBTC Yellowpages) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. (Data Center) และระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เป็นต้น	๕๘.๓๓	๗.๔๕๘๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Call Center ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Call Center, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการส่งต่อเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย	นป.	๒๒๓๓.๘๐๑๔	๒๒๓๓.๘๐๑๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานและให้บริการประชาชน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน อาทิ ๑. มีบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับรองรับผู้ใช้งานหน่วยงานภายในจำนวน ๕๓ สำนัก โดยพบว่า ข้อมูลการให้บริการเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ ๙๙.๐๓ และความสำเร็จของการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ได้จัดหาระบบและอุปกรณ์สนับสนุนพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน ๒ รายการ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้จัดซื้อคู่มือโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้มีการตรวจรับงวดงานเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด	๕๐.๐๐	๒๔๐.๘๖๑๓	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับบริการ ๕๓ สำนัก ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑	๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามรอบที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	นป.	๗.๘๖๒๒	๗.๘๖๒๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒			✓		ได้รับอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสารส่งมอบงานและตรวจรับงานครั้งที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว อาทิ รายงานผลการศึกษาขั้นต้น แผนการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะตามบทบาทเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นต้น และเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับมอบงานครั้งที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว อาทิ รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำเดือน เอกสารด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงเอกสารหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงจากการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง รายงานผลการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูล รายงานผลการหลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ รายงานผลการอบรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ Call Center 1200 รายงานผลการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 มาตรฐานสากล ISO/IEC 27701:2019 และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27035:2023 เป็นรายเดือน เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณางานครั้งที่ ๔ ดังกล่าว	๙๐.๐๐	๗.๘๖๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๕ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๑	๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	นป.	๔.๕๙๐๐	๐.๔๕๙๐	ปี ๒๕๖๔ (๔.๑๓๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐานISO/IEC 27035-1:2023 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้นำส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเข้ามายื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอและจัดทำรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย ผสทช. (นป.) ปก. ลสทช. ได้เห็นชอบ/อนุมัติรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ กระบวนการ (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจาก สำนักการติดต่อและบริหารทรัพย์สิน (พย.) มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาที่มีการยื่นข้อเสนอบางรายการสูงกว่าราคากลางค่อนข้างน้อย จึงได้ส่งเรื่องกลับคืนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ จึงได้ทำบันทึกสอบถามความเห็นทางกฎหมายไปยังสำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) ในประเด็นข้อทักท้วงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง นย. ตอบกลับความเห็นมาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้การพิจารณาผลา ของคณะกรรมการฯ ล่าช้า และส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ขอปรับแก้ไขระยะเวลาคาดว่าจะซื้อจะจ้าง (การทำสัญญาหรือข้อตกลง) จากเดิมเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	นป.	๓.๓๔๕๕๐	๑.๓๓๓๘๐	ปี ๒๕๖๔ (๒.๐๐๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้นำส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่พบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทบทวนขอบเขตของงานในการจ้างครั้งถัดไป สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระดับความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหน่วยงานมากขึ้น ตามความเห็นของ ผสทช. (บ.ก.) ปก. ลสทช. และจะดำเนินการกระบวนการซื้อจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit) ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงจำเป็นต้องทบทวนขอบเขตของงานในการจ้างครั้งถัดไป สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระดับความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหน่วยงานมากขึ้น ตามความเห็นของ ผสทช. (บ.ก.) ปก. ลสทช. จึงจะสามารถดำเนินการกระบวนการซื้อจ้างฯต่อไป ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๑	๑๘	งานบริหารองค์กร	ปก.	๓๘๖.๗๒๐๒	๓๘๖.๗๒๐๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๖.๘๒	๒๙๔.๑๔๒๕	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑	๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	ยย.	๙.๘๖๔๘๐	๕.๙๒๑๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๓.๙๔๗๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยนำข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ระบบ SAP และระบบ CIPGA) มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ ๒ เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ ที่มีโครงสร้างข้อมูลด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณทั้งระบบ โดยจัดเตรียมและปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับรองรับการพัฒนาบบในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในรูปแบบ web-based application สำหรับรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณของ กสทช. เพื่อให้ กสทช. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการงบประมาณ ๔. เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำติดตาม รายงานผล ประเมินผลการรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ ในมิติต่าง ๆ และตัวชี้วัดที่กำหนด ๕. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต เพื่อให้สามารถสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลางโครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการประกวดราคา จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔) ๑.๒ จำนวนหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. นำเข้าค่าของงบประมาณรายจ่ายในระบบ ๕๓ หน่วยงาน (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
	๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	ทช.	๑,๔๙๘.๐๐๐๓	๒๖๑.๐๒๔๐	ปี ๒๕๖๔ (๖๔๕.๑๕๖๖) ปี ๒๕๖๑ (๕๘๗.๖๕๒๐) ปี ๒๕๖๓ (๑.๒๒๕๐) ปี ๒๕๖๒ (๒.๑๔๖๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๗๒	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อจาก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ หลัง (ในปี ๒๕๖๑) ๑.๒ จำนวนงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ที่ดำเนินการสำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ๑ งาน ๑.๓ จำนวนงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ๑.๔ จำนวนงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน และงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งาน ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความต้องการของโครงการก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม ผังงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ (ในปี ๒๕๖๓๐) ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๒๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริการประชาชน และ ผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	ตช.	๑๕.๓๔๐๐	๔.๑๐๒๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๐๓๘๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชน และผู้ให้บริการทุก ภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของ สำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถ เป็น Platform กลางในการให้บริการ ประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point			✓		ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ลงนามสัญญาจ้าง โครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) เรียบร้อยแล้ว และจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดต่อไป	๕๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชนและผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๑	๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม สนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดทำกระบวนการภายใน และ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ การทำงานในรูปแบบ DevSecOps ซึ่ง เป็นเทคนิค และวิธีการสมัยใหม่ที่ทำให้ ทีมผู้พัฒนา (Developers) ทีมผู้ ให้บริการ (Operation) และทีมที่ รับผิดชอบการดูแลความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ (Security) สามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์ม สนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps สำหรับรองรับกระบวนการ ทำงาน ตามข้อ ๑ ๓. เพื่อนำระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัล ต่าง ๆ ที่สำนักงานให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เข้าสู่แพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการ แบบ DevSecOps และดูแลรักษา แพลตฟอร์มดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง		✓		ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุน การให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ๑. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ๒. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. ๓. รายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ๔. รายงานผลการจัดทำกระบวนการในการทำงานร่วมกับแบบ DevSecOps เพื่อทีมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. รายงานผลการออกแบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบDevSecOps ที่สามารถ นำมาใช้กับระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ และสามารถสนับสนุนการทำงานของทีม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๖๐.๐๐	๑.๔๖๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๑.๒ ร้อยละของการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน ที่มีกระบวนการ source code ของระบบให้สำนักงาน มีการ จัดเก็บ source code แบบรวมศูนย์ในระบบแพลตฟอร์ม สนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		
๑	๒๓	โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	นบ.	๓.๑๙๖๐	๓.๑๙๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาระบบเครื่องปรับอากาศชนิด ควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning System)		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น และอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้ากระชอก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดดังกล่าวต่อไป	๗๕.๐๐	๓.๑๓๒๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ระบบสนับสนุน (Facility) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละจำนวนระยะเวลาในการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้ เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม วสท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๙ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน สำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน 1 ระบบ	นป.	๑๖.๐๐๐๐	๑๖.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร ภายใน และภายนอกพื้นที่สำนักงาน กสทช. และใช้งานร่วมระบบโทรศัพท์ เดิมของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร ที่ สามารถเพิ่มขยายจำนวนเลขหมาย ภายในได้เพียงพอกับความต้องการทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคตได้ อย่างรวดเร็ว และทันที่วงที่			✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน ๑ ระบบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้รับมอบงาน งวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ พิจารณาผลงานงวดดังกล่าว	๓๐.๐๐	๑๕.๘๓๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๒๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ บูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการ ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	นป.	๔๐.๐๐๐๐	๒๒.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๙ (๑๘.๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่ อาจเกิดขึ้นของหัวใจและจุดบกพร่องด้าน ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาโจมตี ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของสำนักงาน ๒. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเผยแพร่ ข้อมูลบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต การบริหารสัญญาและการตรวจติดตาม สำหรับการปฏิบัติงานของ ดท. สำหรับรับ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายใน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย และ ยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัล ภาครัฐและประชาชนในกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ๓. เพื่อบูรณาการข้อมูลและรวม ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ ของสำนักงาน กสทช. จากที่เดียวกัน			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขต ของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐	๒๒.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคาม ที่อาจเกิดขึ้นของหัวใจและจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยของ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเข้ามาโจมตีระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงาน จำนวนข้อบกพร่องระดับสูง และ critical ที่พบ จำนวน ๐ เรื่อง (ในปี ๒๕๖๙) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ
๑	๒๖	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของ สำนักงาน กสทช.	นป.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ งานของ องค์กร ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มี ช่องทางที่จะตรวจ รวดเร็ว สำหรับการแจ้ง เหตุการณ์ แจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้อง และการขอใช้บริการต่าง ๆ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการให้บริการ และการแก้ไข ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ๔. เพื่อให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการแก้ไข ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด โดยคาดว่า จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๑๐.๐๐	๒.๔๓๓๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณา จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ต่างๆ ที่มีจำนวนมากและเป็นข้อเสนอดี เทคนิคซึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึง ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลา การรายงานผลการพิจารณาการประกวด ราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. โดยวิธีประกวดราคาลิเคิ่ทธรอนิกส์ (e-bidding) เสนอต่อ อตบ. รก. ผสทช. (บก.) ปก. สทช. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ และ อตบ. รก. ผสทช. (บก.) ปก. สทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว	-
๑	๒๗	โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	นป.	๓๐.๐๐๐๐	๖.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๙ (๒๔.๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อให้ กสทช. มีระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนกระบวนการทำงานสำนัก ทรัพยากรบุคคลและสถาบันวิทยากรให้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถ บูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกัน ตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจน ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลของตนเองได้อย่างสะดวก ๔. สำนักงานมีระบบบริหารจัดการและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม่ที่มีทันสมัย มี ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทดแทนระบบเดิมในปัจจุบัน			✓			ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และจะดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดต่อไป	๑๐.๐๐	๖.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๙) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละการทำงานของระบบ ESS สำหรับพนักงานและถูกจ้าง ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานเสมอ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คสึ้นความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบ	ปว.	๐.๐๔๓๐	๐.๐๔๓๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คสึ้นความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบของสำนักหรือสายงานวิชาการ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คสึ้นความถี่และวิเคราะห์ผลกระทบ และได้มีการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครายาง และชุดได้กรองสำหรับใช้งานกับเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยสำหรับปฏิบัติงาน เป็นต้น	๘๔.๑๓	๐.๐๓๙๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาเพื่อการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ เรื่อง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๒	๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย	ศว.	๑๑.๘๘๓๓	๑๑.๘๘๓๓*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการอื่นที่มีการหลอมรวมในอนาคต ให้อยู่บนพื้นฐานของกรมมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Policy Regulation) เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ขึ้นมาของโลก ๒. เพื่อให้มีระบบเผยแพร่ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยเพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้าถึงได้สะดวกและใช้งานง่าย			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย อาทิ ๑. การเข้าใช้งานข้อมูลด้านการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์คมนาคม (Omdia) ๒. การเข้าใช้งานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ กิจกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยและนานาชาติ (Bloomberg) ๓. การเข้าใช้งานข้อมูลสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก สำหรับกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์คมนาคมของประเทศไทยและนานาชาติ (Statista) ๔. การเข้าใช้งานข้อมูลอากาศและดาวเทียมระดับนานาชาติ (Novaspace) ๕. การเข้าใช้งานข้อมูลนานาชาติของ GSMA Intelligence เป็นต้น และมีการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ในหัวข้อบทความและงานวิจัยเพื่อให้สำนักงาน กสทช. ได้รู้ถึงประเด็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจเท่าทัน ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติและบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงบทความที่น่าสนใจหรือประเด็นที่น่าสนใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) แล้ว จำนวน ๕๑ เรื่อง	๗๕.๐๐	๑๐.๑๗๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และงานวิชาการด้านการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์คมนาคมของประเทศไทย ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด (จำนวน ๒ กิจกรรม) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	ศว.	๗.๖๔๖๖	๗.๖๔๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรกำกับดูแลและสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ๒. ส่งเสริมสนับสนุน กสทช. และพนักงานสำนักงาน กสทช. เพื่อศึกษาและค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยดูจากข้อมูลด้านวิชาการต่างประเทศ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่างประเทศและการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ อาทิ ๑. ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี ๒๕๖๔ ได้เดินทางไปหารือร่วมกับหน่วยงานสำคัญและสถาบันการศึกษา รวมจำนวน ๑๒ หน่วยงาน โดยในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ได้มีการเดินทางไปหารือร่วมกับหน่วยงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๔ หน่วยงาน และในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ได้มีการเดินทางไปหารือร่วมกับหน่วยงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ๒) Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) ๓) China Academy of Information and Communication Technology (CAICT) ๔) Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) ๕) Beihang University ๖) Norinco ๗) China Telecom Satellite Company and Beijing Sylincom Company และ ๘) Huawei ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานผลการเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอต่อ กสทช. เสรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ อีกจำนวน ๑ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ๒. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Policy Report) เพื่อเผยแพร่หน่วยงานภายในหรือภายนอก จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม BRICS และแนวโน้มผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของไทย และได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการฯ จากเดิม หัวข้อ "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภคสื่อต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล" เป็นหัวข้อ "การศึกษาบทบาทของ AI ในกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์คมนาคมและแนวทางการกำกับดูแล" ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับ The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อสานต่อความร่วมมือจากการดำเนินการในบีทีฟ้าม้า รวมทั้งได้สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีนานาชาติจำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ การประชุม ITS European Conference 2025 ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร และการประชุม European Conference on Information Literacy (ECIL 2025) ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงานสรุปผลเสนอ กสทช. ต่อไป	๗๕.๐๐	๖.๕๖๕๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ๓ หน่วยงาน ๑.๒ จำนวนรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเผยแพร่ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการยกระดับความร่วมมือและต่อยอดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้กับสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๔	งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน ภารกิจกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม	วว.	๕.๕๕๕๓	๕.๕๕๕๓*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศรองรับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง ไป บนพื้นฐานการแจ้งขึ้นโดยเสรีอย่าง เป็นธรรม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายและแนวทาง กำกับดูแล แล้วเสร็จ และมีระยะเวลาในการเข้าถึงฐานข้อมูลจำนวน ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่งผลให้สำนักงานมีฐานข้อมูลเชิง วิชาการ เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน ภารกิจกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและจัดทำรายงานวิจัยและบทความ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๗.๕๐	๓.๘๔๐๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนฐานข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑.๒ จำนวนรายงานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน ภารกิจกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒	๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การ สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและ ต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทาง วิชาการ	พว.	๒.๖๑๑๗	๒.๖๑๑๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำกับ ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้าง เครือข่ายระหว่างนักวิจัยทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ๓. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๔. เพื่อเป็นคลังความรู้ในงานวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทาง วิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ทางวิชาการ อาทิ ๑. สนับสนุนการสร้างงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแนวทางการศึกษาวิจัย ซึ่งได้กำหนดไว้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ศึกษาวิจัยนอกเวลาทำการ โดยอยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การปฏิบัติงานวิจัย พร้อมทั้งได้ สำรวจความสนใจในการศึกษาวิจัยนอกเวลาทำการของพนักงานสำนักงาน กสทช. ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ (๒) ศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาวิจัย ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ บริหารงานภายในสำนักงาน กสทช. ยกร่างระเบียบฉบับใหม่ขึ้นทดแทนฉบับเดิม โดยในปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะยังไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ โดยได้รับอนุมัติปรับลด งบประมาณในการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเชิง ปฏิบัติการภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ ขึ้นภายในประเทศตามหัวข้อที่ประสงค์จะดำเนินการศึกษาวิจัยทดแทน โดยให้บุคลากร สามารถสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสำนักงาน กสทช. ได้ตามแผนงานวิจัยต่อไป ๒. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ โดยได้ลงนามข้อตกลงความ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ (๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ พร้อมทั้งได้จัดสัมมนา วิชาการเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักงานฯ แล้วเสร็จ ๓. การจัดประชุม Brown Bag ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ทางวิชาการภายในสำนักงาน กสทช. ที่ได้จากการวิจัย แยกแยะ ให้แก่บุคลากรภายใน สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่ การประชุม Brown Bag ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศ และ การใช้ประโยชน์จาก AI ในการกิจของสำนักงาน กสทช. (AI Regulation: International Perspective and Applications for NBTC's Framework" ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ หัวข้อ "Direct to Device : การวิเคราะห์เทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้งานสินค้า ความถี่ของอุตสาหกรรมความถี่สื่อสาร" การประชุมฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศ พหุกรรมของคนไทยในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๗ การประชุมฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวข้อ "Technology Foresight : Broadcasting and Audiovisual Media" การ ประชุมฯ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "Auction Design and Determination of Winning Price" และครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "แบบจำลอง CGE และตัวอย่างการใช้งาน" ตามลำดับ	๗๖.๖๗	๐.๒๗๘๓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนคณะที่ดำเนินการศึกษาวิจัย ๒ คณะ ๑.๒ จำนวนหัวข้องานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ๒ หัวข้อ ๑.๓ จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ๒ หน่วยงาน ๑.๔ จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๖ เรื่อง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พ.ศ. (ฉบับที่ ๒) และการยกร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการปฏิบัติงานวิจัยของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. อยู่ระหว่างการจัดพิจารณา จากคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง ระเบียบการบริหารงานภายในของ สำนักงาน กสทช. จึงทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการศึกษาวิจัยได้ประกอบกับการดำเนินการ ศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานตามหมวด ๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนา บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้อยู่ในอำนาจ ของ พว. ที่จะสามารถดำเนินการได้ จึงทำ ให้ต้องยุติการดำเนินงานในแผนงาน ดังกล่าว โดยได้กำหนดจัดสัมมนาทาง วิชาการเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบความ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐขึ้นภายในประเทศ ตามหัวข้อที่ประสงค์จะดำเนินการ ศึกษาวิจัยโดยให้บุคลากรสามารถสร้าง งานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสำนักงาน กสทช. ได้ตามแผนงานวิจัย ต่อไป	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับ ดูแลในระดับสากล	วธ.	๕๐.๒๐๘๑	๕๐.๒๐๘๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ ตามตามแผนที่กำหนด ดำเนินการ จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดย ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการเผยแพร่สารกิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร สำนักงาน กสทช. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๒ ๒. ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ให้มีทักษะที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล อาทิ การจัดกิจกรรม NBTC Upskill 2025 หลักสูตร การดำเนินการทางวินัย และหลักสูตรการเขียนบันทึก จุดหมายติดต่อกัน การเขียนรายงาน การประชุม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๕ รุ่น กิจกรรม NBTC Learn and Grow 2025 จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2025 ซึ่งได้จัดแล้วจำนวน ๔ ครั้ง รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร The Future of Regulation เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (KYSP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ และหลักสูตร Public Speaking ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ English and Skills for International Conference ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งในรูปแบบ onsite และ online และได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรกำกับดูแลเทคโนโลยีในอนาคตที่มี ประสิทธิภาพ (ONE NBTC) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนได้ส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ หลักสูตร	๖๗.๐๐	๔๒.๕๗๘๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	๗	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๒.๔๗๓๐	๒.๔๗๓๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อ เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ (๑) ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ (Synthesizer) แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วม การอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน และมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมการจัดอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐ (๒) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมภายใต้ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ค่ายนิพัทธา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๖ คน และมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมการจัดอบรมฯ ร้อยละ ๘๕ (๓) ได้รับอนุมัติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพิจารณาระดับสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบันและการแปลผลตามมาตรฐาน ICNIRP 2020 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดอบรม ปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Analysis) เพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีกำหนดการจัดอบรมขึ้นในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด	๔๗.๐๐	๐.๔๐๖๗	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกิจการโทรคมนาคม ๔๘๓ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ในกิจการโทรคมนาคม ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน จากเดิมโดยยกเลิกการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนารูปแบบและ ทักษะการให้บริการประชาชนในกิจการ วิทยุคมนาคม เพื่อนำไปดำเนินการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการ การทบทวนประเมินผลและนโยบายใน การติดตามประเมินผลและนโยบายใน การทบทวนประเมินผลและนโยบายใน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ให้กับ สำนัก ศท.๑ เพื่อดำเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ร่วมกับสำนัก วท. ปท.๒ และ วท. โดยได้รับอนุมัติจาก รศทช. รก. ลสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณฯ	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๐,๔๐๐ บาท สำนัก ศท.๒ เพื่อไปตั้งสมทบงบประมาณ ในรายจ่ายอื่น หมวดค่าใช้จ่ายในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ รายการการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการ ติดตามประเมินผลและนโยบายในการ ทบทวนประเมินผลและนโยบายใน การติดตามประเมินผลและนโยบายใน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ให้กับ สำนัก ศท.๑ เพื่อดำเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ร่วมกับสำนัก วท. ปท.๒ และ วท. โดยได้รับอนุมัติจาก รศทช. รก. ลสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณฯ	
๒	๘	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	สท.	๓.๓๕๒๑๑	๓.๓๕๒๑๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง ประชาชนให้มีความรู้ในด้านที่ เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ (๑) ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบการกระจายเสียงเข้าสู่ระบบใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๕๐๐ คน โดยมีผลการประเมิน ความรู้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ร้อยละ ๘๓ (๒) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการและการสื่อสารงาน ด้านการอนุญาต ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๔๒ คน โดยมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ร้อยละ ๙๗.๗๕ (๓) ได้จัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๗๒ คน โดยมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วม อบรมฯ ร้อยละ ๘๒.๗๒ และจัดอบรมการให้ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วม การอบรม จำนวน ๑๐๐ คน (๔) ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิตหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารกับการ ส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบรวมศูนย์ในระบบดิจิทัลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อการพัฒนา งานในระบอบยุคใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต แล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง ผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คน ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการประเมินความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ร้อยละ ๙๓.๙๐ ร้อยละ ๘๖.๖๗ และร้อยละ ๙๐ ตามลำดับ (๕) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (DAB+) ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๕ คน และมีผลการ ประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐ (๖) ได้รับอนุมัติหลักการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวคิดเชิงบวกในการทำงาน ภายในองค์กร และการอบรมผลิตรายการเฉพาะกลุ่มผ่านสื่อออนไลน์สำหรับกิจการ กระจายเสียง เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการอนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวคิด ในการทำงานเชิงบวกเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการจัดเตรียมการจัดประชุมตามที่แผนที่กำหนด	๖๖.๕๔	๒.๗๕๔๑	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนน ประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย การงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับการอนุมัติปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๔	งานสนับสนุนการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผส.	๖.๓๒๔๓	๖.๓๒๔๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้การกำกับดูแลด้านเนื้อหาประสิทธิภาพในเชิงรุก เหมาะสมต่อสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ ให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสาธารณะ ไม่มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น ๓. เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของ ผส.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๐ คน ๒. ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๐ คน (๒) การอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกาศมีอาชีพอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๒ คน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๓๓ คน และ (๓) จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๐ คน ๓. ได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๖ คน และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๕๔ คน ๔. ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินการ "การสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหารายการให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดจัดการอบรมขึ้นภายในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๗๗.๐๔	๑.๕๑๔๒	✓				
๒	๑๐	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลการแจ้งขึ้น ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเอง	สส.	๑.๙๕๙๐	๑.๙๕๙๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลส่งเสริมการแจ้งขึ้น ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และกลไกกำกับดูแลกันเอง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลการแจ้งขึ้น ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเอง ซึ่งมีกรอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ อาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยได้มีการยกเลิกการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและกลไกการกำกับดูแลกันเองภายใต้จริยธรรม และอยู่ระหว่างเตรียมการสัมมนาเรื่อง NBTC Competition Forum 2025 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในหัวข้อ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : Creative Censorship" ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมสื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารีน ฮิลส์วิลล์ จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและกลไกการกำกับดูแลกันเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานคณะทำงานแนะแนวทางเสนอแนะด้านเนื้อหา (Recommended Guidelines) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อ และคณะทำงานร่วมด้านการนำเสนอข่าวเด็ก ข้าราชการธุรกรรม และเหตุการณ์ข่าวรุนแรงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ โดย สทท. ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ข้อ ๒๒ ส่งผลให้การดำเนินการอาจไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการจัดประชุม/อบรมฯ จำนวน ๔ ครั้ง ตามแผน อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเองให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. องค์กรวิชาชีพสื่อ ตลอดจนสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแล ส่งเสริมการแจ้งขึ้น ส่งเสริมจริยธรรมสื่อและกลไกกำกับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ	๔๓.๓๓	๐.๕๗๖๗	✓				
๒	๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้ความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ยท./บก.	๔.๙๖๙๗	๔.๙๖๙๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้ความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ (๑) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Mindset และกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักอำนวยการกลางในยุคดิจิทัล แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๔ คน และมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๙๕ (๒) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก กบ. ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีจำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วม ๔๕ คน และมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๘๐ โดยจะมีกำหนดจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปี อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	๖๕.๔๕	๓.๓๖๐๖	✓				

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	วท./ยท.	๑๔๔.๔๘๑๖	๑๔๔.๔๘๑๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานบริหารงานวิชาการให้ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๙.๓๓	๑๓๕.๐๐๔๖	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	๑๓	โครงการจัดทำอาทิต์นของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมในอนาคตของไทย	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อให้ได้ฉันทาที่ค่นของอุตสาหกรรม โทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. เพื่อให้ได้แนวนโยบายในการส่งเสริม และกำกับดูแล รวมถึงการจัดสรร ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคมที่ เหมาะสมกับอาทิต์นที่ก้กำหนด ตลอดจน ให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบ แนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบัน เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว ๓. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์เพื่อก้กำหนด แนวนโยบายที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และ กรอบแนวคิดเพื่อประกอบการคาดการณ์ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้			✓		ได้รับอนุมัติจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการจัดทำอาทิต์นของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในอนาคตของไทย เพื่อประกอบการออกแบนโยบายส่งเสริม กำกับดูแล และการจัดสรร ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และให้ความเห็นชอบในเอกสาร Service Agreement โครงการจัดทำอาทิต์นของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ รวมทั้งได้นำส่ง เอกสารฯ ดังกล่าว ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ Chalmers University of Technology เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผู้แทน Chalmers Universityฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทาง ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างน้อย ๓ ประเทศหรือตลาด เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง Chalmers University of Technology ปรับแก้รายงานตาม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับมอบงานโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป	๒๕.๐๐	๔.๕๐๐๐		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนอาทิต์นของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ของไทย จำนวน ๑ ฉาทิศ์น ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าใจ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อก้กำหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และกรอบแนวคิดเพื่อ ประกอบการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ก้กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก้หนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนัก วิเคราะห์นโยบายเจริญปริมาณ (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและ นิติกร (นย.) และสำนักการคลัง (อัย.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง อัย. แจ้งว่าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทาง ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๑๖๓) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว มีแนวทางโดยให้ปฏิบัติตาม ประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นการนี้ที่มีการ ใช้บริการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำ บริการนั้นกลับมมาใช้ในประเทศไทยต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๖) ตามมาตรา ๘๓/๖ (๒) และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๐๔/๒๕๔๔ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอยกฐานอ้างอิง ให้หารือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์ อักษร ปว. จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลรัษฎากร ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบกลับ เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาให้สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ ๗ ตามประมวลรัษฎากร	-
๒	๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ นโยบายกำกับดูแล	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อให้ได้แบบจำลองภาพทั่วไป (CGE model) ซึ่งรองรับบริบท โดยเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และยึดหยุ่นเพียงพอสำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบ เศรษฐกิจในภาพกว้าง ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถอธิบายจำลองดังกล่าวในการ วิเคราะห์เจริญปริมาณได้			✓		ได้รับอนุมัติจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล โดยพัฒนาต่อจากแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model: CGE Model) ภายใต้กรอบความร่วมมือ ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย และ ศท. ๒๑ รท. กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบใน Service Agreement โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ นโยบายกำกับดูแล โดยพัฒนาต่อจากแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model: CGE Model) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายหลักการท้งาน (Mechanism) ของ แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (CGE model) การอธิบายคุณสมบัติที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจาก แบบจำลองเดิม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน งวดดังกล่าวตามขอบเขตของงานที่ก้หนด	๒๕.๐๐	๔.๕๐๐๐		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล ๑ เครื่องมือ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถนำเครื่องมือ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่ก้กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก้หนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนัก วิเคราะห์นโยบายเจริญปริมาณ (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและ นิติกร (นย.) และสำนักการคลัง (อัย.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง อัย. แจ้งว่าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทาง ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๑๖๓) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว มีแนวทางโดยให้ปฏิบัติตาม ประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นการนี้ที่มีการ ใช้บริการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำ บริการนั้นกลับมมาใช้ในประเทศไทยต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๖) ตามมาตรา ๘๓/๖ (๒) และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๐๔/๒๕๔๔ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอยกฐานอ้างอิง ให้หารือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์ อักษร ปว. จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลรัษฎากร ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบกลับ เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาให้สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ ๗ ตามประมวลรัษฎากร	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๑๕	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศว.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย			✓			ในปี ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สช.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว และได้จัดทำชุดคำถามสำรวจฯ แล้วเสร็จ รวมทั้ง สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทดสอบชุดคำถามสำรวจฯ พฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทดสอบแบบสอบถามเบื้องต้น ก่อนการดำเนินงานลงพื้นที่จริงของ สสช. ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๗๕.๐๐	๕.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ รายงานผลการสำรวจฯ มีเนื้อหาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ครบถ้วนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๒	๑๖	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	วย.	๔.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	ปี ๒๕๖๗ (๓.๖๐๐๐)	ม.ค. ๖๗	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผู้รับทุนได้สำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปค่าใช้จ่ายเงิน เหลือเมื่อมีปัญาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๐.๐๐	๐.๔๖๗๕	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนผู้ผู้มีการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๑ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา จำนวนปีที่ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๒	๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘	วย.	๕.๕๐๐๐	๔.๘๐๐๐	ปี ๒๕๖๘ (๐.๗๐๐๐)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					✓	ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนผู้ผู้มีการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๑ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา จำนวนปีที่ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการเปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ รับทุนผ่านช่องทางหนึ่งเดียวภายใน และเว็บไซต์ intranet.rnbt.go.th ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อครบกำหนดการรับสมัครดังกล่าว พบว่า ไม่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนตามโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้รายงานผลให้ สทช. ทราบพร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบ ในการปรับลดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับโครงการที่ยกเลิกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	คย.	๑๑๐.๙1๘๑๙	๑๑๐.๙1๘๑๙	๐.๐๐๐๐	1.1. ๖๘	5.1. ๖๘	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้งาน กสทช. มีการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA, IIC และ USDA ในการประชุม 2025 Session of the Council ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ การหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการประชุม Council Working Group และ Expert Group ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การประชุมคณะทำงานแอปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๗๑ (APEC TEE 71) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี และการเข้าร่วมประชุม 2025 Global Symposium for Regulators (GSR-25) ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ King Abdul Aziz International Conference Center กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ๒. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (IMDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกับการรบกวนคลื่นวิทยุและข้อมูลคลื่น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๓. ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ การประชุมหารือวิภาติระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. และการประชุมหารือวิภาติระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. รวมถึงได้ดำเนินการจัดประชุม Girls in ICT Day Thailand 2025 และการประชุมหารือวิภาติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The Communications Regulatory Commission of Mongolia (CRC) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ และระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ ๔. ได้นำเสนอประเด็นและทำที่ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่ การประชุม Council Working Group และ Expert Group (CWGs & EGs) ปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การประชุมคณะทำงานแอปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๗๐ (APEC TEL WG 70) การประชุม 2025 Session of the Council ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การประชุม WSIS+20 High-Level Event 2025 ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการเข้าร่วมการประชุม Council Working Group and Expert Group ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ๕. ได้จัดทำรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในไตรมาสที่ ๓ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ ฉบับ ๖. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือการฝึกอบรมนานาชาติแล้วเสร็จ ได้แก่ (๑) การจัดการประชุม Girls in ICT Day Thailand 2025 มีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๔๐ (๒) การประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ สำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๕ (APT WTDC25-3) มีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ ๙๗.๒๐ และ (๓) การประชุม ITU Regional Development Forum for Asia-Pacific (RDF-ASP) และการประชุม Regional Preparatory Meeting for WTDC for Asia and the Pacific (RPM-ASP) มีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ ๙๗.๓๐ ตามลำดับ	๘๕.๐๐	๖๗.๕๖๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ๕ แผนงาน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๒ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอประเด็น/ทำที่ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๗ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๓	๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	คป.	๔.๖๒๐๒	๔.๖๒๐๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติ ที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล อาทิ ๑. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแผนฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการฯ และเป็นเอกสารประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๑) เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ๒. ดำเนินการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ (JTC-11) แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ส่งผลให้ต้องกำหนดวันจัดประชุมขึ้นใหม่อีกครั้ง รวมทั้งได้ปรับปรุงขอบเขตของงานและราคากลางพร้อมทั้งได้ลงนามในสัญญาจ้างงานการจัดประชุม JTC ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดย รสทช. (กก.) ปก. ลสทช. จึงมีมติเลื่อนวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ดังกล่าว ๓. ดำเนินการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๘ (JTC-38) โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้มีการจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดตรัง เรียบร้อยแล้ว	๘๕.๐๐	๒.๖๑๑๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนครั้งในการเป็นเจ้าภาพ/ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม JTC ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ จัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑ ปี ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-
๓	๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	คป.	๒.๔๐๘๗	๒.๔๐๘๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้โครงดาวเทียม การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ให้ได้มาซึ่งสิทธิการเข้าใช้โครงดาวเทียม กำกับดูแลการดำเนินงานในการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ	๕๗.๘๐	๑.๒๔๑๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ๑๒ ครั้ง ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร จำนวน ๔ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้โครงดาวเทียม (พ.ศ.) (ร้อยละของการดำเนินการ) (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-	
๓	๔	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	บก.	๗๒.๙๐๙๕	๗๒.๙๐๙๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๓.๙๘	๕๕.๑๙๘๖	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๓	๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	กก.	๓๒.๕๑๑๘	๓๒.๕๑๑๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผนจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล โดยไตรมาสที่ ๑ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การประสานงานรับ - ส่งหนังสือได้ตามกำหนดระยะเวลาหรือระเบียบ โดยได้ส่งออกหนังสือจำนวน ๑,๐๐๓ ฉบับ และหนังสือรับเข้า จำนวน ๗๑๔ ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ๒. ได้จัดการประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานของสายงานกิจการภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ ได้จัดประชุมแล้วเสร็จรวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ๓. การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะสรุปผลประเมินทุกไตรมาสที่ ๔ ของปี	๗๕.๐๐	๘๕.๕๒๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการประสานรับ-ส่งหนังสือได้ตามกำหนดเวลาหรือระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ ความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กก.	๑.๐๐๕๕	๑.๐๐๕๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ และสร้างเครือข่าย ผู้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทาง เทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคง ของรัฐของสำนักงาน กสทช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Security)			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย สทช. ได้อนุมัติ หลักการจัดกรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนด แผนการจัดอบรมฯ จำนวน ๒ ครั้ง และได้จัดการอบรม ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการกำหนดจัดอบรมฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔	๕๐.๐๐	๐.๘๐๔๑	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุมฯ ๒ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ ของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		
๓	๗	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	กก.๑	๒๖.๙๐๙๖	๒๖.๙๐๙๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ โดยภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน โดยได้รับแจ้งเรื่องรบกวน ทั้งหมด ๑๔๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ เรื่อง ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง โดยมีแผนการตรวจสอบฯทั้งสิ้น ๕๗๖ เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบไป ทั้งสิ้น จำนวน ๖๑๔ สถานี ๓. การให้บริการออกใบอนุญาต ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทุกประเภทไป แล้วเสร็จทั้งหมด ๕๒,๗๑๔ ฉบับ และได้รับการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ ๙๔.๔๐ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค โดย ณ ไตรมาสที่ ๗/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ (๑) ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน QoS แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๖ (๒) ได้แก้ไข้ปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ จะดำเนินการสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ต่อไป ๕. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการ ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ระงับการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นารเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นการชั่วคราว จำนวน ๓๐ สถานี	๗๕.๐๐	๓๓.๔๖๖๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. กระบวนการในการพิสูจน์ทราบการ รบกวน และการประสานงานให้ผู้ ก่อให้เกิตรรบกวนทำการแก้ไขอุปกรณ์ ก่อนเข้าใช้ระยะเวลา ๒. ปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่มีการใช้คลื่นความถี่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้การพิสูจน์ทราบการรบกวนเป็นไป ได้ยาก อีกทั้งประชาชนที่นำอุปกรณ์ไปใช้ ไม่ยอมทำความเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงทำให้การแก้ไขการรบกวนเป็นไปได้ยาก ๓. กรณีเรื่องร้องเรียน QoS และ EMF พบปัญหาผู้รับใบอนุญาตไม่ได้แจ้งผลการ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม ประกาศที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณี แม้ ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. จะ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผู้ร้องเรียนยังคง ไม่ยุติเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้ต้องเข้าสู่ กระบวนการวินิจฉัยซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาาน กระทั่งต่อการ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เป็น จำนวนมาก		
๓	๘	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	กก.๒	๒๖.๘๖๐๒	๒๖.๘๖๐๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการ ประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ โดยภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน โดยได้รับแจ้งทั้งหมด ๙ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง โดยมีแผนการตรวจสอบฯทั้งสิ้น ๓๔๔ สถานี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบไป ทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๑ สถานี ๓. การให้บริการออกใบอนุญาต ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทุกประเภทแล้ว เสร็จทั้งหมด ๒๓,๖๔๑ ฉบับ และได้รับการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ ๙๔.๙๓ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค โดย ณ ไตรมาสที่ ๗/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้ (๑) ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) แล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒) ได้แก้ปัญหา เรื่องร้องเรียนสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๔๓ เรื่อง โดยดำเนินการเรื่อง ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน ๕๐๖ เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน ๓๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๓ ทั้งนี้ จะดำเนินการสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ต่อไป	๗๕.๐๐	๒๑.๒๐๖๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ จำนวนจำกัด ซึ่งไม่สามารถบันทึกเนื้อหาได้ ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. การตรวจสอบเนื้อหารายการ วิทยุกระจายเสียงอุปกรณ์ตรวจสอบมี จำนวนจำกัด ซึ่งไม่สามารถบันทึกเนื้อหาได้ ครบทุกสถานีตลอด ๒๔ ชั่วโมง และต้องให้ งบประมาณและบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มเติมและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยใน การตรวจสอบ ๒. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสายสื่อสาร ในส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่มีอำนาจหรือกฎหมาย รองรับในการสั่งการผู้ประกอบการ ทำให้ เกิดความล่าช้าในบางกรณี จึงได้มีการจัด ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประสานงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน QoS และ EMF ผู้ประกอบการบางราย มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการล่าช้า สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตามภายใน ระยะเวลาที่กำหนด		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๔	งานตรวจสอบการใช้คืนความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.ภ.๓	๒๘.๑๙๘๑	๒๘.๑๙๘๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คืนความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบการใช้คืนความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการ ประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ โดยภาพรวมในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คืนความถี่ที่มีการรบกวน โดยได้รับแจ้งทั้งหมด ๓๘ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง โดยมีแผนการตรวจสอบฯทั้งสิ้น ๒๐๑ สถานี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบ ไปทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๔๕ ๓. การให้บริการออกใบอนุญาต ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทุกประเภท แล้วเสร็จทั้งหมด ๒๖,๐๒๒ ฉบับ และได้รับการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ ๙๙.๙๓ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค สรุปได้ดังนี้ (๑) ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๒๐ เรื่อง โดยดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๖ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๙๖ เรื่อง โดยดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน ๑๔๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๕๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ทั้งนี้ จะดำเนินการสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ต่อไป ๕. งานตรวจสอบการใช้คืนความถี่บริเวณชายแดน โดยได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสายสื่อสารบริเวณจุดผ่านแดน ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคมและการ ให้บริการโทรคมนาคม สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก อุตรดิตถ์ ตามแผนนโยบาย และจัดทำรายงานส่งสำนัก ภก. ทุกเดือน โดยใน ไตรมาส ๓/๒๕๖๔ มีการลงพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดตาก ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย และ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดตาก เป็นต้น ๖. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับพื้นที่ ในไตรมาสที่ ๓ มีการดำเนินการ ดังนี้ (๑) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาโฆษณา อาหาร ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ให้มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ และสำนักงาน กสทช. เขต ๓๑ ครั้ง ที่ ๑ ณ โรงแรมพีวี อาร่า อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะงานสายสื่อสาร ในกิจการภูมิภาค ตาม แผนพัฒนาบุคลากรสายงานกิจการภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ณ โรงแรมเชกการา โลฟท์ บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (๓) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ" ณ อาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ในวันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (๔) และได้เข้าร่วมอบรมต่างกับสำนักอื่นๆ เช่น อบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ คลื่นความถี่ขึ้นสูง จัดโดยสำนัก ภก. อบรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ภาคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เข้มแข็ง ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนัก บส. เป็นต้น ๗. การส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค ในไตรมาสที่ ๓ มีการดำเนินการดังนี้ (๑) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ ให้ปลอดภัยจากภัยที่แอบแฝงมากับการใช้สื่อออนไลน์" ในโครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ ให้ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกหลอกลวง หรือตกเป็นเหยื่อ จัดโดยงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต๋อง จังหวัด ลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลต๋องต๋อง ตำบล ต๋อง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ให้ ปลอดภัยจากภัยที่แอบแฝงมากับการใช้สื่อออนไลน์" ในโครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ให้ ปลอดภัย ห่างไกลจากการถูกหลอกลวง หรือตกเป็นเหยื่อ จัดโดยงานนิติการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต๋องต๋อง จังหวัด ลำพูน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลต๋องต๋อง ตำบล ต๋อง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	๗๕.๐๐	๒๐.๔๑๐๑	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คืนความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละการแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ										
๓	๑๐	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับรองเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภก.๔	๓๐.๑๖๐๒	๓๐.๑๖๐๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ วิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ ประเทศชาติอย่างสูงสุด				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคลือนงานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับรองเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนได้รับแจ้งเรื่องรบกวน โดยได้มีการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นวิทยุ เพื่อให้มีการใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการกำกับดูแลการใช้ คลื่นความถี่วิทยุ จำนวน ๙๐ สถานี และได้ตรวจสอบและแก้ไขเป็นจำนวน ๑๒๒ สถานี ซึ่งเกินกว่าแผนงานที่กำหนด การแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นวิทยุ ไม่มีการกำหนดแผนแก้ไข โดยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหารบกวน ณ โดรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในระยะเวลาที่กำหนด ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง โดยมีแผนการตรวจสอบฯ ทั้งสิ้น ๒๔๔ สถานี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบ แล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๔ สถานี ๓. การให้บริการออกใบอนุญาต ณ โดรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทุกประเภท แล้วเสร็จทั้งหมด ๔,๑๐๐ ฉบับ และได้รับการประเมินความพึงพอใจที่ร้อยละ ๙๔.๘๕ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค โดย ณ โดรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (CoS) แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ เรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นประเภทเสียงและข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๑ เรื่อง ทั้งนี้ จะดำเนินการสรุปภาพรวมการแก้ไขปัญหที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ต่อไป ๕. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานผู้บริโภค ดังนี้ (๑) สำนักงาน กสทช. เขต ๔ จำนวน ๖ ครั้ง โดยการบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายภาค ประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการจัดการแนวทางเกี่ยวกับ การจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ผู้นำเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและ อธิบายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและวิธีการแจ้งปัญหาต่างๆ ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (๒) สำนักงาน กสทช. เขต ๔๑ จำนวน ๖ ครั้ง กิจกรรมการสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับความ ปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยการ ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและคุณภาพ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ (๓) สำนักงาน กสทช. เขต ๔๓ จำนวน ๒ ครั้ง กิจกรรมการสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับความ ปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องวิทยุคมนาคม โดยการ ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและคุณภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ (๔) สำนักงาน กสทช. เขต ๔๕ จำนวน ๑ ครั้ง กิจกรรมสร้างความรู้ความตระหนักในข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือและสุขภาพ/การขยายโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔	๘๕.๐๐	๒๔.๓๑๐๕	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละการแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓	๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	ภก.	๕๔๓.๙๐๔๐	๕๔๓.๙๐๔๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๔.๔๙	๔๓๖.๖๙๔๗	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔		
๓	๑๒	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัคร รับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุม ใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้	คย.	๑๙.๘๘๗๐	๔.๕๕๘๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๕.๓๒๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหารของ ITU โดย สำนักงาน กสทช. จะต้องดำเนินการกลยุทธ์ การหาเสียง ขอเสียง แลกเสียงอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาบริหารอีกวาระหนึ่ง ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศสมาชิกในการพัฒนาและ ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการ โทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้าน โทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา				✓		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้ ประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ เพื่อร่วมหารือกำหนดท่าทีของประเทศไทยและ เตรียมการสำหรับเข้าร่วมการประชุม PP-26 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งได้เป็น เจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารฯ (ITU Council) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และร่วมกับ หารือแผนในการดำเนินการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหารฯ (ITU Council) สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 2027 - 2030 ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๕.๐๐	๓.๓๔๒๒	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงรณรงค์หาเสียง สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง และปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการ ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง และปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงรณรงค์ หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้ มีส่วนได้เสีย (PP-26) ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการประชุมคณะทำงานเตรียมการ สำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ							
๓	๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	ตบ.	๘.๓๕๙๐	๖.๒๙๐๐	ปี ๒๕๖๙ (๒.๐๘๙๐)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๙	๑. เพื่อกำหนดนิยามตลาดดาวเทียม ๒. เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น ๓. เพื่อวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม	✓				ได้รับอนุมัติขอขเขตของงานฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เปรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผสทช. (บก.) ได้มีความเห็นให้พิจารณาปรับปรุงราคากลางโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียม เพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) โดยสำนัก ตบ. ได้ดำเนินการปรับปรุงราคากลางฯ ให้สอดคล้องตามความคิดเห็นของ ผสทช. (บก.) แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบในการแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ จาก ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ และต่อมาได้ดำเนินการจัดจ้าง (ครั้งที่ ๑) โดยในขั้นตอนการจัดจ้างฯ ดังกล่าว พบว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย และมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการขั้นตอนการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) โดยได้รับอนุมัติจาก ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เปรียบร้อยแล้ว	๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา ๒ ครั้ง (ในปี ๒๕๖๙) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางที่กำหนดสภาพตลาดของบริการดาวเทียม ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๙) ๓. เชิงเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓๖๐ วัน (ในปี ๒๕๖๙) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงรวมแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) พบว่ามีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย และมีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการขั้นตอนการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) โดยได้รับอนุมัติจาก ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ เปรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสำนักงาน กสทช. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการจ้างของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๓	๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภก.๒	๖๙.๐๒๖๗	๒๐.๗๐๘๑	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๓๑๘๖) ปี ๒๕๖๗ (-)	ม.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๘	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เปรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา ๖๐๐ วัน (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘) โดยมีผลการดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ งวด) โดยมีการแก้ไขสัญญาจ้างจำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดย นก. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เปรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับงานจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณประจำงานงวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) ๒. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ งวด) โดยผู้รับจ้างได้มีการส่งมอบงานงวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) เปรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณประจำงานงวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) ต่อไป	๘๔.๐๐	๒๐.๗๐๘๑	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๑.๓ จำนวนอาคารประกอบ ๒ หลัง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงรวมแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากแบบรูปรายการ (แบบก่อสร้าง) บางรายการกำหนดวัสดุไม่ชัดเจนและเพียงขอต่อการก่อสร้าง บางรายการแบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบ หรือบางรายการวัสดุไม่มีผลผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย จำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้าง และงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างหลายรายการในแต่ละงวดงานกำหนดให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผน จึงอาจส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	ภก.	๑๓.๐๐๐๐	๑.๘๕๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๑.๐๕๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ โดยปรับปรุงรายละเอียดวันที่คาดว่าจะประกาศและอนุมัติรายงานขอซื้อจัดจ้างเป็นเดือน เมษายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ และเห็นควรให้ทบทวนขอบเขตของงานฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติผลการพิจารณาฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ฯ ๕๒ ชุด (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เจริญคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศ วิทยุกระจายเสียงและการกำกับดูแลเนื้อหาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดเก็บเนื้อหาต้องเป็น อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีศักยภาพรับสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน ตลอดจนสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ที่จัดหา มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาทดสอบและจำลองการทำงานของอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประกาศประกวดราคาฯ ซึ่งจะส่งผลให้ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และในขั้นตอนการประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๒) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนี้ และจะทบทวนขอบเขตของงานฯ ใหม่อีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๓	๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภก.๒	๖.๘๕๓๔	๖.๘๕๓๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับใช้งานในอาคารหอประชุมของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ดังนี้ ๑. ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้เห็นชอบขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้จัดทำรายงานขอซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสำนักการพัสดุและทรัพย์สิน (พย.) ได้มีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อมาได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงแก้ไขรายงานขอซื้อโครงการฯ แล้วเสร็จ ๒. ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติรายงานขอซื้อโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการฯ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาการประกาศประกวดราคาซื้อโครงการฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม สำนัก พย. ได้มีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานดังกล่าว โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานให้เป็นไปตามความเห็นของสำนัก พย. เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอ ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. เพื่อพิจารณา โดยเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติรายงานผลการพิจารณาฯ ที่ได้รับปรับปรุงตามความเห็นของสำนัก พย. พร้อมทั้งลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เรียบร้อยแล้ว ๓. ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐	๖.๓๙๐๐	✓	๑. เจริญปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับตามจำนวนที่กำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เนื่องจากความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้รับตามจำนวนที่กำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ			
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ										
๓	๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม และงานภายนอกอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๑๔.๖๓๐๐	๑๔.๖๓๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมและ ภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความเรียบร้อย เหมาะสม		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ขอขยายระยะเวลารายงานผลการพิจารณาการพิจารณาการ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างฯ ออกไป ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) เนื่องจากสำนักงาน อยู่ระหว่างต่อรองราคากับผู้ให้บริการควบคุมงานจ้างก่อสร้างฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยในการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องระบุข้อมูลของผู้ ควบคุมงานดังกล่าว และต่อมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างฯ โดยเห็นควรเสนอยกเลิกการประกวด ราคาดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ข้อ ๕๖ โดย นก. ช๑ รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้อยกเลิกการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างฯ และได้ดำเนินการประกวด ราคาใหม่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๒) ภ.ภ.๒ ได้มีบันทึก ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างฯ โดยมีอำนาจเพื่อเสนอให้ลงนามในประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้าง ก่อสร้างฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทบทวนราคากลางให้มีความ เป็นปัจจุบัน และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผพท. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้ อนุมัติให้ใช้แบบรูปรายงานก่อสร้างฯ และอนุมัติราคากลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อเผยแพร่ประกาศประกวดราคากลับครั้ง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖ วรรคสองและวรรคห้า ซึ่งจะมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๒. งานการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคารณสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ (๑) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ตามลำดับ และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติรายงานขอจ้างการจ้างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยได้กำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. จึงได้ลงนามในประกาศ ยกเลิกจ้างควบคุมงานการจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒) ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้มีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศเชิญชวน ทั่วไป งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ โดยได้กำหนดให้ยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการดำเนินการจ้าง ได้รายงานผล การพิจารณาการจ้างและขออนุมัติสั่งจ้างการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ได้มีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดของรายงานฯ ดังกล่าว ก่อนเสนอ ลสทช. อนุมัติ (๓) คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ ตามความเห็นของสำนัก พย. และเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ต่อ ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดย ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้ อนุมัติสั่งจ้างฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมต้อง ดำเนินการควบคู่กับการจ้างผู้ควบคุมงานฯ ดังนั้น การลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานฯ จะ ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่องานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมฯ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ งาน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			๑. เชิงปริมาณ เนื่องจากในขั้นตอนการประกาศประกวด ราคาฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง และหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๒๓ ที่ กค (ทวจ) ๐๔๐๔.๕๓/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และดำเนินการจัดให้มีการประกวดราคา ใหม่ โดยสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้นำ ราคากลางโครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิ สถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ที่ได้รับอนุมัติ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มา พิจารณาประกอบการดำเนินการประกวด ราคาใหม่ ปรากฏว่า ราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ กำหนดไว้ มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน และ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและชี้ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๔ กรณี ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณ ไว้แล้ว และยังไม่ประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความ คิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อ รับความคิดเห็น) ยังไม่ประกาศสอบราคา ยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนกรณีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่กำหนด สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณ าทบทวนราคากลางใหม่ความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อนการประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความ คิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อ รับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบ ราคา ก่อนการประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญ ชวนกรณีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางฯ ดำเนินการพิจารณาทบทวนราคา กลางใหม่มีความเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้การ ดำเนินการงานโครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิ สถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.ภ.๒	๕๙.๙๐๖๐	๑๑.๓๔๔๐	ปี ๒๕๖๔ (๗๒.๕๔๐๐) ปี ๒๕๗๐ (๑๕.๘๒๒๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๗๐	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ แห่งใหม่เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับ ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสถานที่ ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร		✓			อยู่ระหว่างเตรียมการ โดย ณ ไตรมาส ๓ ผศท. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติราคา กลางและเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ พร้อมทั้งเห็นชอบให้นำร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ประกอบการผ่านเว็บไซต์สำนักงาน และกรมบัญชีกลาง เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ (ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) และต่อมา ผศท. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้ลงนาม รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรูปรายการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นระยะเวลา ๒๐ วัน ทำการ (ตั้งแต่ ๕ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ก่อนดำเนินการกระบวนการพัสดุฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ จำนวน ๑ หลัง (ในปี ๒๕๗๐) ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๑ หลัง (ในปี ๒๕๗๐) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๗๐) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		๑. เนื่องจากมีการปรับลดวงเงิน งบประมาณ ในส่วนขอรายการที่เกี่ยวข้อง กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับ ลดอาคารสำนักงานสูง ๒ ชั้น ห้องรับแขก และครุภัณฑ์ภายในสำหรับอาคารชุดพัก อาศัย จึงมีการแก้ไขแบบรูปรายการและ การแบ่งวงเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รสทช. (ภค.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการปรับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๔ เรียบร้อย แล้ว ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ไตรมาสที่ ๔ ๓. คณะกรรมการดำเนินงานฯ และ ผู้ควบคุมงานต้องขอความอนุเคราะห์จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก โดยในบางกรณีที่หน่วยงานมีการกึ่งง่วน อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดำเนินโครงการก่อสร้างได้	-
๓	๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	ภ.ภ.๒	๑๔.๓๘๓๐	๓.๔๑๘๓	ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๙๖๘๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์กรรมและ ภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม		✓			อยู่ระหว่างเตรียมการ ดังนี้ ๑. งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นก. ช๑ รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติในหลักการดำเนินโครงการฯ และ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานฯ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานและราคากลางงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผศท. รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และต่อมา นก.ช๑ รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้ เห็นชอบให้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างภูมิสถาปัตย์ฯ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ฯ และขออนุมัติสั่งจ้างงานจ้างก่อสร้างฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อจ้างต่อไป ๒. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผศทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผศทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ได้เห็นชอบให้ประกาศจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินการกระบวนการประกาศ เชิญชวนดังกล่าว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ผศทช. (ภค.) ปก. ลสทช. จึงได้ลงนามในประกาศยกเลิก การจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้เห็นชอบให้ประกาศจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนงานภูมิสถาปัตย์กรรมภายใน สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จำนวน ๕ งาน (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		เนื่องจากแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้วางท่อ ก่อสร้างบ่อพัก และ ถมดินในเขตทางหลวง จึงส่งผลกระทบต่อ แบบรูปรายการงานก่อสร้างเพิ่มเติมที่เสนอขอ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ไม่สามารถทำได้ และส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแบบ รูปรายการใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รสทช. (ภค.) ได้อนุมัติให้ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ และจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้ภายหลังจาก โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจกรรมกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๘	กบ.	๒.๖๑๒๓	๒.๖๑๒๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ๒. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่อยู่ในสภาวะความต้องการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างเท่าเทียมกัน					✓	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากได้รับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เป็นให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเองด้วยการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเข้มแข็งของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ตามความเห็นของ กสทช. ต่อพงษ์ฯ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน กสทช. มีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะดำเนินการเองได้ จึงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รศทพ. (กบ.) รก. ลสทช. มีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานการกระจายเสียงกศน.(กบ.) รายการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) จำนวนเงิน ๒.๖๑๒๓ ล้านบาท ให้แก่สำนักงานเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในการโทรคมนาคม (รท.) รายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสัมมนาการส่งเสริมเสรีภาพและความเข้มแข็งของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม (Digital Inclusion)	
๔	๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล	อป.	๓๓๑.๕๑๕๘	๓๓๑.๕๑๕๘*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ที่ภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อาทิ ๑. สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อาทิ งานสนับสนุนการประชุมและการจัดเลี้ยง งานด้านสารบรรณ งานด้านพิธีการ งานด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ๒. สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องตามระเบียบฯ จำนวน ๗ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การจัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ๒๕๖๘ (Safe Internet Day 2025) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒) การจัดงานออกวันคณะกรรมาชุด ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สยามพารากอน (๓) การดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ศูนย์นิทรรศการหลวง (๔) โครงการสองพระบรมราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘ “ชุดโรงพยาบาลสร้างสุขเพื่อปวงชน” โดยร่วมบูรณาการกับองค์กรอื่นๆ (๕) การร่วมจัดงานเสวนา “วิกฤตสื่อ วิกฤตความน่าเชื่อถือ ของสื่อมืออาชีพ” เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรัชต์งิมจัรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (๖) การจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๘ (EECON-48) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมบูธรามา จัฟหวัดเชียงใหม่ และ (๗) การจัดงานสัมมนาใหญ่เศรษฐกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมศรศิขรา ดิง เพาเวอร์ รางน้ำ ๔. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในสำนักงาน กสทช. โดยทรวผลผลการสำรวจกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในสำนักงาน กสทช. ปีละ ๑ ครั้ง โดยจะสรุปผลประเมินทุกไตรมาสที่ ๔ ของปีกับองค์กรอื่นๆ	๖๙.๐๐	๓๓๑.๘๓๔๘	✓	๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๑.๒ ร้อยละของการสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘			
๔	๓	งานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกา เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	ทท.	๑๕.๘๗๑๘	๑๕.๘๗๑๘*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ดังนี้ ๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดรูปแบบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในลักษณะโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) และได้ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน IMT ในรูปแบบ Private Network แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและแนวทางการอนุญาต ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป ๒. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ โดย รศทพ. รก. ลสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว และเห็นชอบให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. https://nbt.c.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๓. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ในการศึกษามูลค่าตลาดของอุปกรณ์ IoT มูลค่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และมูลค่าของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นภายในประเทศ (GDP) เป็นต้น	๗๕.๐๐	๑๓.๘๗๒๖	✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม หรือแผนที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานผลการดำเนินงาน หรือผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ๒ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดรูปแบบการอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ ในรูปแบบโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาโครงการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารฯ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านกิจการ โทรคมนาคม และสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านกฎหมาย และการ ดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	นท.	๔.๑๓๐๖	๔.๑๓๐๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ด้านกฎหมายและ คดีด้านโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นศาลอุทธรณ์พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ด้านการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายและคดี จำนวน ๓ ครั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ ครั้ง และคณะทำงานด้านกฎหมาย ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๒ ครั้ง ๒. ได้ดำเนินคดีปกครอง โดยได้ยื่นคำร้องคู่ความต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๔ คู่ความ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓. ได้จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการด้านกฎหมาย อาทิ การพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ซึ่งการ ดำเนินการในคดีต่าง ๆ จะต้องมีการกระบวนการพิจารณาทางศาลที่จำเป็นต่ออายุผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายในระดับสูงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบที่กฎหมาย กำหนด สำนักงานฯ จึงต้องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในฐานะคู่ความ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ และค้นคว้ากฎหมายที่จะนำมาใช้ คล่องตัวจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหาบรรพต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย เป็นต้น โดยที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๖ - ๘ ได้แก่ งานเกี่ยวกับคดี โดยได้ดำเนินการให้ คำปรึกษา คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี การจัดคำให้การ การจัดคำคำให้การ เพิ่มเติม คำชี้แจง รวมทั้งการตรวจแก้ไขเอกสารในการดำเนินคดี การพิจารณาให้ความเห็นทาง กฎหมาย การดำเนินการกระบวนการพิจารณา กรรมการสอบข้อเท็จจริง ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘ และตรวจรับงานครั้งที่ ๖ - ๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานครั้งที่ ๙ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๖๕.๐๐	๓.๒๐๖๔	✓		๑. เชิงปริมาณ สนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด้าน กฎหมายและคดี จำนวน ๓๐ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินคดีปกครองภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการดำเนินงานได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๕	งานกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ	นท.	๑.๔๖๔๗	๑.๔๖๔๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมกำหนดและกำกับดูแล โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคม การส่งเสริมการแข่งขันโดย เสรีอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจศาสตร์ และงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. และสำนักงาน กสทช.			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม อาทิ ๑. ได้จัดทำรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ และ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และต่อมาที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าว และได้ประกาศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้จัดทำรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ และรายงาน อัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อ เลขาธิการ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยได้ลงนามใบใบสั่งจ้างเพื่อดำเนินการออกแบบและ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงาน ที่กำหนด ๓. ได้ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคม โดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกนำเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบวาระแนวทางการกำกับดูแล โครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าว ตามที่เสนอ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดีได้พิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ต่อคณะทำงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ต่อไป ๔. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ อาทิ การจ้างดำเนินการ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขาย ประจำปี ๒๕๖๘ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๖.๖๖	๐.๖๑๖๗	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมรายปี/ รายไตรมาส ๔ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	ปท.๑	๑.๒๓๘๘๑	๑.๒๓๘๘๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ				✓			๘๓.๓๔	๑.๐๘๔๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายสำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และการสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ ๑.๒ เพิ่มบริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย สำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และการสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรศัพท์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๔	๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาต	ปท.๒	๑.๓๐๒๐	๑.๓๐๒๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม				✓			๗๕.๐๐	๑.๖๗๔๖๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายจำนวน ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จการติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	คท.	๖๔.๙๖๙๕	๖๔.๙๖๙๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาทิ ๑. การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด กรณีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือพหุภาคี ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินการและการจัดทำมาตรการแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดังนี้ (๑) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ (๒) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๗ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ (๓) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ โดยในภาพรวมไตรมาสที่ ๑ - ๓ ได้มีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งออกแบบกระบวนการทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเด็นต่างๆ โดยได้กำหนดมาตรการ ๘ ประการ เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้จัดทำเป็นประกาศสำนักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทราบและปฏิบัติต่อไป	๙๐.๐๐	๕๕.๘๑๓๓	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดกรณีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือพหุภาคี ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายซื้อจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	คท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CI) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่มีความสอดคล้องและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อดำเนินการศึกษและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับทบทวนเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CI) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงทางไซเบอร์ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน			✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบรายงานชิ้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วย ผลการศึกษากำหนดแนวทางในการปรับปรุงประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ฉบับวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบให้แก่หน่วยงาน CI และผลการศึกษานำทางการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงาน CI โดยได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๓๓.๐๐	๑.๙๖๓๖	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน CI ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายซื้อจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคฯ	ทท.	๑๙.๓๓๕๗	๑๙.๓๓๕๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม ตรวจสอบทางเทคนิค บริการจดทะเบียน ออกใบรับรองและตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม ประกาศกฎ ระเบียบ ทางวิชาการ การอนุญาต การออกเครื่องหมาย			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านการกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคฯ อาทิ ๑. ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับบริการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีผู้ประกอบการและประชาชนขอรับบริการฯ จำนวน ๗,๖๔๔ คำขอ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ จะมีการสรุปผลร้อยละความสำเร็จของคำขอรับบริการที่สำนักงานตอบรับคำขอรับบริการฯ และร้อยละของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. การพัฒนามาตรฐานและลักษณะที่ประสงค์ทางเทคนิคระบบโทรคมนาคมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปรวบรวมความคิดเห็นฯ เสนอต่อคณะกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอความคิดเห็นฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ เพื่อพิจารณา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ต่อไป	๗๐.๐๐	๑๗.๙๐๑๔	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของคำขอรับบริการที่สำนักงานตอบรับคำขอรับบริการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานและลักษณะที่ประสงค์ทางเทคนิคระบบโทรคมนาคมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายซื้อจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ								
๔	๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	จท.	๑๒.๕๔๕๔	๑๒.๕๔๕๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล การจัดสรร และการบริหารเลขหมายสำหรับ ประกอบกิจการโทรคมนาคมของ สำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาทิ การจัดสรร และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ มีคำขอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหาร เลขหมายโทรคมนาคมรวมทั้งสิ้น ๑๕ คำขอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ คำขอ และอยู่ ระหว่างดำเนินการ/ขอเอกสารเพิ่มเติม/ตรวจสอบเอกสาร จำนวน ๑๐ คำขอ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๖๙.๕๖	๑๑.๕๖๙๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละคำขอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารเลขหมาย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	
๔	๑๒	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุ คมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแล กิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ภัยพิบัติ	คท.๑	๕.๙๖๐๙	๕.๙๖๐๙	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่น ในกิจการวิทยุคมนาคม การปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวทางการ กำกับดูแลสำหรับเทคโนโลยี ในอนาคต และเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านวิทยุ คมนาคม			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการ อนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ อาทิ ๑. ได้พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม จำนวน ๖๖๐ ความถี่ ๖๘ หน่วยงาน ๒. ได้ออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม จำนวน ๓,๗๘๖ ฉบับ ๓. ได้ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน จำนวน ๒,๖๔๐ เครื่อง (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ๔. ได้ดำเนินการจัดการอบรมและสอบพนักงานวิทยุคมนาคมแล้วเสร็จ จำนวน ๙ ครั้ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔ ในจังหวัดพัทลุง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๘๙.๐๒	๕.๙๙๔๙	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ด้านโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ จำนวนการจัดอบรมและสอบพนักงานวิทยุคมนาคม ๑๒ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ยื่นคำขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละของการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของการพิจารณาจัดสรรความถี่วิทยุในกิจการวิทยุ คมนาคมฯ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ ทางการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-		
๔	๑๓	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุ คมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแล กิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงาน เอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	คท.๒	๑๙.๒๐๐๔	๑๙.๒๐๐๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อให้การออกใบอนุญาตในกิจการ วิทยุคมนาคมมีความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการและ ประสานงานการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อให้สามารถประสานงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในช่วงภาวะปกติและ ภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน โดยในภาพรวม ไตรมาสที่ ๓ ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ได้พิจารณาออกใบอนุญาตกิจการวิทยุคมนาคม จำนวน ๑๐๗,๑๐๒ ใบ ๒. อยู่ระหว่างการจัดสรรคำขอคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม โดยปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดสรรแล้ว จำนวน ๒๑ ความถี่ ๒๑ คำขอ	๙๕.๐๐	๑.๙๖๓๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการออกใบอนุญาตฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม แผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๔	๑๔	งานการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม	ชท.	๒.๓๐๐๙	๒.๓๐๐๙	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม และกำกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม อาทิ ๑. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาและข้อเสนอการให้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม แล้วเสร็จจำนวน ๑๘ ครั้ง ๒. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานและเสนอความเห็น เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๔ และ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๙๕.๐๐	๑.๙๖๓๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุม ๒๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ๓ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เสนอ กสทช. ตาม ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการสำหรับการพิจารณาข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-		
๔	๑๕	งานขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มี บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม	ดท.	๖.๙๒๙๖	๖.๙๒๙๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ USO การตรวจ ติดตามงาน การตรวจรับงาน การบริหาร สัญญา การกำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ USO และการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ บริการเพื่อสังคม อาทิ ๑. อยู่ระหว่างการจัดติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ C โดยได้ดำเนินการขออนุมัติเส้นทางเพื่อตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการ USO Zone C+ และ Zone C จากพื้นที่ทั้งหมด ๓๑,๓๓๕ จุดบริการ แล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ ครั้ง และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ USO จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณาว่าโครงการภายใต้แผน USO ฉบับที่ ๔ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกรนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็น ศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๖๓.๐๐	๖.๙๒๓๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผน/รายงานฯ ๑ ฉบับ ๑.๒ ร้อยละการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของ จุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ C (พื้นที่ทั้งหมด ๓๑,๓๓๕ จุดบริการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการยกระดับศูนย์บริการ อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัล ภาครัฐฯ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเมืองใหญ่ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๖	งานการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	รท.	๑๔.๒๓๑๖	๑๔.๒๓๑๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโทรคมนาคม ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงจัดทำแนวทางการทำงานเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเฝ้าระวังความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและทำพันธสถานการณ์ปัจจุบัน ๔. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเอง และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนพิการและผู้สูงอายุ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำหรับมาปรับใช้กับแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ๕. เพื่อสร้างคนหูหนวกกลุ่มใหม่ให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่สำคัญในการสื่อสาร และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวก / คนหูตึง ได้ตระหนักในสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ ๑. ได้ลงนามในสัญญาจ้างการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ความรู้สำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดจำนวน ๑๐ ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินการ ผู้บ้นเครือข่ายฯ ๗๗ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และการอบรมเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดขอนแก่น แล้วเสร็จจำนวน ๔ ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ <u>ครั้งที่ ๑</u> (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา และคนพิการทางสติปัญญา) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๕ คน <u>ครั้งที่ ๒</u> (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ และคนพิการทางจิตใจ) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๕ คน <u>ครั้งที่ ๓</u> (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบุคคลออทิสซึม และบุคคลออทิสซึม) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๕ คน ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการอบรมแล้วเสร็จ และได้รับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๔ ๓. ได้จัดการอบรมคนหูหนวก กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) และผู้มีอิทธิพลทางการสื่อสาร (Influencers) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานประเมินผลความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรมแล้วเสร็จ และได้รับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐ ๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหारेื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำมาปรับปรุงประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยปัจจุบันข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหारेื่องร้องเรียนในส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหारेื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำและปรับปรุงร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๕. การดำเนินการตามนโยบายด้านช่องทางการรับแจ้งปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชน โดยได้มีการรับและประสานเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน กสทช. อาทิ เว็บบทลง訴 กสทช. และมีการจัดทำรายงานสถิติการแก้ไขปัญหारेื่องร้องเรียนด้านการโทรคมนาคม เรียบร้อยแล้ว	๖๗.๕๐	๑๓๐.๖๔๘	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ ร้อยละของการแก้ไขปัญหारेื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ จำนวนการจัดกิจกรรม ๑๐ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการจัดการอบรม ๔ ครั้ง ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทัศนคติการจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้านช่องทางการรับแจ้งปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชน ในระดับ ๕ ๒.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ๓.๑ ร้อยละของการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๓ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนและข้อตกลงการทำงานร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔	๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๕๒๔.๒๑๘๕	๕๒๔.๒๑๘๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๗.๗๓	๔๒๓.๖๐๖๓	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๘	งานพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ ติดตามประเมินผล	วส.	๓.๒๑๓๒	๓.๒๑๓๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อหาข้อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายและแผนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ๒. เพื่อจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕XX - ๒๕XX) ๓. เพื่อติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพเสียงของประเทศไทย			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล อาทิ ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ได้แก่ การจัดประชุมเสวนายกกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ ๒. ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ และไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ และต่อมาที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓) ที่ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมในรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป โดยได้มอบประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ในระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ได้กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอัสคิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อกำหนดความคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ต่อไป ๔. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาต ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่จะนำไปประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การจัดทำข้อมูลอาทิต์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีมติให้การขอเวลาและแนวทางการดำเนินการในมิติต่างๆ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และได้จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ และมีกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อนำความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนที่นำทางฯ และนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และ กสทช. เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป ๕. ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานผลงานที่ ๑ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว	๕๐.๐๐	๒.๔๕๘๓	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาแผนต่าง ๆ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	๑๙	งานพัฒนากฎ/ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	มส.	๐.๙๖๗๐	๐.๙๖๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนากฎ/ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. แล้วจำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ รวมทั้งดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือ ให้ความเห็น พิจารณาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทางด้านอรรถคดีและบังคับคดี ทั้งนี้ การนับจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านกฎหมายตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยจะมีกรสรุปผลงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๘	๘๐.๒๒	๑.๐๒๗๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้ตามสำเนา วย. จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๗๐๐ บพ โดยได้รับอนุมัติจาก นพธ. ๕๑ รก. รสทช. (สท.) รก ลสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการจัดทำประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และปฏิบัติงานด้านอรรถคดีและเพื่อดำเนินคดีปกครองและคดีที่เกี่ยวข้องโดย ได้รับงบประมาณจากสำเนา วย. จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๗๐๐ บพ โดยได้รับอนุมัติจาก นพธ. ๕๑ รก. รสทช. (สท.) รก ลสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ	นส.	๗.๒๕๖๓	๗.๒๕๖๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ๒. เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. เพื่อกำกับดูแลอัตราค่าบริการใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมและ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๔. เพื่อให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความ ชำนาญด้านการบัญชีมาทำหน้าที่ให้ คำปรึกษาในการสอบทานการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการ ประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย ปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคลื่อนงานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ อาทิ ๑. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและ การประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้มีการจัดทำรายงาน สอบการดำเนินงาน (Inception Report) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณางานตามขอบเขตของงานที่กำหนด ๒. ดำเนินงานจ้างเหมาบริการ-รายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการการกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) โดยได้ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในางงวดที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๒ งวดงาน ได้แก่ รายงาน การบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ๓. ได้จัดซื้อสิทธิใช้ระบบค้นหาและตรวจสอบนิติบุคคลของประเทศไทย โดยได้ลงนามใน ใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และสามารถเข้าใช้สิทธิการค้นหาและ ตรวจสอบนิติบุคคลได้จำนวน ๑๕๐ ชั่วโมงภายในระยะเวลา ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้สามารถค้นหาเอกสารงบการเงินประจำปีปัจจุบัน และย้อนหลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตลอดจนการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการของ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔. ดำเนินการงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ โดยได้ลงนามในใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือจำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อจัดเตรียมให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงที่เข้าสู่ระบบใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตรวจรับมอบงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔	๗๓.๐๐	๗.๑๒๗๓	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานการรับชำระและสอบทานค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตรายปีที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อมูลถูกหมาย ที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางปฏิบัติที่สำคัญงาน กสทช. กำหนด จำนวน ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนรายงานการดำเนินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการการกำหนด ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) ๑๒ ฉบับ ๑.๓ จำนวนชั่วโมงของสิทธิการใช้งานในระบบค้นหาและ ตรวจสอบนิติบุคคลของประเทศไทย ๑๕๐ ชั่วโมง ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาด้านการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นราย เดือน (ส.ค. - ธ.ค. ๖๔) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ เอกสารครบถ้วน) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๔	๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์	ปส.	๑๓.๑๕๖๖	๑๓.๑๕๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า สู่ระบบใบอนุญาตสำหรับกิจการ วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ๒. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการให้บริการกระจายเสียงประเภทอื่น ๓. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียง ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคลื่อนงานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้จัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการพิจารณาคำขอและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอฯ รวมทั้ง พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประเภทกิจการต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบใบอนุญาต สำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม อาทิ (๑) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอฯ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ บริการชุมชนและธุรกิจ (๒) จัดทำข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้รับใบอนุญาตฯรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ โดยอยู่ระหว่างจัดทำเสนอข้อวิเคราะห์ความเหมาะสม ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ สาธารณะ และบริการชุมชน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ กระจายเสียง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป และได้เสนอรายงานเพื่อ พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับการ ให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น ต่อคณะทำงานเพื่อพิจารณา คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย เสียง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้เสนอการรายงานฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการส่งเสริมให้มีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือก แก่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยการจัดให้มีการทดลองทดสอบ และ ดำเนินการกระบวนการให้มีผู้ให้บริการโครงข่ายวิทยุในระบบดิจิทัล โดยได้ดำเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ โครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัล และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ตลอดจนที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงเพื่อการทดลองและ ทดสอบเป็นการชั่วคราว สำหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ จำนวน ๒ ราย โดยมี ระยะเวลาการอนุญาต ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) และในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุญาตการ ทดลองและทดสอบฯ เพิ่มอีก ๑ ราย (เนมจ. อสมท) โดยได้ขยายการทดลองและทดสอบเป็น การชั่วคราว สำหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ บ.เจเคที และ บ.โอเอฟแซด ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ และ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ	๗๕.๐๐	๕.๗๖๐๕	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละของการพิจารณาการยื่นคำขอการออกใบอนุญาต วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการ กระจายเสียง (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภท กิจการบริการชุมชน และประเภทธุรกิจ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. เจริญคุณภาพ มีรายงานสรุปผลการใช้งานคลื่นความถี่และการยื่นคำขอ ใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งทำรายงานความมั่นคงทางสิ่ววิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และนำเสนอรายงานต่อ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม	ทส.	๐.๘๘/๐๐	๐.๘๘/๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก ๒. เพื่อให้บริการประชาชนในการค้นหาแหล่งสัญญาณทีวีดิจิทัล ทิศทางการหันสายอากาศ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม อาทิ ๑. ได้ดำเนินการเปิดหน้าเพจระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ https://dttservicearea.nbtc.go.th ในระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖,๕๔๙ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ๒. การสร้างความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) ประจำปี ๒๕๖๔ และได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใช้งานระบบฯ ประจำเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใช้งานระบบฯ แล้วเสร็จ ซึ่งในภาพรวมไตรมาส ๓ มีการเข้าใช้งานและระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล (DTT Service Area) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ๓. การดำเนินการระดมการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัลและมีผู้ให้บริการโครงข่ายวิทยุในระบบดิจิทัล โดยได้จัดทำแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนจัดทำ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ในวาระ เรื่อง การจัดทำข้อมูลจากพื้นที่ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีข้อสังเกต/ข้อสังเกตให้สำนักงาน กสทช. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนให้ MUX (โครงข่ายฯ) เป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการพิจารณาอาจนำเข้าหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการหรือในประเด็นดังกล่าวไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกระบวนการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัล	๗๕.๐๐	๐.๘๒๗๑๑	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนการเปิดหน้าเพจระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ https://dttservicearea.nbtc.go.th ๒๐,๐๐๐ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๔	๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	คส.	๑.๒๔๒๐๔	๑.๒๔๒๐๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิด (ตรวจค้น และ/หรือ รื้อของที่ถูกกล่าวโทษ) ได้แก่ (๑) ตรวจค้นร้านต้องสงสัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒) ตรวจค้นร้านต้องสงสัย ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (๓) ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียง ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๔) ตรวจค้นร้านต้องสงสัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๕) ตรวจค้นร้านต้องสงสัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๖) ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียง ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ ๓ ได้มีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ เรื่อง เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้จัดทำหนังสือติดตามผลคดีอาญาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และผู้พิพากษาประจำไตรมาสที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ เรื่อง	๗๕.๐๐	๐.๖๗๗๑๑	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการดำเนินการติดตามผลคดีอาญากับผู้กระทำ ความผิดได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๔	๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ทส.	๐.๒๑๔๗	๐.๒๑๔๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลผู้ประกอบการโทรทัศน์เพื่อนำข้อมูลมา กำหนดนิยามและขอบเขตตลาด				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขัน จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ การประชุมเพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่อแจ้งเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉินในกิจการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และได้นำ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. ต่อไป ๒. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลรายได้ของผู้รับใบอนุญาต เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์ในการลงสัมภาษณผู้รับใบอนุญาตตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการและนำไปจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ	๔๐.๐๐	๐.๑๙๒๐๔	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขัน ๓ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แนวทาง ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ รายจ่ายอื่นหมวดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองค์กร หมวดค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้้อย จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๘,๖๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด					
๔	๒๕	งานกำกับฝัง เนื้อหารายการ และพัฒนา ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	ผส.	๒,๒๔๑๘	๒,๒๔๑๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมการ ด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับ ดูแลกันเอง และการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผัง รายการและเนื้อหาการร่วมฟังให้ ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการ รวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต รายการและผู้ประกอบวิชาชีพ สื่อสาธารณะ เป็นต้น			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานกำกับฝัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกอบการใน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑. อยู่ระหว่างกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือตามบริบท (Event-based) ในสื่อ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีวาระ รวมทั้งสิ้น ๒๐ เรื่อง พร้อมทั้ง ตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือ ตามบริบท (Event-based) ในสื่อโทรทัศน์ ณ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ กรณี ได้แก่ กรณีการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและนิวซีลา ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการดังนี้ (๑) ได้ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการนำเสนอเนื้อหารายการทางช่องรายการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (๒) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนกำกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ใช้ความระมัดระวัง อย่างสูงในการนำเสนอข่าวดังกล่าว (๓) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือองค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบและกำกับ แนวทางการนำเสนอข่าวในประเด็นดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมของสื่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๔) ได้รายงานการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง และการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่อง ร้องเรียนด้านเนื้อหารายการของปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยพบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา รายการรวมทั้งสิ้น ๓๕๒ เรื่อง โดยได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ กสทช. และคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการน้อยกว่า ๕๕๓ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลา มาตรฐานตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยได้ วิเคราะห์และจำแนกประเด็นเรื่องร้องเรียน อาทิ การนำเสนอเนื้อหาและภาพความรุนแรง การใช้คำพูดหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ เป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม และอยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลทางสถิติของระยะเวลา ในการแก้ปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหารายการโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาของ แผนแม่บท (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เพื่อเสนอต่อ กสทช. เพื่อทราบต่อไป	๗๕.๐๐	๑,๕๗๐๘	✓		๑. เจริญปริมาณ ร้อยละของการตอบสนองขององค์กรกำกับดูแลต่อการ นำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือตามบริบท (Event-based) ในสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลทางสถิติของระยะเวลา ในการแก้ปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหา รายการ ตลอดระยะเวลาของแผนแม่บท ไตรมาส ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐				
๔	๒๖	งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการ บริการทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	ขส.	๐.๘๘๖๐	๐.๘๘๖๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อลงพื้นที่รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำแนวทางการ ส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึงใน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑. การลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้จัดทำ แผนการลงพื้นที่เป้าหมาย และได้รับอนุมัติในหลักการเพื่อเดินทางไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูล การส่งเสริม และพัฒนาที่จะผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลการส่งเสริม แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงราย และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การลงพื้นที่เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมบริการด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการลงพื้นที่เป้าหมายและ จัดเก็บข้อมูลองค์กรวิชาชีพ โดยจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดแจ้ง องค์กรวิชาชีพฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในกรณีที่มีองค์กรวิชาชีพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติหลักการในการ เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทาง แล้ว จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ๓. การลงพื้นที่เพื่อหารือและจัดเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ตามพื้นที่เป้าหมายร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำแผนการลงพื้นที่เป้าหมายและได้รับอนุมัติหลักการในการ เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหารือและจัดเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคฯ แล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดหนองคาย และครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔. การลงพื้นที่เพื่อชี้แจงต่อผู้รับใบอนุญาตในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำส่งเงินรายปี เข้ากองทุนฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตรายเดิมและรายที่อยู่ระหว่างรอการประมูล รวมทั้งรับทราบ ปัญหาและอุปสรรคในการนำส่งเงิน รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับประกาศการรับจดทะเบียนองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้การนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา โดยได้จัดทำ แผนการลงพื้นที่เป้าหมายและได้รับอนุมัติหลักการในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจฯ แล้ว จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน และอยู่ระหว่างเตรียมการลงพื้นที่ในการชี้แจงผู้รับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เป้าหมาย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ รองรับแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๐.๐๐	๐.๘๗๑๒	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนครั้งของการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ เตรียมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน ๔ ภูมิภาค ๑๑ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เป้าหมาย พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รองรับแนวทางการ ส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรวบรวม และ จัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมบริการด้าน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-		ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ภายในสำนัก รายจ่ายอื่น หมวดค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมแจ้งปฏิบัติการ รายการการอบรม แจ้งปฏิบัติการ "การสร้างแนวคิดเชิงบวกใน การทำงานภายในองค์กร" เพื่อไปตั้ง รายการใหม่ในรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการ และบริหารองค์กร หมวดค่าใช้สอย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติงานภายในประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒,๕๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๗	งานพัฒนากฎระเบียบ กำหนดมาตรฐาน และการศึกษาเทคโนโลยีในการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อ การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	ทส.	๒.๑๙๘๖๒	๒.๑๙๘๖๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนากฎระเบียบและแผน ด้าน การบริหารคลื่นความถี่ในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบสนองต่อ ความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อสาธารณะ ๒. เพื่อกำหนดให้มีมาตรฐานและลักษณะ พึงประสงค์ทางเทคนิคสำหรับ อุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ๓. ศึกษาเทคโนโลยีในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการกำกับ ดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ คมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีให้ เกิดการรวบรวมขึ้นขึ้นและกัน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคลือนงานพัฒนากฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและการศึกษา เทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ๑. ได้จัดทำหลักการในการปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อกำหนด มาตรฐานสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Connected TV) ไว้รองรับการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วเสร็จ และได้จัดการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำและเสนอเพื่อบรรจุวาระหลักการในการปรับปรุงหรือจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ เกี่ยวกับ Connected TV ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒. ได้รวบรวมแผนการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิค และตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ณ สถานีเครือข่าย ประจําปี ๒๕๖๔ จากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์ ตามแผนการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคฯ จากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ๓. ได้มีการกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร คลื่นความถี่ชายแดนไทย - เมียนมา (JTC-7) ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมผ่านทางไกล และได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุม คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมการประชุม คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดน ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๔ (JTC-14) ในช่วงไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ๔. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย บนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อหารือในประเด็นบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์และข้อจำกัดของการพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) รวมถึงความพร้อมของ ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ การทดสอบระบบ EWS บนโครงข่ายเสมือนจริงของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตลอดจนหารือแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการ สำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำเป็นรายงาน ผลการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบ EWS และเสนอต่อ รก. สสทช. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อทราบรายงานผลการศึกษา และความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและ เตรียมการพัฒนา ระบบฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (๒) ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (ทส.) ได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง ๔ ราย จำนวน ๑ ครั้ง การประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ (Workflow) การกำหนด ประเภทและระดับของภัยที่จะแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทดลอง หรือทดสอบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ททบ.) และช่องรายการบนโครงข่ายของ ททบ. ทั้ง ๑๑ ช่องรายการ จำนวน ๑ ครั้ง (๓) ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติ อนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินการทดสอบระบบ EWS ในระบบเปิด ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ณ สถานีเสริม บ้านนาไผ่เดียวและสถานีเสริมห้วยวังสวน ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๑.๐๐ น. โดยสำนักงาน กสทช. และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้กำหนดจัดการแถลง ข่าวร่วมกัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งอยู่ระหว่าง เตรียมการแถลงข่าวและเตรียมการทดสอบระบบ EWS ในระบบเปิดดังกล่าวต่อไป	๗๐.๐๐	๑.๙๙๐๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนหรือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดทำได้แล้วเสร็จ ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนรายงานการออกตรวจวัดสัญญาณ ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งที่มีการประสานงานการใช้คลื่นความถี่ระหว่าง ประเทศ ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรการเพื่อกำหนดให้ อุปกรณ์ Connected TV หรืออุปกรณ์อื่นในประเทศไทย มีการติดตั้งช่องทางการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔	๒๘	งานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์	รส.	๑๑.๐๕๙๒๒	๑๑.๐๕๙๒๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ รวมทั้ง กำกับดูแลการส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคลือนงานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้ดำเนินการลงทะเบียนและกำกับหน่วยทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานีวิทยุ กระจายเสียงระบบเอพเอ็ม และมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ทดลองออกอากาศ) แล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง ๒. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๒๔ ฉบับ ๓. มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามประกาศ กสทช. กำหนด จำนวน ๓๙๔ แบบ/รุ่น (ข้อมูลสะสมถึง ณ ไตรมาศ ๓/๒๕๖๔)	๗๕.๐๐	๑๐.๕๖๔๘๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการลงทะเบียนและได้รับ การกำกับหน่วยทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม และมาตรฐานทางเทคนิคของ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง (ทดลองออกอากาศ) ๒๒ แห่ง ๑.๒ จำนวนคำขอที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง รายงานผลการทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม ๑,๕๐๐ ฉบับ ๑.๓ จำนวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามประกาศ กสทช. กำหนด ๓๖๐ แบบ/ รุ่น ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ จำนวนหน่วยทดสอบฯ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๒๒ แห่ง ๒.๒ จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๑,๕๐๐ สถานี ๒.๓ จำนวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๓๖๐ แบบ/รุ่น ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์รวมทั้งกำกับดูแลการส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๙	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง ผู้บริโภคในการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	บ.ส.	๓๐.๐๙๓๐	๓๐.๐๙๓๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาอย่างโปร่งใไม่มี ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน กิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการ กระจายเสียงและโทรทัศน์และส่งเสริม กลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายภาค ประชาชน/ภาคประชาสังคม และ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้าน คุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชนกิตการ รับรู้และเท่าทันในโลกดิจิทัล ๓. เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิทธิ และเสริมสร้างทักษะและความสามารถ ในการใช้สื่ออย่างตื่นตัว และรู้เท่าทันแก เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะ ผู้บริโภคสื่อฯ และสามารถป้องกันตนเอง จากสื่อได้			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ อาทิ ๑. การจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณาทางหนึ่งสื่อเพื่อการโฆษณาอย่างโปร่งใไม่มี ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ภาค โดย รสทช. รก. สทชช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ โฆษณาทางหนึ่งสื่อคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการ จัดการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ (๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดขอนแก่น (๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา (๓) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ (๔) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงเทพมหานคร ๒. การจ้างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเฝ้าระวัง สื่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประเมินระดับการมีส่วนร่วม (กลุ่มความหลากหลายทางพห ชาติพันธุ์ และผู้สูงอายุ) โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดติดตามการดำเนินงานตามสัญญาจ้างในขอบเขตของงาน งวดที่ ๑ อาทิ การเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง รูปแบบ เพื่อกำหนดการประเมินระดับการมีส่วนร่วมจากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ รวมทั้งคัดเลือกภาคีเครือข่ายภาคประชาชน/ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เป็นต้น และเนื่องจากผู้รับจ้างได้มีการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ จึงได้ขอให้ยื่นรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมีความประสงค์จะดำเนินงานตามสัญญาจ้างฯ ต่อไป โดยผู้รับจ้างมี หนังสือตอบข้อชี้แจงพร้อมทั้งแจ้งการถอนตัวของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๓. การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ ดำเนินการตามขอบเขตของงานในการออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของ กิจกรรมต่างๆ ล้างวงและออกแบบการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้กับสมาชิกเครือข่ายใน การเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อในการกระจายเสียงกิจการ โทรทัศน์ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ (๒) ได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อเครือข่าย ผู้บริโภคสื่อในการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในการกระจายเสียงและโทรทัศน์เข้มแข็งระดับภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง (ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค จำนวน ๑๕ จังหวัด) รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ตลอดจนมีการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้และมีการดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักผู้ฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของเครือข่าย ผู้บริโภคสื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ให้ความแนะนำหรือคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามแล้ว จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด ลพบุรีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงเดือนกันยายน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ ในอนาคตต่อไป	๕๖.๖๙	๒๔.๐๙๔๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละของผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ รับเชิญ การจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณาตาม หนังสือคู่มือการโฆษณาอย่างโปร่งใไม่มีลักษณะเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ ร้อยละของเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้าร่วมตามที่ได้รับเชิญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๓ ร้อยละของผู้บริโภคเข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับเชิญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของ ประชาชน (กลุ่มความหลากหลายทางพห ชาติพันธุ์ และ ผู้สูงอายุ) มีความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อในการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ปอดค้อย ตระหนักรู้ในสิทธิ ผู้บริโภค ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของ ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ปอดค้อย ตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค ในระดับ ๕	๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัด และผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการ	บ.ส.	๑.๔๓๔๖	๑.๔๓๔๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการ วิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้จัดและผู้ผลิต รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้เข้าใจถึง ความพิการและสามารถผลิตรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการได้			✓		ได้ลงนามในสัญญางานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ จากแหล่งต่างๆ รวบรวมและส่งเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ จัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การศึกษาจากประสบการณ์และ ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงานงวด ดังกล่าวและเบิกจ่ายเงินตามขอบเขตของงานที่กำหนดต่อไป	๑๐.๐๐	๑.๑๑๓๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ๑ ฉบับ และพิมพ์เผยแพร่ ๒,๕๐๐ แผ่น ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการ วิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๓๑	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	สท.	๑๖๖.๕๐๙๑	๑๖๖.๕๐๙๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๙๘.๐๔	๒๔๙.๑๑๒๒	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๔	๓๒	งานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ยท.	๑๑๙.๓๕๐๖	๑๑๙.๓๕๐๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียมของ กสทช. ที่มีควมเร่งด่วนที่ จะต้องดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหา ตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันค่อ เหตุการณ์			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๑.๓๘	๒๙.๙๖๐๖	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๔	กบ.	๕,๐๙๘,๘๗๑	๕,๐๙๘,๘๗๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชน และสังคม ให้เกิดความตระหนัก ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก		✓				อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินแบบยืมบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้มีความเหมาะสม วัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน กสทช. โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กสทช. โดยสำนัก กบ. ได้มีหนังสือถึง สวทช. เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปรับปรุงขอบเขตของงานโครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๔ และได้เชิญเจ้าหน้าที่ สวทช. เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการฯ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๘๖๖ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับ นวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิจิตตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ความร่วมมือภายใต้ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สวทช. จึงขณะนี้ สวทช. ยังไม่เสนอร่างขอบเขตโครงการจัด งาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ให้แก่สำนักงาน กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็น ปัจจุบันภายอกที่ไม่อาจควบคุมได้และส่งผล ให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ซึ่งปัจจุบัน กบ. อยู่ระหว่าง พิจารณาขอคืนงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการเร่งรัด การบริหารงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป	
๔	๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	วท.	๑๔,๑๙๕,๕๐๐	๑๔,๑๙๕,๕๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เสาโทรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. และ จัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่ อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ๓. เพื่อจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำ ระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบ สายสื่อสาร		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการ โดยได้รับอนุมัติราคากลางโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเผยแพร่เอกสาร ประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง กำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่าง การพิจารณาข้อมูลการประกวดราคาโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาผลประกวดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อจ้างต่อไป แต่เนื่องจากในขั้นตอนการจัดทำขอบเขต ของงานและราคากลางโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ได้มีการปรับปรุงขอบเขตของงานฯ ตามความเห็นที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ร่างขอบเขตของงานฯ จึงมีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับขอบเขตของงาน ดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เชิงปริมาณ ๑. มีแผนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ แผน ๒. มีฐานข้อมูลการสำรวจสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของผลการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับ เส้นทางฯ ที่จำเป็นในการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร สามารถแสดงผลผ่าน Web Application (รายงานแผนงานการสำรวจเส้นทางระยะทาง ๓,๐๐๐ กิโลเมตร) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิจิตตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดทำขอบเขต ของงานและราคากลางโครงการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ได้มีการ ปรับปรุงขอบเขตของงานฯ ตามความเห็น ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่าง ขอบเขตของงานฯ จึงมีการปรับแผนการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับขอบเขตของ งานดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๔	๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ ตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	วท.	๓,๙๗๗,๑๑๙	๓,๙๗๗,๑๑๙	ปี ๒๕๖๓ (๒,๔๙๓,๓๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของ ประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไข การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ผู้รับใบอนุญาตรายงาน สำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการ ครอบคลุมโครงข่ายต่อเนื่องที่เป็นไปตามที่ ประกาศ กสทช. กำหนด ๒. เพื่อนำข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ ในแต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ โทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนด นโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพ			✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุม โครงข่ายฯ ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้จัดประชุมเพื่อวางแผนโครงการ (Kick off Meeting) ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) การขยายโครงข่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายฯ ตามเงื่อนไขการ ประมูลคลื่นความถี่ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด แต่เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ พบว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาฯ เพียง ๑ ราย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการจัด จ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตาม ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑๐.๐๐	๓,๙๗๗,๑๑๙		✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ผลข้อมูลตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความ ครอบคลุมโครงข่ายฯ ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด (ปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ครอบคลุมโครงข่ายฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ ตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ พบว่า มีผู้ยื่นเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษา เพียง ๑ ราย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัด จ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการจัดจ้างใหม่ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้ การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา)	ปท.๒	๒.๖๙๗๐	๒.๖๙๗๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานของระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตให้สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถแจ้งประโยชน์ในการนำข้อมูลวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (๑) ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา) (ระบบ LMS ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอพบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอในการประกาศประกวดราคาจ้างฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด และเนื่องจากวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ ครั้ง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างพัฒนาระบบฯ จากเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีคัดเลือก โดยได้รับความเห็นชอบจาก ลสทช. เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้ปรับปรุงขอบเขตของงานดังกล่าวเฉพาะในส่วนของผู้คนสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลสทช. (ทค.) ปท. ลสทช. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างพัฒนาระบบฯ ตามรายงานขอจ้างพร้อมที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ โดยวิธีคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว (๒) คณะกรรมการจ้างฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน ๔ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นข้อเสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาตามข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกเลิกการจ้างโครงการ LMS ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา) โดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้ โดยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ลสทช. (ทค.) ตามมติข้างต้น เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกเลิกการจ้างโครงการ LMS ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา) โดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้ และจะดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อีกครั้ง	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในการประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ LMS (ส่วนที่เหลือกรณียกเลิกสัญญา) ดังนั้น จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) อย่างไรก็ตาม ในการประกวดราคาจ้างฯ ครั้งที่ ๒ พบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด จึงเปลี่ยนวิธีการจัดจ้างพัฒนาระบบฯ จากเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีคัดเลือก โดยได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน ๔ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นข้อเสนอ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย จึงต้องดำเนินการยกเลิกการจ้างฯ โดยวิธีการคัดเลือกครั้งนี้ และจะดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-		
๔	๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	จท.	๑.๐๔๔๗	๑.๐๔๔๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด		✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย การดำเนินงานกำหนดค่าไป การศึกษาวิธีการระบบเดิม วิเคราะห์ และกำหนดรูปแบบการดำเนินงานจัดทำระบบ ตรวจสอบการเปิดใช้งานเลขหมายของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๒ ในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายของผู้ให้บริการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๕๐.๐๐	๑.๐๔๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านเลขหมายต่อเดือน ๒. เชิงคุณภาพ สำนักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่างหรือไม่ด้วยระบบอัตโนมัติเป็นการกิจของสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ภายในเวลาที่กำหนด ๒๐ วัน (จำนวนวันขึ้นอยู่กับ การขอคืนเลขหมายจากผู้ประกอบการ) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-		
๔	๓๘	โครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	จท.	๘.๐๐๐๐	๘.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้มีระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ		✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime: TDEX) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย การดำเนินงานรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบวิธีการ และกำหนดค่า Configuration ต่างๆ ของระบบตามขอบเขตของงาน ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๓๓.๓๓	๗.๙๘๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งมอบพร้อมทดลองใช้ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำข้อมูลไปติดตามและขยายผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว จำนวน ๓ หน่วยงาน ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงขอบเขตของงานโครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime: TDEX) ตามงบประมาณที่ได้รับก่อนนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสำนักงาน กสทช.	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	กท.	๗.๒๕๓๘	๓.๖๑๙๙	ปี ๒๕๖๙ (๑.๖๑๙๙)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๙	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)				✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้แก่ รายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานงวดดังกล่าวตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๕๐.๐๐	๓.๖๑๙๙		✓	๑. เจริญปริมาณ จำนวนคู่มือวิธีการใช้งานแบบจำลองต้นทุน ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ และ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ มีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน ๑ อัตรา ๒.๒ มีอัตราต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) ทบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย ดังนั้นจึงต้องดำเนินการยกเลิกจ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		-
๔	๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	กท.	๑๓๖.๓๐๐๐	๒๖.๕๗๘๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๑๓๘๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๔๔๕) ปี ๒๕๖๗ (๑๕.๕๓๘๑) ปี ๒๕๖๘ (๒๘.๖๒๓๐) ปี ๒๕๗๐ (๓๒.๙๑๒๐) ปี ๒๕๗๑ (๖.๘๑๕๐)	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๗๑	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่ ๒ โดยสนับสนุนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนของ USO ฉบับ ๓ และ ๔ รอบ ๓๐ เดือน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับมอบงานงวดที่ ๑๑ ได้แก่ การดำเนินงานส่วนที่ ๒ สำหรับโครงการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานส่วนที่ ๓ การบริหารสัญญาสำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาและเริ่มดำเนินงานแล้ว รอบ ๓๓ เดือนตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๔๐.๐๐	๒๖.๕๗๘๕	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๔	๔๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	กท.	๗.๐๐๐๐	๗.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่มีทันสมัยและรองรับการให้บริการข่าวสารข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการรวบรวมข้อมูลเอกสารในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ USO ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการ USO ผ่านช่องทางออนไลน์				✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยดำเนินการภายใต้โครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภารกิจ USO ภายใต้แผนการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐	๔.๘๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ เว็บไซต์และระบบสนับสนุนข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ และให้ปรับลดขอบเขตของงาน โดยมุ่งเน้นไปที่จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภารกิจ USO ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ตลอดจนสอดคล้องกับขอบเขตของงาน จึงได้มีการปรับข้อโครงการเป็นโครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภารกิจ USO ภายใต้แผนการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
๔	๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	กท.	๑๒.๐๐๐๐	๑๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)				✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย รายงานสรุปแผนการดำเนินงานและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กสทช. และภารกิจภายใต้แผน USO เพื่อเตรียมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขอบเขตของงานในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดทำวีดิโอประมวลภาพกิจกรรม รวมทั้งจัดทำคู่มือข่าวและผลิตสปอวิทยุกระจายเสียงตามแผนที่กำหนด	๑๐.๐๐	๑๑.๑๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ ผลงาน ๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ช่องทาง ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้าใจด้านการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนัก โดยมีเนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบข้อบังคับสำนักพระราชวัง			✓			สำนักงาน กสทช. และสำนักงานโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๘ ซึ่งในการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามแผนที่กำหนด	๗๕.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล มีการออกอากาศข่าวพระราชสำนักฯ (จำนวน ๒๐ นิติบุคคล) ๒๕ ช่องรายการ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด (จำนวน ๒๐ นิติบุคคล ๒๕ ช่องรายการ) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๔	๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยีและสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหารายการ	สส.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อศึกษานวทางการส่งเสริมการแข่งขันด้านเนื้อหารายการด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ทั้งโทรทัศน์ดิจิทัลและไม่ใช้คลื่นความถี่			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยีและสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหารายการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูล แผนงานหรือกรอบระยะเวลาเกณฑ์และประเทศที่จะดำเนินการศึกษา รวมถึงกรอบแนวทางดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษา เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๒ ในการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๕๐.๐๐	๔.๗๖๒๖	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ๑ แนวทาง ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ผส.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการศึกษาและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ จากเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการกำหนดกระบวนการวิธีวิทยาในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการจัดทำขึ้น			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การจัดประชุมเริ่มงานโครงการ (Kickoff Project) เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงานและวิธีการดำเนินงาน และการเสนอแผนการบริหารจัดการโครงการทั้งหมด (Project Master Plan) ตลอดจนรายงานผลดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน (SRS) เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๒ ในการศึกษากรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดและช่องทางในการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๕ ประเภทรายการ (๑) รายการข่าว (๒) รายการละคร (๓) รายการบันเทิง (๔) รายการเด็ก และ (๕) รายการประเภทสารคดี เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาทดสอบ และจัดทำเอกสารคู่มือการบริหารจัดการระบบฯ เป็นต้น	๕๐.๐๐	๓.๔๒๔๔๐	✓		๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๑.๒ จำนวนช่องทางที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ ๒ ช่องทาง ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติปรับลดงบประมาณจำนวน ๑,๐๗๖๐ ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณโครงการฯทั้งสิ้น ๓.๔๒๔๔๐ ล้านบาท	
๔	๔๖	โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ชส.	๘.๗๐๐๐	๘.๗๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อศึกษา ส่วรวปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในมิติพื้นที่ และมีทิศทางสังคม ตลอดจนข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และความพร้อมด้านกายภาพ ความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ รวมถึง ความคาดหวังการได้รับการสนับสนุนบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์ ๒. เพื่อนำมาประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการทางพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ ๒ โดยมีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดทำประมาณการรายได้ (Forecast USO Broadcast Model) ในการจัดเก็บเงินรายปีจากกองทุน และออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อนำไปสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๓ ในการสำรวจความเห็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งเห็นที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๖๐.๐๐	๘.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวน (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		