



รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗
(เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)



ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๑๒.๖๙๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๔,๖๐๕.๑๓๐๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๕๖๖๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๕๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์




สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๘.๕๖	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑	๑๔.๒๙	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๙	๐	๐.๐๐	๗	๗๗.๗๘	๒	๒๒.๒๒	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๔.๒๙	๖	๒๔.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๖	๖๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๔๒.๘๖	๙	๓๖.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๑๓	๑	๗.๖๙	๙	๖๙.๒๓	๓	๒๓.๐๘	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐.๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๔๒	๑	๒.๓๘	๒๙	๖๙.๐๕	๑๑	๒๖.๑๙	๐	๐	๑	๒.๓๘


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๔๕๒.๙๔๙๑	๙๔๙.๘๔๓๖	๓๘.๗๒	๑,๕๐๓.๑๐๕๕	๖๑.๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๗๙.๓๓๕๖	๒๔.๕๒๖๗	๑๓.๖๗	๑๕๔.๘๐๘๙	๘๖.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการ ดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๘๕๔.๔๔๔๑	๒๕๓.๖๙๙๒	๒๙.๖๙	๖๐๐.๗๔๔๙	๗๐.๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๑๑๘.๓๓๔๓	๒๙๙.๙๕๑๖	๒๖.๘๒	๘๑๘.๓๘๒๗	๗๓.๑๘
รวม	๔,๖๐๕.๑๓๐๑	๑,๕๒๘.๐๒๑๑	๓๓.๑๘	๓,๐๗๗.๑๐๙๐	๖๖.๘๒
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐	๑.๙๖	๕๐๐.๐๐๐๐	๙๘.๐๔
รายจ่าย กตป.	๙๗.๕๖๖๐	๑๑.๕๘๑๐	๑๑.๘๗	๘๕.๙๘๕๐	๘๘.๑๓
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๒.๖๙๖๑	๑,๕๔๙.๖๐๒๑	๒๙.๗๓	๓,๖๖๓.๐๙๔๐	๗๐.๒๗

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๒.๙๘๙๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๘๑.๔๐๐๒ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๓๖๘.๔๔๓๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๙๔๙.๘๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๒ คงเหลือจำนวน ๑,๕๐๓.๑๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๙.๓๕๘๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘.๘๘๔๐ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๕.๖๔๒๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔.๕๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗ คงเหลือจำนวน ๑๕๔.๘๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๔.๔๔๘๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๖.๔๕๗๘ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๑๒๗.๒๔๑๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๓.๖๙๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๙ คงเหลือจำนวน ๖๐๐.๗๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๙ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๘.๓๓๔๓ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๑.๓๒๕๘ ล้านบาท และสามารถก่องหน้ผูกพันได้จำนวน ๑๔๘.๖๒๕๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๙๙.๙๕๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๒ คงเหลือจำนวน ๘๑๘.๓๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริการองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน โดย ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามแผนฯ อาทิ ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) ได้จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. ๓) ได้นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กสทช. ยังได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสำนักงานฯ ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๔) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสำนักงาน กสทช. ๕) อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลตามแผน

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ** แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร อาทิ การจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กรตามแผนฯ ต่อไป

- **สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๗ และดำเนินการโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามแผน

- **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** ให้สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ยกระดับสำนักงาน กสทช. ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ดำเนินการศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจ เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการรายได้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมทั้งมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพของสำนักงานฯ อาทิ

(๑) ได้สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและได้มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัย ฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.

(๒) ได้จัดสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ พิรงรอง งามสุต เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “AI เพื่อการสื่อสาร ทำไมต้องกำกับดูแล? และกำกับอย่างไร?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักและเข้าใจผลกระทบจากการนำ AI มาใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และบริการ OTT อันจะนำมาซึ่งการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลร่วมกันในอนาคต

(๓) ได้จัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 เพื่อบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. รวมทั้งบุคคลภายนอก ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ ๑) บทบาท กสทช. กับการสื่อสารในยุคดิจิทัล ๒) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อความมั่นคงของชาติ ๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

(๔) ได้จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานใหม่ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการรองรับและขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับบุคลากรของสำนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช.” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีกรอบความคิดและค่านิยมของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนด

(๕) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำปี รวมทั้งได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องตามแผน อาทิ การอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้กับภาคประชาชน เป็นต้น

● **ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.** เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการดำเนินงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึงเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกลุ่มผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวกและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่** ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ (JTC-10) เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเจรจา ประสาน และป้องกันปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งมีผู้ประกอบการและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - พม่า ครั้งที่ ๖ (JTC-6) การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๓ (JTC-13) การประชุมหารือทำความเข้าใจการจดทะเบียนคลื่นความถี่บริเวณชายแดน การประชุมหารือพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจการบริหารกิจการดาวเทียม** ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Right) แล้วเสร็จและได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ได้ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสเปกตรัมถ้อย ยานความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ได้จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แล้วเสร็จ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือ มีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่งใน กิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับผู้รับใบอนุญาตในการส่ง ข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมโครงข่าย ผ่านระบบ ตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและ กำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสวຍในรูปแบบออนไลน์ของ สำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมวลเลขหมายสวຍในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมวลเลขหมายสวຍ แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเปิด โอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อ ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินและการคลังที่ดี และมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน หรือก่อนนี้ผู้กผันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าไตรมาสที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และควรติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้

๓.๒ กรณีที่พบว่า มีงาน/โครงการที่มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานค่อนข้างต่ำมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าและ/หรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหโดยเร็วที่สุด

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการใช้งาน

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๔๕.๗๓	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๓๙.๒๓	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๓๒.๘๙	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๓๖.๖๖	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๑๘.๙๒	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน และระบบ ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๓	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออก ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๔.๘๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้าดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๑๙.๕๗	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๙.๘๖	
๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๑๕.๔๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๓๘.๓๖	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๑๐.๕๓	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานมือถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๑๗.๘๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๒๙.๓๖	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๓๕.๓๓	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๑๓.๑๔	
๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๔.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๑.๙๑	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๑) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการแผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่ม	สิ้นสุด		อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				สำคัญกว่าแผน ที่กำหนด				
๑	๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๔๕.๕๘๓๒	๖๔๕.๕๘๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๕๕.๓๓	๓๖๖.๖๓๑๓	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนการเข้าร่วม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานตามลำดับที่ ๑ ของ กสทช. ที่รายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการที่ผลิตของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับมอบหมายตามการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของผู้นำบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของระบบบริหารข้อมูลระดับสำนักที่นำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓			
๑	๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	บก.	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑๓.๓๓	๖๖๖.๘๕๕๕	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานการวิจัยและพัฒนา ๓ งาน ๑.๓ จำนวนการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานตามลำดับที่ ๑ ของ กสทช. ที่รายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการที่ผลิตของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับมอบหมายตามการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของผู้นำบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของระบบบริหารข้อมูลระดับสำนักที่นำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓			
๑	๓	งานด้านการวิจัยและตรวจประเมินผลและมาตรการเชิงรุกที่มีมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร	สป.	๑๑๘.๑๘๕๓	๑๑๘.๑๘๕๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑๒.๘๕	๑๔.๘๗๑๑	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและสาระความรู้ที่พัฒนา ๖ เรื่อง/ฉบับ ๑.๒ จำนวนการติดตาม/กิจกรรม/อบรมและสัมมนาที่ส่งเสริมสนับสนุน ๑ งาน ๑.๓ จำนวนเนื้อหาที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ๑ เรื่อง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของผลสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานตามลำดับที่ ๑ ของ กสทช. ที่รายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของผู้นำบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐			

ชุดเอกสารที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าของโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน			
๑	๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทศ. ฝั่งใหม่	ทช.	๒,๓๕๐.๐๐๐	-	ปี ๒๕๖๒ (๖๖๕.๓๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๕๔.๐๗๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๖๓.๕๘๕) ปี ๒๕๖๕ (๕๖๐.๘๕๐) ปี ๒๕๖๖ (๖๒๗.๖๒๒) ปี ๒๕๖๘ (๕๓๓.๘๘๐)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๕	ประจำ	โครงการ	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทศ. ฝั่งใหม่				✓		๓๐.๐๓	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญमान จำนวนอาคารสำนักงาน กสทศ. ฝั่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๔ อาคาร ๒. เจริญภาพ ร้อยละความถูกต้องของงานก่อสร้างตามเป็นไปตาม สัญญาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เจริญเวลา ระดับความล่าช้าของโครงการดำเนินการ (วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ และวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖) ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากงานก่อสร้างและ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง กสทศ. ฝั่งใหม่เดิมมีการปรับเปลี่ยนแบบอาคาร A และอาคาร G และงบประมาณ ของระบบ ICT (โครงการของ นท.) ซึ่งกระทบกับระบบอาคาร โดย ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขอ สัญญาก่อสร้างและคาดว่าจะภายใน อาคารสำนักงาน กสทศ. ฝั่งใหม่ เพื่อรีบเริ่ม เป็น และเวลาก่อ ก่อสร้าง เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ	-
๑	๘	โครงการจัดตั้งบริษัทเพื่อศึกษาและจัดทำ สถาปัตยกรรมองค์การของสำนักงาน กสทศ.	ทช.	๙.๐๔๓๒	๙.๐๔๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	๑. เพื่อจัดทำแผนกติก สถาปัตยกรรมองค์การ เป็น แบบปฏิบัติการจัดตั้งสำหรับใช้ เป็นกรอบและจัดทำแผนการขับเคลื่อน งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สำนักงาน กสทศ. ให้ทันสมัยและ สอดคล้องกับภารกิจ วิศวกรรม เชื่อมโยงสู่ศูนย์กลางการให้บริการ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ๒. จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง และออกแบบระบบบริหารจัดการ มาตรฐานข้อมูลกลางสำหรับ บูรณาการข้อมูลภายในระบบ และมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อใช้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลกับข้อมูลที่ได้ถ่ายโอน ประสิทธิภาพภายใน และส่งเสริม ให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้มีผลต่อการให้ บริการและการบริหารงานตาม ภารกิจของสำนักงาน กสทศ.				✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญमान จำนวนแผนร่างของ ๕ ฉบับ ๒. เจริญภาพ ร้อยละความล่าช้าของงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การ ของสำนักงาน กสทศ. ร้อยละ ๕๕ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๑	๙	โครงการขยายช่องทาง (เครือข่าย ทั้งหมด) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทช.	๕๕.๐๐๐๐	๕๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักงาน กสทศ. ได้ระดมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะ หลากหลาย (Multi Skills) เข้ามา ทดแทน พ้นขีดความสามารถใน ยุคดิจิทัล และบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทางเลือก ในการพัฒนา				✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญमान จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๑ คน ๒. เจริญภาพ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน (นับแต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กสทศ.) ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๑	๑๐	โครงการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน รายได้ ด้วยวิธีการออกแบบธุรกิจใหม่ อัตโนมัติ	ทช.	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการ รายได้ของระบบ SAP ERP ให้ เชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินผ่าน ช่องทาง Bill Payment ของธนาคาร กรุงไทยเท่านั้น กับระบบ Bill Payment ของสำนักงาน กสทศ. สำหรับยอดเงินชำระเงิน/ใบกำกับ ภาษีแบบอัตโนมัติ ๒. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ บริการขององค์กรชำระเงิน/ใบกำกับ ภาษีแก่ลูกค้า ๓. เพื่อความสะดวกในการบันทึก ข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี และการ บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออก รายงานบัญชีและข้อมูลรายการ ได้สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบ และลดภาระข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอก				✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. เจริญमान จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เจริญภาพ ระบบสามารถแจ้งผลการรับชำระเงินผ่านช่องทาง ที่กำหนด ๑ ช่องทาง ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๐๐ วัน ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-

ชุดเอกสารที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของภารกิจ แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๒	๑	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรชั้นนำในองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมสากล	วท./ภค.	๑๓.๑๕๖๖	๑๓.๑๕๖๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนในทิศทางที่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัลและสังคมดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมสากลซึ่งมีเป้าหมายในระดับนานาชาติและมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ			✓			๑๑.๕๗	๑๑.๑๒๑๐	✓		<p>๑. เจริญวิสัย</p> <p>๑.๑ จำนวนคำขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ต่างกันต่างๆ เช่น ขั้วคู่ที่ใช้การจะขอใช้คลื่นความถี่เดียวกัน</p> <p>๑.๒ จำนวนการขอใช้คลื่นความถี่ ๔ รายการ และขั้วคู่ของอุตสาหกรรมวิทยุสื่อสารที่ส่งสัญญาณวิทยุการสื่อสารภาคพื้นดินของสายใยวิชาการ</p> <p>๑.๓ จำนวนการประเมินเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง</p> <p>๑.๔ จำนวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วิทยุคมนาคม ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เจริญคุณภาพ</p> <p>๒.๑ ระดับการชี้แจงรายงานผลการวิจัยและความเห็นแก่ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิทยุ (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๖ ในระดับ ๓</p> <p>๒.๒ ระดับการสร้างความร่วมมือกับภาคี (NBTC Research Network) ในระดับ ๓</p> <p>๒.๓ ระดับความพึงพอใจด้านบริการของหน่วยงานและแผนกงานในหน่วยงาน กสทช. มีรายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๔ ระดับความพึงพอใจด้านบริการขององค์กรของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. เจริญเวลา</p> <p>ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ จัดตั้งจัดจ้างทีมแม่ทัพคน ในระดับ ๕</p> <p>๔. เจริญใช้จ่าย</p> <p>ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐</p>		
๒	๒	งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสังคมดิจิทัล	วท.	๑๑.๖๖๑๗	๑๑.๖๖๑๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ข้าราชการที่มีศักยภาพและมีความสามารถตามแผนแม่ทัพคนด้านวิชาการและแผนแม่ทัพคนด้านวิชาการระดับนานาชาติ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ		✓			๑๑.๑๖	๑๑.๑๖๖	✓		<p>๑. เจริญวิสัย</p> <p>๑.๑ จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน</p> <p>๑.๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพประจำปี ๒๕๖๖ ๑,๕๐๐ คน</p> <p>๑.๓ จำนวนรางวัลวิทยุคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้รับมอบหมาย ๒ ฉบับ</p> <p>๒. เจริญคุณภาพ</p> <p>๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๕</p> <p>๒.๒ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ ร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เจริญเวลา</p> <p>ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ จัดตั้งจัดจ้างทีมแม่ทัพคน ในระดับ ๕</p> <p>๔. เจริญใช้จ่าย</p> <p>ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๒. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการปฏิรูปด้านประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยุคมนาคมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย ที่ได้รับการประเมินผลตั้งแต่เป็นพนักงานใหม่ ให้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิทยุคมนาคม และศักยภาพในการรองรับและขับเคลื่อนการกิจของสำนักงาน กสทช.</p> <p>๒ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๓. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดการอบรม NBTC Academy Upskill 2024 การจัดการอบรม NBTC Learn and Grow 2024 การจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาสมรรถนะวิชาการ การจัดการอบรม NBTC Accessible Touch 2024 เป็นต้น</p>			

ชุดศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓) ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยกเลิก ดำเนินการ				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด								
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประจําชนบทให้มีความรู้ สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๑,๘๘๖.๖	๒๑,๘๘๖.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ให้มีความรู้ความ รู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๑๐๐	๑,๕๘๑๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ปี ๒๕๖๗ ๒,๑๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ ระดับความเข้าใจของสถาบันฯ และพัฒนา หลักสูตรอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๑.๒ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ๑.๓. เชิงเวลา ระดับความเข้าใจของบุคลากรดำเนินการแบบปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะที่ทันคน ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม และประจําชนบท ให้มีความรู้สู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	สท.	๑,๕๒๑.๖	๑,๕๒๑.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประจําชนบท ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๑๐๐	๑,๑๒๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมที่ ได้รับการพัฒนา ๑๕๕ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ที่มีการประเมิน ประสิทธิผลการเรียนรู้ ๕๐ % ไม่เป็น ๓. เชิงเวลา ระดับความเข้าใจของบุคลากรดำเนินการแบบปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะที่ทันคน ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๒	๕	โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	สท.	๕,๐๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐	ปี ๒๕๖๖ (๑,๕๐๐.๐) ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๐๐.๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงาน สท. ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักงาน สท. ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓			๕๐	๑,๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ๓ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความเข้าใจของบุคลากรที่ รับทุนการศึกษา ร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๓ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ เข้ารับทุนศึกษาระดับปริญญาโท ในต่างประเทศเพียงคนเดียว ทำให้มี จำนวนนักเรียนทุนที่เข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศ ผู้รับทุนเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	
๒	๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการ สำนักงาน สท. ประจำปี ๒๕๖๖	ป.ป.	๒,๒๘๑.๖	๒,๒๘๑.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการ สำนักงาน สท. ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการดำเนินงาน และ การให้บริการได้อย่างทันสมัย สามารถ เพื่อเป็นศูนย์กลางกลาง ราชการในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอก ในรูปแบบระบบ ข้อมูลเพื่อรักษาความมั่นคง ของข้อมูลที่สำคัญและเชื่อมโยง ข้อมูลในระบบและศูนย์ข้อมูล สำนักงาน สท. ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการปฏิบัติงาน			✓			๑๐๐	๑,๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการ สำนักงาน สท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างจนทำให้มีระยะเวลา เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าที่ (๕-๖เดือน) ตามความเห็นของ คณะกรรมการควบคุมการ จัดซื้อจัดจ้าง (กคจ.) สำนักงาน สท. และจากกลาง ตัวชี้วัดประกาศ ใช้ทุนในปี ๒๕-๖๖ดังกล่าว ได้เป็น ไปตามระเบียบการราชการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันจึง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ จัดสรรค่ากลางและขอรองลงนาม เพื่อให้เป็นไปพร้อมความถูกต้อง เหมาะสม ก่อผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง อีกครั้งต่อไป	
๒	๗	โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	สท.	๕,๐๐๐.๐	๑,๖๐๐.๐	ปี ๒๕๖๗ (๑,๖๐๐.๐) ปี ๒๕๖๘ (๑,๕๐๐.๐)	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สำนักงาน สท. ในระดับสูง รองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อน องค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๑๐๐	๑,๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ๓ คน (ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความเข้าใจของบุคลากรที่ รับทุนการศึกษา ร้อยละ ๕๐ (ในปี ๒๕๖๗) ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๓ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรร แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		

ชุดค่าดัชนี	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๘	โครงการพัฒนาศูนย์รวมการวิจัย การเข้าถึง สิทธิวิทย์ สิทธิประโยชน์ และโครงการ ของวิจัย	ทว.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		✓	๑. เพื่อการพัฒนาศูนย์รวมการวิจัย การเข้าถึงสิทธิวิทย์ สิทธิประโยชน์ และโครงการของวิจัย ๒. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัย การเข้าถึงสิทธิของวิทย์ สิทธิประโยชน์ สิทธิของสาขาวิทย์ กระจายเสียง		✓			๒๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้วิจัย ๕ สาขาวิทย์ ๒. เชิงคุณภาพ ผลสำรวจพฤติกรรม การเข้าถึงสิทธิวิทย์ สิทธิประโยชน์ และโครงการของวิทย์ ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๖.๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายวิจัยตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			
๒	๘	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัย ฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	ทว.	๔.๖๓๕๕	๔.๖๓๕๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		✓	๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้และรวม เข้าใจที่ฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้าน เทคโนโลยีที่ทันสมัยของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อพัฒนาศูนย์รวมการวิจัย กสทช. ให้มีฐานความรู้ที่ทันสมัย ได้รับข้อมูลประจักษ์และ ได้รับความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงสัมมนาขยายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางสาขาวิชาการและ วิศวกรรมศาสตร์		✓			๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และสามารถนำประจักษ์ วิจัยไปงาน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๖.๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายวิจัยตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๑	แผนงานบริหารเชิงบูรณาการ กิจการทาง โทรคมนาคมและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	ทศ./กท.	๖๒๖.๗๖๕๕	๖๒๖.๗๖๕๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		ยกย่องการบริหารจัดการ ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการใช้ประโยชน์จากกิจการ โทรคมนาคม พัฒนาศักยภาพ กสทช. ส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการบริหาร ประชามติอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว		✓			๓๔.๓๖	๖๓๔.๘๖๖๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑. จำนวนการปรับปรุงเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง ๒. จำนวนการปรับปรุงเชิงวิชาการ สถานะที่ส่ง สำเร็จงาน กสทช. ภาค ๖ งาน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จจากดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ซึ่งสามารถได้รับ งบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จจากดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับงบประมาณสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จจากการตรวจประเมินการ และการคุ้มครองผู้บริโภคและการโฆษณาที่สอดแทรก สถานะวิทย์กระจายเสียง ในระดับ ๓ ๒.๔ ระดับความสำเร็จจากการตรวจประเมินการ คุ้มครองผู้บริโภคและเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการมี มาตรการตาม การตรวจสอบการคุ้มครองและการ คุ้มครอง และการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพ มาตรฐานโทรคมนาคม ๓ ๒.๕ ร้อยละของงานแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนใน ส่วนภูมิภาคในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการ ตรวจจับความผิดปกติ) ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการทางาน และแนวปฏิบัติการภายในสถาน การบริการภาค ในระดับ ๓ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการที่ส่งจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสาขาฯ" ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายวิจัยตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๒	งานสนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย์ความถี่วิทยุเคลื่อนที่ผ่านดาว และหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง	ทท.	๖.๕๖๖๗	๖.๕๖๖๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความถี่วิทยุเคลื่อนที่ผ่านดาวที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ ขาดที่ศึกษาวิจัย สามารถปรับแก้ข้อ อดานความถี่และเทคนิคใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กับพื้นที่ ประเด็นข้อมูลอุตสาหกรรม		✓			๓๐.๐๐	๐.๑๓๘๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการตรวจประเมิน ๕ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จจากดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ซึ่งสามารถ ได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จจากดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับงบประมาณสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จจากดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการที่ส่งจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสาขาฯ" ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายวิจัยตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			

ชุดคำสั่งที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน				
																								ที่กำหนด
๓	๓	งานขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน	ทบ.	๒.๓๗๕๕	๒.๓๗๕๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการ ใช้สิทธิในการจัดซื้อสิ่งของตามเงื่อนไข การใช้จ่ายของสัญญาฉบับก่อน ภาครัฐ อันเป็นการดำเนินงาน ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ในกิจการตามเงื่อนไข รวมถึงประสาน งานกับหน่วยงานด้านความ เสี่ยงภายในประเทศ ค่าประมาณ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลการพิจารณาอนุญาต ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับเสด็จคณะผู้แทนได้ร่วมและ ประชุมร่วมกับได้ (ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาตให้จัดซื้อสัญญาตามร่างร่างดำเนินการให้บริการ ในวงศ (Land Use Right) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การดำเนินงาน ขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการตามเงื่อนไข การจัดประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการพิจารณาอนุญาต ๒๕๖๖ เป็นต้น	๑๐.๕๓	๐.๕๓๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่ได้จัดของ กสทช. ที่สามารถได้รับ ผลขยาย สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับที่กหนด ค่าเฉลี่ยปี ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการผลักดัน ของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับผลขยายผลการ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๑.เชิงเวลา ๑.๑ จะครบตามเป้าหมายการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการที่จัดตั้ง ในระดับ ๕ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัด แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐	-	-	
๓	๔	สถานการณ์ประชูดและพัฒนาศักยภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหาร คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ทบ.	๑๒๒.๑๐๐๐	๑๒๒.๑๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และ กำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ ดาวเทียม ตามแผนที่กำหนด อาทิ ได้ดำเนินการส่งผู้แทนเข้าร่วม ประชุมระหว่างประเทศแล้ว จำนวน ๕ ประเทศ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างสนธิสัญญาดำเนินการปฏิบัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ การประชุม ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๒๕.๐๐	๑๖.๖๕๕๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ๒ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนการจัดทำสนธิสัญญา/ ทรัพย์สิน ที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๕ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพหรือ เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม ระดับนานาชาติ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ๑.๑.เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัด แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐	-	-	
๓	๕	โครงการจัดทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้ ความมีอิทธิพลครบวงจรของข้อมูล จำนวน ๕ สไลด์	ทบ.	๕๓.๒๕๕๕	๕๐.๕๓๕๕	๒.๕๒๐๐ (๕.๓๐๕๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม คลื่นความถี่วิทยุของคลื่นวิทยุ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ผู้ยื่น ข้อเสนอ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงราคาจากที่ผู้เสนอจัด เป็น บริษัทจำกัด สำนักงาน กสทช. จึงได้มีหนังสือขอไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรณีปัญหา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อยกข้อบัญญัติ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดคณะกรรมการวินิจฉัย คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการวินิจฉัยว่า การนำเอกสาร จากเจ้าผู้เสนอจัดซื้อเป็นบริษัทจำกัด ย่อมได้แก่บริษัทจำกัด หนึ่ง จึงมีผลความรับผิดชอบของผู้เสนอจัดซื้อทั้งหมด ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาฯ ย่อม สามารถพิจารณาให้เป็นผู้ควบคุมบริษัทของผู้เสนอจัดซื้อ บุคคลาผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นไปได้ตามดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้ประกาศจัด เสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อมา หนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีหนังสือขอต่อผู้ควบคุมบริษัทผู้เสนอ เสนอราคา ซึ่งเป็นประเด็นสัญญาที่ สำนักงานฯ มีหนังสือหรือ การ ดัดล่าที่ ส.ค. คณะกรรมการฯ จึงได้แจ้งให้ผู้เสนอ จัดซื้อขอแก้ไขคุณสมบัติผู้เสนอจัดซื้อ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ลงนามในสัญญาประกวดราคาที่ทางผู้เสนอการ พิจารณาวิธีประกวดราคาครบวงจรของข้อมูล จำนวน ๕ สไลด์ เปรียบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของงานงวดที่ ๑ ในการจัดทำรายงานการสำรวจสถานะและแผนการดำเนินงาน ตามของเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนทูลเกล้าฯ ถวายรายงานใช้ความ มีอิทธิพลครบวงจรของข้อมูล ครบถ้วนร้อยละ ๕ สไลด์ ๒. เชิงคุณภาพ การปรับปรุงการดำเนินงานคำสั่งจากเขตของ โครงการฯ ๖ หมวด ๑.๑.เชิงเวลา ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัด แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัด แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐	กวดขันงานไม่ปฏิบัติตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากการดำเนินการ จัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คือ หากผู้ประกอบการยื่นข้อ ขอลงนามในสัญญาเป็นบริษัท จำกัดจากผู้เสนอจัดซื้อ เป็นบริษัท จำกัด จึงได้ให้ผู้ควบคุมบริษัทผู้ เสนอจัดซื้อเป็นผู้ควบคุมและ มอบหมาย สำนักงานบริหารคลื่นวิทยุ (ทบ.) จึงดำเนินการให้สำนักกิจการ ภูมิภาค (ทบ.) หรือไป คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรณีปัญหา ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่ง ให้การจัดซื้อจัดจ้างเข้าข่ายแผนที่ กำหนด	-	-

ชุดเอกสารที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	เป็นไปตามแผน				ล่าช้ากว่าแผน
๓	๖	โครงการพัฒนาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Frequency Analyzer แบบพกพาชนิด มีคุณภาพดี 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กท.	๕๓.๘๘๖๖	๔๐.๔๑๖๖	๖.๔๗๐๐ (๑๓.๘๕๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Frequency Analyzer แบบพกพาชนิด มีคุณภาพดี จำนวน ๒๒ ชุด		✓			๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพดี จำนวน ๒๒ ชุด (ปี ๒๕๖๖ และ ๒๒ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ความถี่วิทยุ จำนวนกว่า 10 MHz - 42 GHz เป็นที่ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๖ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจี้ชงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากเกินขอบเขตราคา ที่มีกำหนดไว้แล้ว พบว่า มีผู้ยื่นเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในการประกวด ราคาตามที่ขออนุญาต จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขึ้นขอบเขตราคาใหม่ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับดำเนินการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	
๓	๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบติดตาม และรายงานการตรวจและกำกับดูแล การใช้ความถี่วิทยุแบบไม่มีสาย Video Streaming	กท.	๖.๗๖๖๔	๕.๖๕๖๓	๖.๔๖๖๖ (๑.๑๑๐๓)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามและ รายงานการตรวจและกำกับดูแล การใช้ความถี่วิทยุแบบไม่มีสาย Video Streaming		✓			๘๕.๐๐	๕.๖๖๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจและ กำกับดูแลร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจี้ชงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับ การถอดรหัสและถอดรหัสสัญญาณวิทยุ จำนวน ๔๘ ชุด	กท.	๖๒.๕๘๕๐	๔๙.๐๖๖๗	๖.๕๑๘๓ (๑.๕๑๘๓)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการถอดรหัสและถอดรหัสสัญญาณ วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด		✓			๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ (๘ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๔๐ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการถอดรหัสสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ที่ถูกระบายเสียง เป็นที่ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจี้ชงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากเกินขอบเขตราคา ที่มีกำหนดไว้แล้ว พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในการประกวด ราคาตามที่ขออนุญาต จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขึ้นขอบเขตราคาใหม่ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับ ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบที่ กำหนดไว้แล้ว		

ชุดศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเมือง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของกรดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ยกเลิก ดำเนินการ	เข้าไปตามแผน ที่กำหนด				ช้ากว่าแผน ที่กำหนด	
๓	๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสท. เขต ๒๒ หรืออาคารประกอบ	กท.๒	๖๔.๗๒๗	๐.๐๐๐๐	๐ ๒๕๖๖ (๕๘.๑๘๖๖) ๐ ๒๕๖๗ (๖.๕๔๐๔)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	✓	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารในการ กำกับดูแลกิจการตามภารกิจ การกำกับดูแล และกิจการ โทรคมนาคมในชั้นที่รับผิดชอบ ราชการของส่วนกลางและ สภากิจการเพื่อพล ชตทว และ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญผล ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสท. เขต ๒๒ ๑.๒ จำนวนอาคารที่ทำการ ๕ ชั้น				
											เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารในการ กำกับดูแลกิจการตามภารกิจ การกำกับดูแล และกิจการ โทรคมนาคมในชั้นที่รับผิดชอบ ราชการของส่วนกลางและ สภากิจการเพื่อพล ชตทว และ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๒. เจริญผล ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสท. เขต ๒๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐				
											เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารในการ กำกับดูแลกิจการตามภารกิจ การกำกับดูแล และกิจการ โทรคมนาคมในชั้นที่รับผิดชอบ ราชการของส่วนกลางและ สภากิจการเพื่อพล ชตทว และ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๓. เจริญผล โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๖๐ วัน				
											เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารในการ กำกับดูแลกิจการตามภารกิจ การกำกับดูแล และกิจการ โทรคมนาคมในชั้นที่รับผิดชอบ ราชการของส่วนกลางและ สภากิจการเพื่อพล ชตทว และ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๔. เจริญผล ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดจน แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐				
๓	๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสท. ภา.๒	กท.๒	๖.๕๗๒	๔.๕๖๔๔	๐ ๒๕๖๖ (๑.๙๐๘๔)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	✓	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสท. ภา.๒ เพื่อป้องกันและลดภัย ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ หรือภัยที่ส่งผลกระทบต่อ สำนักงาน กสท. ภา.๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เจริญผล ระบบ				
											เพื่อบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสท. ภา.๒ เพื่อป้องกันและลดภัย ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ หรือภัยที่ส่งผลกระทบต่อ สำนักงาน กสท. ภา.๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๒. เจริญผล ความถี่ในการตอบสนองประชาชน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐				
											เพื่อบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสท. ภา.๒ เพื่อป้องกันและลดภัย ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ หรือภัยที่ส่งผลกระทบต่อ สำนักงาน กสท. ภา.๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๓. เจริญผล โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๖๐ วัน				
											เพื่อบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสท. ภา.๒ เพื่อป้องกันและลดภัย ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่ หรือภัยที่ส่งผลกระทบต่อ สำนักงาน กสท. ภา.๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			✓		๓๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๔. เจริญผล ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดจน แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐				

ชุดเอกสารที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ประเภทงาน	วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าของโครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				ยกเลิกดำเนินการ	เป็นไปตามแผน			
๔	๑	แผนงานบริหารจัดการขยะและโทรทัศน์	ทท.	๒๑๘.๑๑๒๕	๒๑๘.๑๑๒๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลจัดการขยะและโทรทัศน์ โทรทัศน์ของคณะ ศษ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้มีคุณภาพได้มาตรฐานของ ศษ. และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะและโทรทัศน์ การส่งเสริมสิทธิรักษาและคุ้มครองสิทธิในการซื้อขายขยะและโทรทัศน์			✓				✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง ๑.๒ จำนวนความร่วมมิตที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือไว้ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ ศษ. ศษ. พิจารณาได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ค่าเฉลี่ยปี ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการฝึกอบรมของสำนักงาน ศษ. สถานที่ที่ได้รับความช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) ภายใต้งานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการข้อสั่งการ ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย ศษ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของงาน" ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๒	แผนงานบริหารจัดการโทรทัศน์	ทท.	๕๘๖.๖๗๕๕	๕๘๖.๖๗๕๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลจัดการโทรทัศน์ของคณะสงฆ์ในโครงการจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์และศูนย์บริการ กระจายโทรทัศน์และโทรทัศน์ที่ศูนย์โทรทัศน์ของคณะสงฆ์ และส่งเสริมให้ประชาชนได้ชมโทรทัศน์ฟรีทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พัฒนาบุคลากรช่วยภาคประชาชนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน			✓				✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการคุ้มครองหรือเฝ้าระวังของคณะสงฆ์และศูนย์บริการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมให้ชมของศูนย์บริการโทรทัศน์ของคณะสงฆ์ (Electrical Safety) ๖๕ รุ่น ๑.๓ จำนวนผู้สมัครใช้บริการดูหนังและฟังเพลงด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนโทรทัศน์เคลื่อนที่ ๑๒๕,๐๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ ศษ. ศษ. พิจารณาได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ค่าเฉลี่ยปี ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการฝึกอบรมของสำนักงาน ศษ. สถานที่ที่ได้รับความช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ) ภายใต้งานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการข้อสั่งการ ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย ศษ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของงาน" ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๓	แผนงานสนับสนุนการจัดการกับขยะและจัดการโทรทัศน์ และจัดการตามเว็บไซต์	ทท.	๑๘๐.๐๐๐๐	๑๘๐.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลจัดการขยะและโทรทัศน์ โทรทัศน์ของคณะ ศษ. และจัดการตามเว็บไซต์ของ ศษ. ที่มี ความร่วมมิตที่จะขอดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ยากเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓				✓		๑. เชิงคุณภาพ จำนวนงานส่งเสริมหรือการขอสมัครใจของประชาชนสนับสนุนการกำจัดขยะและจัดการขยะและโทรทัศน์ โทรทัศน์ โทรทัศน์ของคณะ ศษ. และจัดการตามเว็บไซต์ของ ศษ. มีจำนวนทั้งหมด ๑ ฉบับ ๒. เชิงเวลา ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการขอสมัครใจของประชาชนดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วันที่ทำการนับตั้งแต่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเสร็จสมบูรณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ๓. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		

ชุดศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓) ถ้าไม่ได้มี ดำเนินการ				ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	๔	สนับสนุนบุคลากรที่จัดการห้องเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของ กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด	อบ.	๑๑๗.๕๐๐๐	๑๑๗.๕๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมห้องเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานของ กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด			✓			๑๑.๕๔	๑๔.๕๘๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมห้องเรียนต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานของ กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๓. เชิงเวลา ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเรื่องที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานของ กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๕	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและระบบงานเอกสาร	ป.บ.	๑๔.๕๐๐๐	๒.๑๑๕๕	ปี ๒๕๖๖ (๑๒.๕๘๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและระบบงานเอกสาร			✓				๓๕.๐๐	๒.๑๑๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานเอกสาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานเอกสาร ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๖	โครงการความร่วมมือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดผลงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับงานให้บริการประชาชนและพิธีไหว้พระจันทร์	ป.บ.	๑.๕๐๐๐๐	๑.๕๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		ผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานในชุดประชาสัมพันธ์			✓				๑๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศพ. และสำนักงาน กศพ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดผลงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๗	โครงการสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ท.ท.	๒๐.๒๖๕๗	๑๐.๐๒๗๒	ปี ๒๕๖๕ () ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๓๘๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ			✓				๖๐.๐๐	๑๐.๐๒๗๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนประชากรสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ๒.๕๐๐ ชื่อคน ๑.๒ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ จำนวนบุคลากรที่สร้าง ๑ คน ๑.๒ จำนวนเอกสารสารสนเทศที่มีการให้บริการประชาชนต่อหน่วยงานปกครอง ๑ จำนวน ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๗ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		

ชุดคำสั่งที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของภารกิจ แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายเคเบิลความถี่วิทยุของอ่าวราชาน (gr-sbf)	ทท.	๔.๕๙๖๖	๒.๐๕๘๘	ปี ๒๕๖๕ () ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๙๘๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖		✓	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายเคเบิลความถี่วิทยุของอ่าวราชาน ประเภท (P-sbf) ให้สามารถรับส่ง คำสั่งของระบบจากฝั่งผู้ควบคุม กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการด้วยระบบอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้ใช้หรือหน่วยงานดำเนินการ โดยไม่ล่าช้า รองรับปริมาณการ พัฒนาสถานีงาน กสทช. ให้เป็น สถานีงานดิจิทัล				✓		๑๐๐.๐๐	๒.๐๕๘๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๒ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ จำนวนข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อ ๒.๒ จำนวนความถี่วิทยุของอ่าวราชาน (P-sbf) ไม่รับส่ง ๓. เงินจ่าย โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๖ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจตุสดม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๙	โครงการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และปรับปรุงการกำกับดูแลบริการทาง โมเดิร์นโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ทท.	๘.๖๖๐๐	๕.๕๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๖๖๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖		✓	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง การกำกับดูแลบริการทางโมเดิร์นโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อแนวทาง การกำกับดูแลบริการทางโมเดิร์นโทรคมนาคม พร้อมทั้งรับฟัง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากภาคีที่เกี่ยวข้องและมีการจัดทำ แผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการทางโมเดิร์นโทรคมนาคม โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ เศรษฐกิจดิจิทัลฯ ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ๑ เพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (Interim Report 2) และมีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าวปรับปรุงจากการ ดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงรายงาน งาน ความเกี่ยวข้องคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ความจำเป็นของผู้ใช้งาน และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาการรับทราบครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (Interim Report 2) (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ในการจัดทำมาตรการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และร่างประกาศ กสทช. ที่เห็นควรต้องแก้ไข และจัดทำรายการ ส่งข้อมูลการวิเคราะห์และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและข้อมูลการ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ๓ ชุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยสามารถส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๕.๐๐	๕.๕๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายการข้อมูลการวิเคราะห์และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลฯ ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ มีการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการใน ตลาดต่างประเทศ ๔ เรื่อง ๓. เงินจ่าย โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจตุสดม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๑๐	โครงการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการ จัดให้บริการโทรคมนาคมที่ฐานโมเดิร์น และบริการเพื่อสังคม	ทท.	๑๒.๖๐๐๐	๑๕.๕๘๖๖	ปี ๒๕๖๕ (๔.๑๑๘๘) ปี ๒๕๖๖ (๒.๖๖๘๘) ปี ๒๕๖๗ (๒.๕๙๘๘) ปี ๒๕๖๘ (๒.๖๖๐๐) ปี ๒๕๖๙ (๒.๖๖๐๐) ปี ๒๕๗๐ (๒.๖๖๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๐		✓	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำ และเสนอแนะคณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ภาควิชาการ โดยมีเป้าหมายที่สนับสนุน โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อให้สามารถดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ บริหารแผนงานโครงการภายใต้ แผนการดำเนินงานโครงการโทรคมนาคม ที่ฐานโมเดิร์นและบริการเพื่อสังคม		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับงานครั้งที่ ๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานผลการ ดำเนินการกำกับดูแลและรายงานผลการวิเคราะห์ (รอบ ๑๒ เดือน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานครั้งที่ ๕ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานภายในปี ๒๕๖๕ เดือน	๑๕.๐๐	๑๕.๕๘๖๖	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ความรู้ สืบค้นความก้าวหน้า (๖ ฉบับ ในปี ๒๕๖๖ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๗ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๘ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๙ และ ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๐) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงานโครงการภายใต้ แผนการดำเนินงานโครงการโทรคมนาคม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๓. เงินจ่าย ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามแผน ที่กำหนดภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจตุสดม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาตรฐานและควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร	ทท.	๔.๙๐๐๐	๔.๙๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖		✓	๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิจิทัล มาตรฐานและควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากรขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร (Grid Population) ครอบคลุมพื้นที่ที่ ประเทศที่ดำเนินการ กสทช. ใช้งานอยู่ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ดิจิทัล การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครง ข่ายฯ ผ่านระบบตรวจสอบ โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecomsfm-btc.๑.๐.๒) เพื่อให้ ใช้งานอยู่ในภาคีสถิตและกำกับ ดูแลการดำเนินงานสำหรับการ อนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด		✓		ได้รับอนุมัติของเขตมอบ (TOR) และราชการ เดิมพร้อมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศประมวลราคาจ้าง โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานและควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้คู่สัญญาเสนอราคาขายรายเดือน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (contract@scg-ctc.com) หรือช่องทาง ตามที่ระบุในสัญญาที่กำหนดภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานและควร นำมาเป็นประชากร ๑ ชุด ๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน และควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของ ประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ ๓. เงินจ่าย โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจตุสดม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			

ชุดคำสั่งที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน	สถานะการดำเนินงานโครงการแผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				ยกเลิกดำเนินการ	เป็นไปตามแผน				ล่าช้ากว่าแผน	
๔	๑๒	โครงการจัดพัฒนาและบริหารระบบการประมูลและขายของชำร่วยแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	กท.ค.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		✓	เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมูลและขายของชำร่วยแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ได้วิธีการที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับหน่วยงานและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและขายของชำร่วยแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. อย่างมีอาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้		✓					๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ที่มีส่วนช่วย เพื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและตรวจสอบได้จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ มีภาคต่อซึ่งความทันสมัยและความเชื่อมโยงของข้อมูลระบบประมูลและขายของชำร่วยแบบออนไลน์กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ ภาค ๑.๒ มีรูปแบบการนำเสนอภายในระบบการประมูลและขายของชำร่วยแบบออนไลน์ ๒ รูปแบบ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดซื้อ แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	กท.ค.	๘.๐๐๐๐	๘.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		✓	เพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์โฆษณา และเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจ หรือสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดิจิทัลเพื่อไปประจําปีพิเศษ ๖๕๖๗ และบริบทของสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับวีดีโอ		✓					๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ ๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนภาคและพิธีรายการออกอากาศบนรายการโทรทัศน์ ๒ ตอน/๖๐ นาทีต่อครั้ง/รวม ๔๐ ชั่วโมง ๑.๓ จำนวนสื่อทางการเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์โฆษณา ๒ ช่องทาง ๑.๔ มีผู้เข้าชมสื่อภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ และรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละการรับรู้สื่อรายการโทรทัศน์ของประชาชนของทางต่าง ๆ ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๕๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดซื้อ แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐			